Graficul de realizare a investiției - anul1

Nr. Crt.	Denumire _____ "	Anul I											
	Luni	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licitație proiectare, execuție și engineering - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT													
2.	Licitație proiectare, execuție și engineering													
3.	Proiectare și engineering - Execuție racord și SRMP - conf. tarif de racordare SNT													
4.	Proiectare și engineering													
5.	Avizare proiect - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT													
6.	Avizare proiect													
7.	Lucrări pentru organizarea de șantier - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT													
8.	Lucrări pentru organizarea de șantier													
9.	Execuție lucrări construcții - racord la SNT													
10.	Execuție lucrări construcții pentru SD													
11.	Execuție lucrări instalații - racord la SNT													
12.	Execuție lucrări instalații pentru SD													
13.	Execuție SRMP - conf. tarif de racordare SNT													
14.	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială (după execuție racord SNT)													
15.	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială, după execuție SD													
16.	Asistență tehnică - Execuție racord și SRMP													
17.	Asistență tehnică - înființare SD													
18.	Diverse și neprevăzute - Execuție racord și SRMP													
19.	Diverse și neprevăzute - înființare SD													
20.	întocmire carte tehnică și predare investiție - Execuție racord și SRMP													
21.	întocmire carte tehnică și predare investiție - înființare SD													

Graficul de realizare a investiției - anul 2

Nr. Crt.	Denumire _--- -- --- ------- -------- Luni	Anul II											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licitație proiectare, execuție și engineering - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
2.	Licitație proiectare, execuție și engineering												
3.	Proiectare și engineering - Execuție racord și SRMP - conf. tarif de racordare SNT												
4.	Proiectare și engineering												
5.	Avizare proiect - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
6.	Avizare proiect												
7.	Lucrări pentru organizarea de șantier - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
8.	Lucrări pentru organizarea de șantier												
9.	Execuție lucrări construcții - racord la SNT												
10.	Execuție lucrări construcții pentru SD												
11.	Execuție lucrări instalații - racord la SNT												
12.	Execuție lucrări instalații pentru SD						----						
13.	Execuție SRMP - conf. tarif de racordare SNT												
14.	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială (după execuție racord SNT)												
I[15]	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială, după execuție SD												
16.	Asistență tehnică - Execuție racord si SRMP												
17.	Asistență tehnică - înfiinţare SD												
18.	Diverse și neprevăzute - Execuție racord și SRMP												
19.	Diverse și neprevăzute - înfiinţare SD												
20.	întocmire carte tehnică și predare investiție - Execuție racord și SRMP												
21.	întocmire carte tehnică și predare investiție - înfiinţare SD												

Graficul de realizare a investiției - anul 3

Nr. Crt.	Denumire / Luni	Anul III											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licitație proiectare, execuție și engineering - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
2.	Licitație proiectare, execuție și engineering												
3.	Proiectare și engineering - Execuție racord și SRMP - conf. tarif de racordare SNT												
4.	Proiectare și engineering												
5.	Avizare proiect - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
6.	Avizare proiect												
7.	Lucrări pentru organizarea de șantier - Execuție racord și SRMP, conf. tarif de racordare SNT												
8.	Lucrări pentru organizarea de șantier												
9.	Execuție lucrări construcții - racord la SNT												
10.	Execuție lucrări construcții pentru SD												
11.	Execuție lucrări instalații - racord la SNT												
12.	Execuție lucrări instalații pentru SD												
13.	Execuție SRMP - conf. tarif de racordare SNT												
14.	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială (după execuție racord SNT)												
15.	Amenajări pentru aducerea terenului lastarea inițială, după execuție SD												
16.	Asistență tehnică - Execuție racord și SRMP												
17.	Asistență tehnică - înființare SD												
18.	Diverse și neprevăzute - Execuție racord și SRMP												
19.	Diverse și neprevăzute - înființare SD												
20.	întocmire carte tehnică și predare investiție - Execuție racord și SRMP												
21.	întocmire carte tehnică și predare investiție - înființare SD												