



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gle-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 6676/27.07.2026

CĂTRE CONSILIUL LOCAL COSMEȘTI,

Luând act de solicitarea firmei BRIALBET SRL cu privire la actualizarea valorilor contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 58/25.10.2023, nr. 716/20.07.2026, înregistrată sub nr. 6545/22.07.2026, s-a constatat necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre pentru actualizarea valorilor contractului conform art. 28 din Contract.

Deoarece se apropie finalizarea proiectului, se impune suplimentarea ordinii de zi a ședinței din 30.07.2026 cu acest proiect, prin adoptarea lui cu celeritate, pentru care cer aviz conform de la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Transmitem Consiliului Local Proiectul:

1. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract.*

în vederea avizării de către comisiile desemnate, până înaintea începerii ședinței de Consiliu din 30.07.2025 cu precizarea că întrunește condițiile de a fi discutat în comisii.

Proiectul va fi transmis pe grupul CL de pe Whats App, prin email și afișat pe siteul comunei la rubrica dedicată din Monitorul oficial local: https://primaria-cosmesti.ro/?page_id=4304.

Atașăm alăturat și Ordinea de zi rezultată pentru ședința din 30.07.2026, ca urmare a suplimentării cu proiectul indicat mai sus.

Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31.07.2025,

După suplimentarea Ordinii de zi transmisă inițial, cu 3 (trei) proiecte.

1. Însușirea și aprobarea Procesului verbal al ședinței ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.06.2026.

2. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, cu suprafața de 495 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dnei Pfaal Nicoleta-Lenuța;*

3. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, cu suprafața de 495 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dlui Dumbravă Petrică-Alin;*

4. Proiect de hotărâre privind: *alocarea sumei de 181.500,00 lei din bugetul local al UAT Cosmești pentru anul 2026, către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați.*

5. Proiect de hotărâre privind: *darea în administrare a microbuzului școlar marca Opel, aparținând domeniului privat al Comunei Cosmești, Județul Galați, către Școala Gimnazială „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești, CUI 21149707, sat Cosmești, județul Galați;*

6. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea atestării unui bun imobil teren, în suprafață de 358 mp, categoria de folosință drum de acces/stradă, situat în sat Furcenii Vechi, la domeniul public al comunei Cosmești, județul Galați*

7. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract*

8. Proiect de hotărâre privind: *alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2026-30.10.2026;*

9. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Cu stimă,

Pt. Primar aflat în CO

Ing. Ion Tuchiluş,



Secretar general al comunei
Cristina Zaharia



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gle-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. REP 07/24.07.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract.*

INIȚIATOR: primarul comunei Cosmești, ing. Ion Tuchiluş

Înregistrat la nr. REP 07/24.07.2026

Având în vedere prevederile:

- art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată.
- art. 3, art. 4, art. 8 și art. 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea 199/1997;
- art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44, alin. (1) și (4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind: etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
- Art. 4, alin (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, cu modificările ulterioare.
- Art. 9, alin. (3), art.4, alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 62/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 43/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local actualizate, la proiectul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” prin programul Anghel Saligny.
- HCL Cosmești nr. 16/2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- HCL nr. 27/2024 privind Modificarea HCL nr. 16/29.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și HCL 37/2026 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici -Anexa 2.2c- și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a modificării cotei TVA la 21%;

Ținând cont de:

- Contractul de achiziție publică proiectare și execuție lucrări nr. 58/25.10.2023 încheiat între comuna Cosmești și SC BRIALBET SRL și SC DRUM DESIGN SRL, însoțite de actele adiționale nr. 1/05.05.2025 pentru prelungire termen de execuție, AAD nr. 2/11.08.2025 cu privire la majorarea cotei de TVA și prelungirea duratei de execuție a lucrărilor și Aad nr. 3/30.03.2026 cu privire la prelungirea duratei de execuție.

- Contractul de finanțare nr. 3485/09.04.2024(MDLPA), respectiv 3201/17.04.2024(UAT Cosmești).

Luând act de:

- Adresa 716/20.07.2026 din partea BRIALBET SRL, înregistrată sub nr. 6545/22.07.2026 și referatul de necesitate întocmit de Serviciul financiar contabil și administrativ nr. 6627/24.07.2026, cu privire la necesitatea actualizării valorilor Contractului nr. 58/2023 conform art. 28 din Contract, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” prin „Anghel Saligny”;
- Proiectul de Hotărâre nr. REP 7/24.07.2026, inițiat de primarul comunei Cosmești și Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 6628/24.07.2026;
- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate al primarului nr. 6629/24.07.2026;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosmești, jud. Galați;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.a) și lit.g), art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cosmești, județul Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2026, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă majorarea valorii Contractului prestări servicii de proiectare și execuție lucrări nr. 58/25.10.2023 ca urmare a Notelor de renunțare nr. 1, 2 și 3, a Notelor de comandă suplimentară nr. 1, 2 și 3 și a ajustării prețurilor conform art. 28 din Contract, pentru obiectivul de investiții „*Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați*”, conform calcul valoare de suplimentat:

Denumire	Valoare (lei, fără TVA)
Valoarea inițială a contractului	9.490.413,39
Note de renunțare nr. 1 + 2 + 3	-1.476.484,76
Note de comandă suplimentară nr. 1 + 2 + 3	+798.421,20
Ajustări de preț conform art. 28 din contract	+1.359.764,30
Total de suplimentat	681.700,74

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Cosmești, județul Galați a sumei de **824.857,90 lei(TVA inclus)** aferent obiectivului de investiții „*Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați*”, **actualizat conform art. 28 din Contract nr. 58/2023.**

Art.3. Primarul comunei Cosmești, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate, respectând legislația în vigoare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului comunei Cosmești, Serviciului financiar contabil și administrativ, Compartimentului Achiziții publice, MDLPA, Instituției Prefectului Galați și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina web la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Primar, ing. Ion Tuchiluş





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

NR. 6628/24.07.2026

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract.*

Domnilor consilieri, ținând cont de prevederile Codului Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu privire la obligațiile administrației publice locale pentru dezvoltarea comunităților locale și luând în considerare referatul nr. 6627/24.07.2026 întocmit de SFCA intern, pe baza solicitării firmei BRIALBET SRL nr. 716/20.07.2026/6545/22.07.2026, prin care ni se comunică necesitatea ajustării valorii Contractului nr. 58/2023 privind obiectivul de investiții *obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați”*.

Acest proiect s-a derulat pentru o perioadă de trei ani, timp în care s-au modificat prețurile la anumite produse necesare efectuării lucrărilor. În acest timp prin Note de constatare efectuate în timpul derulării contractului, adaptate la situațiile reale din teren, au fost întocmite trei note de renunțare și trei note de suplimentare a lucrărilor la acest proiect. Au fost necesități identificate pe parcurs, locații unde nu au fost necesare anumite lucrări și locații unde s-a impus suplimentarea cu altele.

Contractul a prevăzut posibilitatea ca înaintea finalizării, derulându-se pe mai mulți ani, să se ajusteze valoarea contractului, în funcție de indicatorii statistici europeni ai materialelor necesare efectuării lui, conform formulei stabilite la art. 28 din Contract.

În urma aplicării formulei, coroborată cu notele de renunțare și cu notele de suplimentare a rezultat necesitatea majorării valorii contractului cu 681.700,74 lei fără TVA, respectiv 824.857,90 lei cu TVA., valoare pentru care solicit Consiliului Local aprobare de a fi finanțată din bugetul local.

Este de competența Consiliului Local de a discuta și aproba acest proiect și a Comisiilor de specialitate de a aviza sau a propune amendamente justificate și legale, pe care le va prezenta secretarului general al comunei înaintea ședinței.

Este răspunderea Serviciului financiar contabil și administrativ de a întocmi Raport de specialitate, până la transmiterea materialelor de ședință.

În baza acestei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Cosmești, comuna Cosmești va completa documentele necesare decontării lucrărilor efectuate la acest obiectiv în Platforma electronica dedicată acestei secțiuni de proiecte, fiind parte a documentelelor de finalizare a acestui proiect. .

Prin Programul susmenționat autoritățile locale își asumă modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri locale.

Proiectul vizează străzi din toate satele comunei, conform HCL 62/2021.

Astfel domnilor consilieri propun spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu. nr.73. sat Cosmești. com. Cosmești, jud. Galați. CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

NR. 6629/27.07.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract.*

În temeiul art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, analizând propunerea initiatorului, proiect de hotărâre privind *aprobarea modificării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului, ca urmare a aplicării art. 28 din Contract*, constat următoarele:


- proiectul de hotărâre este temeinic, bine justificat în concordanță cu prevederile 129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- se asigură legalitatea conform art. art. 44 alin. (1 și 4) din Legea 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- conform O.U.G nr.95/2021 privind aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”
- Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- se au în vedere Contractele: de finanțare nr. 3485/09.04.2024(MDLPA), respectiv 3201/17.04.2024(UAT Cosmești) și de prestări servicii de proiectare și execuție lucrări nr. 58/25.10.2023 cu Brialbet SRL.
- proiectul este legal, necesar și oportun
- prin acest proiect se asigura creșterea nivelului de trai a cetățenilor comunei.
- S-a verificat situația depusă de societate odată cu adresa 716/2026, constatându-se corectitudinea cifrelor și a valorilor actualizate conform formulei de la art. 28 a CPS nr. 58/2023.

Se are în vedere faptul că proiectul este important pentru comunitate și este importantă luarea unor decizii pentru buna finalizare a obiectivului și încadrarea în termenele prevăzute, pentru suplimentarea sumelor suportate de la bugetul local, pentru a depune toate documentele în vederea decontării cheltuielilor conform contractului de finanțare și a beneficiului adus de posibilitatea accesării acestor fonduri.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești județul Galați, în conformitate cu prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, ca în ședință să discute și să adopte o hotărâre conform proiectului prezentat.

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV

Ec. Eugen FLOROIU



REFERAT DE NECESITATE

privind majorarea valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023 și aprobarea suportării din bugetul local a sumelor necesare cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați”

Având în vedere:

- adresa S.C. BRIALBET S.R.L. nr. 716/20.07.2026, înregistrată la Primăria comunei Cosmești sub nr. 6545/22.07.2026;
- Contractul de lucrări nr. 58/25.10.2023, având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați”, investiție finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- prevederile art. 28 din Contractul de lucrări nr. 58/25.10.2023 privind ajustarea prețului contractului;
- Notele de renunțare nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
- Notele de comandă suplimentară nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
- Situațiile de lucrări nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, pentru care s-au aplicat ajustările de preț prevăzute contractual,

se constată necesitatea modificării valorii contractului de lucrări ca urmare a diminuării valorii acestuia prin lucrările la care s-a renunțat, a majorării generate de lucrările suplimentare și a ajustării prețurilor, conform clauzelor contractuale.

Calculul valorii de suplimentat este următorul:

Denumire	Valoare (lei, fără TVA)
Valoarea inițială a contractului	9.490.413,39
Note de renunțare nr. 1 + 2 + 3	-1.476.484,76
Note de comandă suplimentară nr. 1 + 2 + 3	+798.421,20
Ajustări de preț conform art. 28 din contract	+1.359.764,30
Total de suplimentat	681.700,74

Suma de **681.700,74 lei**, fără TVA, reprezintă diferența rezultată în urma aplicării modificărilor contractuale și a ajustării prețurilor. Valoarea totală ce urmează a fi suportată din bugetul local, inclusiv TVA, este de **824.857,90 lei**, reprezentând cofinanțarea necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții.

Ținând seama de faptul că aceste modificări sunt necesare pentru finalizarea investiției în condițiile contractuale și pentru asigurarea implementării proiectului finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, se impune aprobarea majorării valorii Contractului de

lucrări nr. 58/25.10.2023, precum și aprobarea suportării din bugetul local a sumei de **824.857,90 lei**, reprezentând cofinanțarea aferentă.

În considerarea celor prezentate, se impune inițierea unei Hotărâri de Consiliu Local Cosmești privind:

1. aprobarea majorării valorii Contractului de lucrări nr. 58/25.10.2023, ca urmare a Notelor de renunțare nr. 1, 2 și 3, a Notelor de comandă suplimentară nr. 1, 2 și 3 și a ajustării prețurilor conform art. 28 din contract;
2. aprobarea suportării din bugetul local a sumei de **824.857,90 lei (TVA inclus)**, reprezentând cofinanțarea necesară realizării obiectivului de investiții „**Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați**”;

Întocmit,

Consilier SFCA -Briceag Cristina



8/11/23

NOTA DE CONSTATARE NR. 1 /20024

Referitor la obiectivul „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**”, aflat în execuție în conformitate cu proiectul nr. 288/2024 și contractul de execuție nr. 58 din 25-10-2023.

La solicitarea beneficiarului și urmare a vizitelor efectuate în șantier, se propun următoarele modificări/adaptări la teren ale proiectului:

1. La solicitarea constructorului, pentru a scurta perioada de execuție a lucrărilor , se propune executarea rigolei carosabile mecanizat nearmata , cu echipamente specializate.
2. Beneficiarul propune unde este cazul , analiza unei soluții de amenajare și a accesului la proprietăți.


Față de cele consemnate prin prezenta, proiectantul va analiza și va emite Dispoziție de șantier care să reglementeze din punct de vedere tehnic execuția lucrărilor.

BENEFICIAR
U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI
Primar,
Tuchilus Ion

DIRIGINTE SANTIER
Ing. Chirvasuta Rita

PROIECTANT
SC DRUM DESIGN SRL
Șef proiect, Ing. Nitu Valentin

EXECUTANT
Asocierea:
S.C. BRIALBET SRL
Ing. Pruteanu Viorel





S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Str. Timiș, nr. 3, oraș Focșani, jud. Vrancea
CUI: 21980152, J39: 558/22.06.2007
Tel: 0337100362, fax: 0337100363
Cont: RO09TREZ6915069xxx002210
Cont: RO20BTRL04001202F89835xx



DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 1 /2024


Proiect: „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**”

Nr. Proiect: 288/2024

Beneficiar: **U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

Constructor: **S.C. BRIALBET S.R.L.**

Proiectant: **S.C. DRUM DESIGN S.R.L.**



Ca urmare a Notei de constatare nr. 1/2024, încheiată între beneficiar, constructor și proiectant, și a constatărilor făcute pe teren, se dispun următoarele:

1. Obiectul dispoziției

- La solicitarea constructorului, în vederea optimizării timpilor de execuție și a creșterii eficienței procesului de turnare, se aprobă modificarea soluției tehnice privind execuția rigolelor carosabile.
- La solicitarea beneficiarului, zonele în care se impune realizarea accesului la proprietăți, se vor executa pe următoarele străzi:

- Strada Școlii;
- Strada Grădinitei;
- Strada Imasului;
- Strada Parcului;
- Strada Priporului.

Accesurile la proprietăți se vor executa prin turnarea unei dale din beton armat C30/37, cu grosimea de 12 cm, conform detaliului anexat.

2. Soluția tehnică aprobată

În locul rigolelor carosabile armate prevăzute inițial în proiect, se va realiza o rigolă carosabilă nearmată, turnată mecanizat cu echipamente specializate (ex. slipform), din beton C30/37, în secțiune conform detaliului anexat.

Execuția mecanizată se va realiza monolit, prin turnare continuă, fără rosturi de construcție, asigurând omogenitate și o bună compactare a betonului.

- Soluția adoptată oferă o durabilitate echivalentă cu cea a soluției inițiale, fără afectarea funcționalității rigolei sau a capacității acesteia de a prelua și evacua apele pluviale.
- Betonul utilizat (C30/37) asigură rezistența necesară la acțiuni mecanice și cicluri de îngheț-dezghet, conform normativelor în vigoare



S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Str. Timiș, nr. 3, oraș Focșani, jud. Vrancea
CUI: 21980152, 339, 558.22.06.2007
Tel: 0337100362, fax: 0337100363
Cont: RO09TREZ6915069xxx002210
Cont: RO20BTRL04001202F89831xx



- Tehnologia de execuție se realizează mecanizat, cu formă controlată și compactare uniformă.

Aceste modificări nu influențează negativ calitatea execuției lucrărilor.

Proiectantul va întocmi, în acest sens, Notele de comandă suplimentare (NCS) și Notele de renunțare (NR) aferente lucrărilor modificate.

Se atașează planșele:

- DET 2 rev. 1
- DET 6

Acestea vor fi puse la dispoziția beneficiarului și executantului pentru aplicare în teren.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

Primar:

Tuchiluș Ion

Diriginte de șantier:

Ing. Chirvăsuță Rita

EXECUTANT

S.C. BRIALBET S.R.L.

Ing. Pruteanu Viorel

PROIECTANT

S.C. DRUM DESIGN S.R.L.

Șef proiect:

Ing. Nițu Valentin

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
CHIRVĂSUȚĂ RITA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT.NR. 00022890/00031752
00032091/00032982
DOMENII/SUBDOMENII
1-2.4-3.1-5.3-6-7-8.2-8.3-8.2

Au luat la cunoștință



NOTA DE CONSTATARE NR.2/2025

Referitor la obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI", aflat in executie in conformitate cu proiectul nr.288/2024 si contractul de executie nr.58 din.25.10.2023

La solicitarea beneficiarului si urmare a vizitelor efectuate in santier, se propun urmatoarele modificari /adaptari la teren ale proiectului:

OBIECT 3 – Strada Gutuiului + strada Visinului - L = 590 m

-de la km 325 la km 590 se muta rigola carosabila de pe partea dreapta pe partea stânga;

OBIECT 4 – Strada Laieilor - L = 345 m

-la km 0+ 002 (intersecție DC 68) se renunta la podet ϕ 800 si se inlocuieste cu rigola carosabila;

OBIECT 6 – Strada Pădurii - L = 607 m

-de la km 0+377 pana la km 0+607 se renunta la rigola carosabila stânga;

OBIECT 12 – Strada Imasului - L = 272 m

-se renunta la executia a 25 m din lungimea strazii (lucrarea se execută până la ultima proprietate din intravilan);

-la km 0+002 – intersecție DJ 252, se renunta la podet ϕ 800(executat in cadrul unui alt proiect).

OBIECT 13 – Strada Parcului - L = 445 m

-de la km 0-0+250 se va executa rigola de acostament si pe partea dreapta;

-de la km 0+250 la km 0+445 latimea partii carosabile este de 3,5m in loc de 4m;

-la km 0+002 – intersecție DJ 252 se renunta la podet ϕ 800 (executat in cadrul unui alt proiect);

- pe drumul lateral de la km 0+189 stânga se va executa rigola de acostament atat pe stanga cat si pe dreapta.

OBIECT 14 – Strada Vesniciei - L = 474 m

-la km 0+002 – intersecție DJ 252 se renunta la podet ϕ 800 (executat in cadrul unui alt proiect);

OBIECT 15 – Strada Priporului - L = 515 m

-la km 0+002 – intersecție DJ 252 se renunta la podet ϕ 800 (executat in cadrul unui alt proiect);

-se renunta la executia a 60 m din lungimea strazii, de la 0+425 până la 0+515.

OBIECT 16 – Strada Baraului tr. 1 - L = 729 m

- se renunță la drumul lateral de la km 0+229 stânga, executat în cadrul altui proiect.

- se renunță la drumul lateral de la km 0+371 dreapta, executat în cadrul altui proiect.

OBIECT 17 – Strada Barajului tr. 2 - L = 596 m

- se renunță la drumul lateral de la km 0+361 stânga, executat în cadrul altui proiect.
- se renunță la drumul lateral de la km 0+476 stânga, executat în cadrul altui proiect.

Executant,
SC BRIALBET SRL
Sef Şantier
Ing. Pruteanu Viorel



Beneficiar,
Comuna Cosmesti
Primar:
Tuchilus Ion



Diriginte Santier,
Ing. Chirvăsuță Rita

Ing. Nitu Valentin



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CHIRVĂSUȚĂ RITA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
NR. 00022899/00031752
00032091
DOMENII / SUBDOMENII
1-2.4-3.2-5.3-6-7-8.2-8.3-9.2

DISPOZIȚIA DE ȘANTIER

NR. 2 /2025

Proiect: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
ÎN COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”

Nr. Proiect: 288/2024

Beneficiar: U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

Constructor: S.C. BRIALBET S.R.L.

Proiectant: S.C. DRUM DESIGN S.R.L.



Ca urmare a Notei de constatare nr. 2/2025, încheiată între beneficiar, constructor și proiectant și a constatărilor făcute pe teren, se dispun următoarele:

1. Obiectul dispoziției

La solicitarea beneficiarului, se propun următoarele modificări /adaptări la teren ale proiectului:

OBIECT 3 – Strada Gutuiului + strada Visinului - L = 590 m

- de la km: 0+325 la km: 0+590 rigola carosabilă de pe partea dreaptă se mută pe partea stângă.

OBIECT 4 – Strada Lalelelor - L = 345 m

- la km: 0+002 (intersecție DC 68) se renunță la podet ϕ 800 și se înlocuiește cu rigolă carosabilă.

OBIECT 6 – Strada Pădurii - L = 607 m

- de la km: 0+377 până la km: 0+607 se renunță la rigola carosabilă stânga.

OBIECT 12 – Strada Imașului - L = 272 m

- strada Imașului se execută pe o lungime de 247 m, de la km: 0+000 la km: 0+247, pe zona de intravilan;

- la km: 0+002 – intersecție DJ 252, se renunță la podeț ϕ 800 (executat în cadrul unui alt proiect).

OBIECT 13 – Strada Parcului - L = 445 m

- de la km: 0+000 la km: 0+250 se va executa rigolă de acostament și pe partea dreapta.
- de la km: 0+250 la km: 0+445 lățimea părții carosabile este de 3,5 m, acostamente din balast stânga și dreapta.

- la km: 0+002 – intersecție DJ 252 se renunță la podeț ϕ 800 (executat în cadrul unui alt proiect);

- pe drumul lateral de la km: 0+189 stânga se va executa rigola de acostament atât pe stânga cât și pe dreapta, în lungime totală de 50 m.



S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Reg. Com. nr. J2007000558393/10.06.2025; CUI RO 21980152
Str. Timiș nr. 3, oraș Făcșani, jud. Vrancea; 620088
Tel: 0337/100362; e-mail: oglaan.drumdesign@gmail.com
Cont: RO09TREZ6915069XXX002210; Cont: RO20BTRL04001202F89835XX



OBIECT 14 – Strada Vesniciei - L = 474 m

- la km 0+002 – intersecție DJ 252 se renunță la podul nr. 800 (executat în cadrul unui alt proiect);

OBIECT 15 – Strada Priporului - L = 515 m

- la km: 0+002 – intersecție DJ 252 se renunță la podul nr. 800 (executat în cadrul unui alt proiect);

- strada Priporului se execută pe o lungime de 425 m, de la km: 0+000 la km: 0+425, pe zona de intravilan.

OBIECT 16 – Strada Barajului tr. 1 - L = 72 m

- se renunță la drumul lateral de la km: 0+229 stânga, executat în cadrul altui proiect;
- se renunță la drumul lateral de la km: 0+371 dreapta, executat în cadrul altui proiect.

OBIECT 17 – Strada Barajului tr. 2 - L = 596 m

- se renunță la drumul lateral de la km 0+361 dreapta, executat în cadrul altui proiect;
- se renunță la drumul lateral de la km 0+476 dreapta, executat în cadrul altui proiect.

Aceste modificări nu influențează negativ calitatea execuției lucrărilor.

Proiectantul va întocmi, în acest sens, Notele de comandă suplimentare (NCS), Notele de renunțare (NR) aferente lucrărilor modificate și detalii de execuție.

Se atașează planșele:

- PS 3.1 rev. 1
- PS 3.2 rev. 1
- PTT 3.1 rev. 1
- PTT 3.2
- PS 6.1 rev. 1
- PS 6.2 rev. 1
- PS 6.3 rev. 1
- PS 6.4 rev. 1
- PTT 6.1 rev. 1
- PTT 6.2
- PS 12.1 rev. 1
- PS 12.2 rev. 1
- PTT 12.1 rev. 1
- PS 13.2 rev. 1
- PS 13.3 rev. 1
- PTT 13.1 rev. 1
- PS 13.1 rev. 1
- PTT 13.2
- PTT 13.3
- PS 15.1 rev. 1

- PS 15.2 rev. 1
- PS 15.3 rev. 1
- PTT 15.1 rev. 1

Acestea vor fi puse la dispoziția beneficiarului și executantului pentru aplicare în teren.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

Primar:

Tuchiluș Ion

Diriginte de șantier:

Ing. Chirvăsuță Rita

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CHIRVĂSUȚĂ RITA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022899/00031752
-- 00032091
DOMENII / SUBDOMENII
1-2.4-3.2-5.3-6-7-8.2-8.3-9.2

EXECUTANT

S.C. BRIALBET S.R.L.

Ing. Pruteanu Viorel

PROIECTANT

S.C. DRUM DESIGN S.R.L.

Șef proiect:

Ing. Nițu Valentin

NOTĂ DE CONSTATARE NR. 3/2026

Referitor la obiectivul „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**”, aflat în execuție în conformitate cu proiectul nr. 288/2024 și contractul de execuție nr. 58 din 25.10.2023, la solicitarea beneficiarului și ca urmare a vizitelor efectuate în șantier, se propun următoarele modificări/adaptări la teren ale proiectului:

1) STRADA IMASULUI, STRADA PARCULUI și STRADA PRIPORULUI la solicitarea beneficiarului se propune executia de trotuare.

2) STRADA LALELELOR

- Se renunță la rigola de acostament de la km 0+250 – km 0+345;
- Se renunță la podețul tubular DN 800, km 0+342;

3) STRADA LĂCRĂMIOARELOR

- Se renunță la podețele tubulare DN 800 de la km 0+316 și km 0+003;
- Se execută podeț tubular DN 800, L = 10 m, km 0+100;

4) STRADA IZVOARELOR

- Se renunță la podețul DN 800, km 0+178;
- Se execută rigolă carosabilă, L = 6 m, km 0+178;

5) STRADA IZMAIL

- Pentru evacuarea apei din rigola de acostament, în punctul de minim, se va executa o rigolă carosabilă transversală, L = 32 m, cu descărcare în rigola carosabilă de pe strada Izvoarelor.

6) STRADA LILIACULUI

- Se renunță la podețul tubular DN 800, km 0+002 (podeț existent, funcțional);
- Pentru consolidarea terenului se va executa un parapet cu fundație adâncită, km 0+350 – 0+370;

7) STRADA VEȘNICIEI

- Se renunță la podețul tubular DN 800, km 0+472;

8) STRADA BARAJULUI, TRONSON 2

- Se renunță la podețul tubular DN 800, km 0+001, L = 12 m;
- Se execută rigolă carosabilă transversală, L = 12 m, km 0+001;
- Se renunță la podețul tubular DN 800, km 0+595, L = 6 m;
- Se execută podeț tubular DN 800, L = 8,60 m, km 0+595;

9) STRADA TEILOR, TRONSON 1

- Se renunță la rigola de acostament, L = 13 m, km 0+100 – km 0+113 (zona intersecției Teilor, tronson 2);

10) STRADA GUTUIULUI + VIȘINULUI

- Se renunță la podețele tubulare DN 800, L = 6 m, km 0+003 și km 0+588;
- Se execută podețe tubulare DN 800, L = 7,60 m, km 0+003 și km 0+588;

11) STRADA ȘCOLII


- Se renunță la podețul tubular DN 800, L = 12 m, km 0+470;
- Se execută podeț tubular DN 800, L = 8,60 m, km 0+470;

Față de cele consemnate prin prezenta, proiectantul va analiza și va emite dispoziția de șantier care să reglementeze, din punct de vedere tehnic, execuția lucrărilor.


Executant,
SC BRIALBET SRL
Sef Șantier
Ing. Puțeanu Viorel



Diriginte Șantier,
Ing. Chirvăsuță Rita



Beneficiar,
Comuna Cosmesti
Primar:
Tuchiluş Ion



Proiectant,
Ing. Bratosin Florin





S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Reg. Com. nr. J200700058393/10.06.2025; CUI RO 21980152
Str. Timiș nr. 3, oraș Focșani, jud. Vrancea; 620088
Tel: 0337/100362; e-mail: ogian.drumdesign@gmail.com
Cont: RO09TREZ6915069XXX02219; Cont: RO20BTRI04001202F89835XX



DISPOZIȚIA DE ȘANTIER

NR. 3 /2026

**Proiect: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
ÎN COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“**

Nr. Proiect: 288/2024

Beneficiar: U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

Constructor: S.C. BRIALBET S.R.L.

Proiectant: S.C. DRUM DESIGN S.R.L.

Obiect: Modificări și adaptări la teren ale soluțiilor tehnice proiectate.

Referință: Nota de constatare nr. 3/2026 încheiată între Beneficiar, Constructor și Proiectant.

Ca urmare a verificărilor efectuate pe teren și la solicitarea Beneficiarului, se dispun următoarele modificări și adaptări ale proiectului tehnic:

OBIECT 1 - Strada Teilor tronson 1- L = 155 m

- Se renunță la execuția rigolei de acostament între km 0+100 – km 0+113 (L = 13 m).

OBIECT 2 - Strada Teilor tronson 2 - L = 145 m

- Se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2 buc.).

OBIECT 3 - Strada Gutuiului + Strada Visinului - L = 590 m

- Se mărește lungimea podețelor DN800 (km 0+003 și km 0+588), de la 6,0 m la 7,6 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 4 - Strada Lalelelor - L = 345 m

- se renunța la rigola de acostament: km 0+250 - km 0+345 (L=95m)

- se renunță la podețul DN800 de la km 0+342

OBIECT 5 - Strada Lacramioarelor - L = 319 m

- Se renunță la podețele DN800 de la km 0+003 și km 0+316

- Se execută un podeț nou DN800, la km 0+100 (L = 10,0 m)

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

OBIECT 6 - Strada Padurii - L = 607 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)



S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Reg. Com. nr. J2007000558393/10.06.2025; CUI RO 21980152
Str. Timiș nr. 3, oraș Focșani, jud. Vrancea; 620088
Tel: 0337/100362; e-mail: oglan.drumdesign@gmail.com
Cont: RO09TREZ6915069XXX002310; Cont: RO20BTRL04001202F89835XX



OBIECT 7 - Strada Gradinitei - L = 398 m


- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 8 - Strada Scolii - L = 471 m

- Se micșorează lungimea podețului DN800 de la km 0+470, de la 12,0 m la 8,6 m
- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 9 - Strada Izvoarelor - L = 275 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+178
- Se executa rigolă carosabilă transversală la km 0+178 (L=6,0m)



OBIECT 10 - Strada Izmail - L = 187 m

- Se executa rigolă carosabilă transversală (L=32,0m)

OBIECT 11 - Strada Liliacului - L = 578 m

- Se renunță la podețul DN800 (km 0+002) - podeț existent, functional
- Se va executa o fundație adâncită de parapet între km 0+350 – km 0+370 (L = 20 m), necesară pentru stabilizare taluz și terasament drum.

OBIECT 12 - Strada Imasului - L = 272 m

- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 247, stg+dr (Ltotală = 494m)

OBIECT 13 - Strada Parcului - L = 445 m

- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 250, stg+dr (Ltotală = 500m)

OBIECT 14 - Strada Vesniciei - L = 474 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+472 (L = 6,0 m)

OBIECT 15 - Strada Priporuului - L = 515 m

- Se renunță la podețul DN800 (L = 12,0m)
- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 425, stg+dr (Ltotală = 850m)

OBIECT 16 - Strada Barajului tr.1 - L = 729 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

OBIECT 17 - Strada Barajului tr.2 - L = 596 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+001 (L = 12,0m)
- Se executa rigolă carosabilă transversală la km 0+001 (L=12,0m)



S.C. DRUM DESIGN S.R.L.
Reg. Com. nr. J2007000558393/10.06.2025; CUI RO 21990152
Str. Timiș nr. 3, oraș Focșani, jud. Vrancea; 620088
Tel: 0337/100362; e-mail: oglan.drumdesign@gmail.com
Cont: RO09TREZ6915069XX002210; Cont: RO20BTRL04001202F89835XX



- Se mărește lungimea podețului DN800 de la km 0+0595, de la 6,0 m la 7,6 m
- Se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

Detalii tehnice grătare metalice:

Grătarele de protecție se vor realiza din bare de oțel $\Phi 12$ mm, dispuse în rețea de 100 x 100 mm, cu bordaj perimetral din bară $\Phi 12$ mm. Grătarul va fi prevăzut cu balamale și montat pe o ramă din cornier (minim 50 x 50 x 4 mm) ancorată în pereții camerei de cădere.

Modificările dispuse nu afectează rezistența, stabilitatea sau calitatea execuției lucrărilor.

Proiectantul va întocmi, în acest sens, Notele de comandă suplimentare (NCS), Notele de renunțare (NR) aferente lucrărilor modificate și detalii de execuție.

Se atașează planșele:

- PTT 12.1 rev. 2
- PTT 13.1 rev. 2
- PTT 15.1 rev. 2
- DET 7
- DET 8

Acestea vor fi puse la dispoziția beneficiarului și executantului pentru aplicare în teren.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

Primar:

Tuchiluş Ion

Diriginte de șantier:

Ing. Chirvăsuță Rita

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.
CHIRVĂSUȚĂ RITA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT.NR. 00022899/00031752
00032091/00032982
DOMENII/SUBDOMENII
1-2.4-3.1-5.3-6-7-8.2-8.3-9.2

Am dat la executie

EXECUTANT

S.C. BRIALBET S.R.L.

Ing. Pruteanu Viorela

PROIECTANT

S.C. DRUM DESIGN S.R.L.

Ing. BRATOSIN Florin



MEMORIU JUSTIFICATIV LA DISPOZIȚIA DE ȘANTIER Nr. 3/2026

Referitor la obiectivul de investiție: „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**”

având ca **INVESTITOR: COMUNA COSMEȘTI** și **PROIECTANT: S.C. DRUM DESIGN S.R.L.**, am constatat următoarea situație de fapt:

În vederea realizării obiectivelor la parametrii proiectului s-au efectuat modificări pentru adaptarea la condițiile din teren. Aceste modificări conduc la îmbunătățirea calității proiectului prin realizarea de condiții suplimentare privind circulația rutieră în condiții de siguranță deplină și confort.

Aceste modificări au constat în:

- adaptarea secțiunii elementelor de colectare și evacuare ape pluviale la situația din teren la momentul execuției proiectului;

Situația acestor modificări în cadrul Proiectului tehnic se prezintă astfel:

OBIECT 1 - Strada Teilor tronson 1 - L = 155 m

- Se renunță la execuția rigolei de acostament între km 0+100 – km 0+113 (L = 13 m).

OBIECT 2 - Strada Teilor tronson 2 - L = 145 m

- Se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2 buc.).

OBIECT 3 - Strada Gutuiului + Strada Visinului - L = 590 m

- Se mărește lungimea podețelor DN800 (km 0+003 și km 0+588), de la 6,0 m la 7,6 m
- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 4 - Strada Lalelelor - L = 345 m

- se renunța la rigola de acostament: km 0+250 - km 0+345 (L=95m)
- se renunță la podețul DN800 de la km 0+342

OBIECT 5 - Strada Lacramioarelor - L = 319 m

- Se renunță la podețele DN800 de la km 0+003 și km 0+316
- Se execută un podeț nou DN800, la km 0+100 (L = 10,0 m)
- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

OBIECT 6 - Strada Padurii - L = 607 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 7 - Strada Gradinitei - L = 398 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 8 - Strada Scolii - L = 471 m

- Se micșorează lungimea podețului DN800 de la km 0+470, de la 12,0 m la 8,6 m
- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (4buc)

OBIECT 9 - Strada Izvoarelor - L = 275 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+178
- Se executa rigolă carosabilă transversală la km 0+178 (L=6,0m)

OBIECT 10 - Strada Izmail - L = 187 m

- Se executa rigolă carosabilă transversală (L=32,0m)

OBIECT 11 - Strada Liliacului - L = 578 m

- Se renunță la podețul DN800 (km 0+002) - podeț existent, functional
- Se va executa o fundație adâncită de parapet între km 0+350 – km 0+370 (L = 20 m), necesară pentru stabilizare taluz și terasament drum.

OBIECT 12 - Strada Imasului - L = 272 m

- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 247, stg+dr (Ltotală = 494m)

OBIECT 13 - Strada Parcului - L = 445 m

- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 250, stg+dr (Ltotală = 500m)

OBIECT 14 - Strada Veșniciei - L = 474 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+472 (L = 6,0 m)

OBIECT 15 - Strada Priporului - L = 515 m

- Se renunță la podețul DN800 (L = 12,0m)
- Se executa trotuare km 0+000 - km 0+ 425, stg+dr (Ltotală = 850m)

OBIECT 16 - Strada Barajului tr.1 - L = 729 m

- se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

OBIECT 17 - Strada Barajului tr.2 - L = 596 m

- Se renunță la podețul DN800 de la km 0+001 (L = 12,0m)
- Se executa rigolă carosabilă transversală la km 0+001 (L=12,0m)
- Se mărește lungimea podețului DN800 de la km 0+0595, de la 6,0 m la 7,6 m
- Se vor executa grătare metalice de protecție pentru camerele de cădere (2buc)

Detalii tehnice grătare metalice:

Grătarele de protecție se vor realiza din bare de oțel $\Phi 12$ mm, dispuse în rețea de 100 x 100 mm, cu bordaj perimetral din bară $\Phi 12$ mm. Grătarul va fi prevăzut cu balamale și montat pe o ramă din cornier (minim 50 x 50 x 4 mm) ancorată în pereții camerei de cădere.

Aceste modificări nu influențează negativ calitatea execuției lucrărilor.

Pentru buna execuție a lucrărilor se vor întocmi planșe cu detalii de execuție și liste de cantități de lucrări, care vor fi puse la dispoziția beneficiarului și executantului.

**PROIECTANT,
S.C. DRUM DESIGN S.R.L.**



**VERIFICATOR DE PROIECT,
S.C. IRIS VP S.R.L.**



SC BRIALBET SRL
J17/62/2009
RO 24973664
DRAGANESTI,GALATI

NR.INREG.....⁷¹⁶/20.07.2026

UAT COSMEȘTI Jud GALAȚI	
Str G-ral Dumitru Dămăceanu, Nr 73	
INTRARE NR	6545
IEȘIRE	
2026 Luna 07 Ziua 22	

CATRE,
COMUNA COSMESTI,JUD.GALATI

Pentru verificare
contabilitate
si achiziții
publice
pentru proba
tecuta H.C.
sept.2026

Referitor la Contractul nr. 58/25.10.2023, având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Galați”, vă transmitem, în două exemplare, calculul ajustării situației plăți nr.6, în vederea verificării și aprobării.

SC BRIALBET SRL



MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSMESTI, JUDE GALATI

CTQ. NR. 58/25.10.2023

NR CRT	DE NUMIRE OBIECT/DEVIZ	VALOARE CONTRACT FARA TVA	SITUATIE PLATA 1/4/3 2024-2025	REST EXECUTIV PLATA 19%	NR 1	MCS 1	SITUATIE PLATA 30.09.2025	NR 2	MCS 2	SITUATIE PLATA 30.05.2026	NR 3	MCS 3	REST EXECUTIV PLATA 21%	SITUATIE PLATA 6/2026
1	STRADA TEI TORION 1,1x155m	58.113,87	48.478,59	39.935,37			22.118,21			15.482,21			1.137,66	15.07.2026
1.1	Lucrari pregatitoare	344,08	264,08											
1.2	Lucrari terasamente	2.638,94	1.938,94											
2	Infrastructura drumuri	36.436,58	36.436,58											
1.4	Suprastructura drumuri	37.601,05		37.601,05			22.118,21			15.482,84				
1.5	Acostamente din balast	691,59		691,59										
1.6	Podele de acostament	9.975,56	9.138,90	836,66									691,59	691,59
1.7	Siguranza circulatiei	506,07		506,07										
2	STRADA TEI TORION 2,1x145m	124.453,12	64.319,14	59.653,58			28.539,53			19.977,86			506,07	506,07
2.1	Lucrari pregatitoare	247,58	247,58										12.268,51	12.268,51
2.2	Lucrari terasamente	3.162,90	3.162,90											
2.3	Infrastructura drumuri	44.717,82	44.717,82											
2.4	Suprastructura drumuri	48.517,49		48.517,49			28.539,63			19.977,86				
2.5	Acostamente din balast	646,97		646,97										
2.6	Rolea de acostament	9.331,97		9.331,97										
2.7	Podete	16.690,84	16.690,84											
2.8	Siguranza circulatiei	2.137,55		2.137,55										
3	STRADA GIUȘULUI + STRĂȘINULUI 1x590m	540.236,85	397.392,51	242.129,34	73.488,50		85.143,12			59.600,61			30.131,28	30.131,28
3.1	Lucrari pregatitoare	973,81	973,81										646,97	646,97
3.2	Lucrari terasamente	8.678,00	8.678,00										9.331,97	9.331,97
3.3	Infrastructura drumuri	134.559,16	134.559,18				85.143,12			59.600,61			1.152,02	1.152,02
3.4	Suprastructura drumuri	144.743,83		144.743,83									2.137,55	2.137,55
3.5	Acostamente din balast	2.632,49		2.632,49										
3.6	Rigole carosabile	327.470,02	253.981,57	73.488,50	73.488,50									
3.7	Podete	18.783,07		18.783,07									30.131,28	30.131,28
3.8	Siguranza circulatiei	2.590,45		2.590,45										
4	STRADA LALELELOR 1x345 m	218.535,38	88.803,07	129.626,51			59.187,13	9.391,54	6.017,28	35.127,73			2.632,49	2.632,49
4.1	Lucrari pregatitoare	577,68	577,68										24.928,32	24.928,32
4.2	Lucrari terasamente	5.968,08	5.968,08										2.590,45	2.590,45
4.3	Infrastructura drumuri	82.363,31	82.363,31										25.438,76	25.438,76
4.4	Suprastructura drumuri	85.309,91		85.309,91			50.182,18			35.127,73				
4.5	Acostamente din balast	1.539,33		1.539,33									1.539,33	1.539,33
4.6	Rigole de acostament	27.203,66		27.203,66				9.391,54					16.089,61	16.089,61
4.7	Podete	18.783,07		18.783,07										
4.8	Siguranza circulatiei	1.790,54		1.790,54									1.790,54	1.790,54
4.9	Rigole carosabile								6.017,28				6.017,28	6.017,28
5	STRADA LACRAMIOARELOR 1x319 m	356.470,06	78.496,29	277.973,77	33.733,83		183.794,21			32.530,62			18.363,16	18.363,16
5.1	Lucrari pregatitoare	528,17	528,17											
5.2	Lucrari terasamente	4.731,82	4.731,82											
5.3	Infrastructura drumuri	73.236,30	73.236,30											
5.4	Suprastructura drumuri	79.302,64		79.002,54			46.472,02			32.530,62				
5.5	Acostamente din balast	1.423,33		1.423,33			137.322,19						1.423,33	1.423,33
5.6	Rigole carosabile	177.055,82		177.055,82	39.733,63								15.229,92	15.229,92
5.7	Podete	18.785,07		18.783,07									27.697,34	27.697,34
5.8	Siguranza circulatiei	1.708,91		1.708,91										
6	STRADA MACULI 1x607 m	674.023,51	177.521,86	501.501,65	75.606,12		269.017,68	99.099,63	8.813,87	61.298,73			1.708,91	1.708,91
6.1	Lucrari pregatitoare	1.006,82											27.697,34	27.697,34
6.2	Lucrari terasamente	8.927,45	8.927,45						477,84				477,84	477,84
6.3	Infrastructura drumuri	138.184,86	138.184,86						7.409,81				7.409,81	7.409,81
6.4	Suprastructura drumuri	148.367,82		148.867,82			87.569,09			61.298,73				
6.5	Acostamente din balast	2.708,34		2.708,34					1.026,22				3.734,56	3.734,56
6.6	Drumuri laterale	15.003,94	5.619,66	9.384,28									9.384,28	9.384,28

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSMESTI ,JUD.GALATI
CTR.NR.58/25.10.2023

CALCUL AJUSTARE SITUATII PLATA

FORMULA CALCUL :

$$An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo+e*En/Eo$$

$$An=0+0,500000*Mn/Mo+0,277778*Fn/Fo+0,222222*En/Eo$$

DATA REFERINTA -OCTOMBRIE 2023 unde : Mo=126,8

Fo =137,66

Eo =130,69

SIT.PL. 6 /15.07.2026

B.S APRILIE 2026 unde : Mn=148,90

Fn =198,88

En =151,76

Mn/Mo=148,90/126,80=1,174290

Fn/Fo =198,88/137,66=1,444718

En/Eo =151,76/130,69=1,161221

$$An=av+0,5x1,174290+0,277778x1,1444718+0,222222x1,161221$$

$$An=1,246505$$

Ajustare An-1=1,246505-1=0,246505 24,65 %

Val.sit.pl.6 1.493.103,87

$$\text{Ajustare } 1.493.103,87 \times 0,246505 = 368.057,57$$

$$\text{Val.sit pl. 6 cu ajustare } 1.493.103,87 + 368.057,57 = 1.861.161,44 \text{ lei fara TVA}$$

EXECUTANT,

SC BRIALBET SRL



BENEFICIAR,

COMUNA COSMESTI



15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ **CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE**

	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
CONSTRUCȚII - TOTAL	2025	143,7	145,7	149,0	150,0	149,3	151,2
	2026	153,2	155,2	161,5	164,3		
din care:							
Costul materialelor	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
	2026	135,2	135,5	142,7	148,9		
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidențiale	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
	2026	152,9	154,7	161,3	164,2		
Clădiri nerezidențiale	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
	2026	151,8	153,7	160,0	163,0		
Construcții ingineresti	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
	2026	154,3	156,5	162,6	165,1		
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcții noi	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
	2026	152,9	154,5	161,1	163,8		
Lucrări de reparații capitale	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
	2026	150,1	152,2	157,6	161,8		
Lucrări de întreținere și reparații curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4
	2026	155,5	158,5	164,4	166,7		

Datele pentru luna martie 2026 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2026 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcții este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcții);
- manopera (reprezintă câștigurile salariale brute lunare în ramura construcții);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum și cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuției categoriei de obiecte de construcții);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicații).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preț de tip Laspeyres folosiți sunt:

- Indicele prețurilor producției industriale (IPPI) pentru piața internă, pentru materiale de construcții;
- Indicele costului forței de muncă în construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru utilaje de construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele prețurilor de consum.

Indicii de cost în construcții sunt calculați ca medie ponderată a indicilor de preț ai materialelor de construcții, ai utilajelor din construcții, ai cheltuielilor de transport și ai cheltuielilor indirecte precum și a indicelui câștigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcții sunt calculați pe total ramură construcții (secțiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcții noi, reparații capitale și lucrări de întreținere și reparații curente) și pe tipuri de construcții (clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții ingineresti).

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
151,8	152,0	153,4	152,7	154,9	159,1	2025 2026	CONSTRUCTION - TOTAL
							<i>of which:</i>
130,9	133,4	134,4	131,6	135,8	136,3	2025 2026	Material costs
							<i>of total, by category of objects:</i>
151,5	151,7	153,5	152,5	154,8	159,0	2025 2026	Residential buildings
150,2	150,5	152,0	151,1	153,5	157,4	2025 2026	Non-residential buildings
153,1	153,1	154,3	153,9	156,0	160,3	2025 2026	Civil engineering
							<i>of total, by elements of structure:</i>
151,7	151,6	153,9	152,8	154,9	159,3	2025 2026	New construction works
148,6	149,1	148,3	149,1	152,1	155,1	2025 2026	Capital repair works
153,5	154,1	154,0	154,0	156,1	160,2	2025 2026	Maintenance and current repair works

The data for March 2026 are rectified and the data for April 2026 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);
- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);
- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);
- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);
- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;
- Labour force cost index in constructions;
- IPPI for domestic market, for construction equipment;
- IPPI for domestic market, for transport means;
- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

15 A. COEFICIENTI DE PONDERARE UTILIZAȚI ÎN CALCULUL INDICELUI DE COST ÎN CONSTRUCȚII
WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE CONSTRUCTION COST INDEX CALCULATION

Număr	Categori de lucrări / tipuri de construcții	Coeficienți de ponderare Weighting coefficient	Works categories / construction types	Number
TOTAL	CONSTRUCȚII – TOTAL	10000	CONSTRUCTION – TOTAL	TOTAL
1	Lucrări de construcții noi	6798	New construction works	1
11	Clădiri rezidențiale	2157	Residential buildings	11
111	materiale	48,01	materials	111
112	salarii (manoperă)	31,77	wages (labour cost)	112
113	utilaje	3,77	equipment cost	113
114	cheltuieli indirecte	14,19	indirect cost	114
115	transport	2,27	transport cost	115
12	Clădiri nerezidențiale	1967	Non-residential buildings	12
121	materiale	47,01	materials	121
122	salarii (manoperă)	29,60	wages (labour cost)	122
123	utilaje	5,17	equipment cost	123
124	cheltuieli indirecte	14,96	indirect cost	124
125	transport	3,27	transport cost	125
13	Construcții ingineresti	2674	Civil engineering	13
131	materiale	36,81	materials	131
132	salarii (manoperă)	39,07	wages (labour cost)	132
133	utilaje	5,78	equipment cost	133
134	cheltuieli indirecte	13,50	indirect cost	134
135	transport	4,83	transport cost	135
2	Lucrări de reparații capitale	901	Capital repair works	2
21	Clădiri rezidențiale	87	Residential buildings	21
211	materiale	46,07	materials	211
212	salarii (manoperă)	31,03	wages (labour cost)	212
213	utilaje	3,38	equipment cost	213
214	cheltuieli indirecte	13,48	indirect cost	214
215	transport	6,04	transport cost	215
22	Clădiri nerezidențiale	272	Non-residential buildings	22
221	materiale	44,38	materials	221
222	salarii (manoperă)	29,09	wages (labour cost)	222
223	utilaje	7,40	equipment cost	223
224	cheltuieli indirecte	14,57	indirect cost	224
225	transport	4,57	transport cost	225
		78		

**COEFICIENȚI DE PONDERARE UTILIZAȚI ÎN CALCULUL INDICELUI DE COST
ÎN CONSTRUCȚII - continuare**
WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE CONSTRUCTION COST INDEX

15 A. CALCULATION - continued

Numar	Categorii de lucrări/ tipuri de construcții	Coeficienți de ponderare Weighting coefficient	Works categories/construction types	Number
23	Construcții ingineresti	542	Civil engineering	23
231	materiale	41,25	materials	231
232	salarii (manoperă)	26,82	wages (labour cost)	232
233	utilaje	8,36	equipment cost	233
234	cheltuieli indirecte	15,65	indirect cost	234
235	transport	7,91	transport cost	235
3	Lucrări de întreținere și reparații curente	2301	Maintenance and current repair works	3
31	Clădiri rezidențiale	443	Residential buildings	31
311	materiale	39,65	materials	311
312	salarii (manoperă)	36,57	wages (labour cost)	312
313	cheltuieli indirecte	23,79	indirect cost	313
32	Clădiri nerezidențiale	579	Non-residential buildings	32
321	materiale	47,49	materials	321
322	salarii (manoperă)	33,04	wages (labour cost)	322
324	cheltuieli indirecte	19,47	indirect cost	324
33	Construcții ingineresti	1279	Civil engineering	33
331	materiale	42,90	materials	331
332	salarii (manoperă)	28,03	wages (labour cost)	332
334	cheltuieli indirecte	29,07	indirect cost	334

Coeficienții de ponderare utilizați în calculul indicelui de cost în construcții reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice (CLD, CING și LIRC) realizate cu periodicitate de 5 ani (cea mai recentă a fost realizată pentru anul de bază 2021).

The weighting coefficients used for construction cost index calculation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys (CLD, CING and LIRC) with 5-year periodicity (the last one was for the base year 2021).

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII DEZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE

15 B. NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

I. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE GENERALE

Denumire elemente de cost semnificative	Anul	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	May May	Iun. June
Forța de muncă	2025	171,11	176,47	182,97	185,65	183,65	184,45
	2026	184,70	189,67	198,88	196,65		
Combustibili	2025	135,75	136,80	134,38	131,63	131,06	132,66
	2026	140,45	142,54	151,76	151,76		
Energie electrică	2025	234,37	243,97	234,99	231,84	230,38	230,92
	2026	326,09	314,42	316,07			
Energie electrică și gaze	2025	249,86	291,56	269,39	253,01	243,01	245,85
	2026	301,89	299,57	302,35			

Sursa datelor: Forța de muncă - indici calculați pe baza datelor referitoare la câștigul salarial mediu brut din secțiunea F (Construcții). Combustibili - indici prețurilor de consum - calculați pe baza datelor din tabelul 6 din Buletinul Statistic de Prețuri, postul Combustibili. Energie electrică și energie electrică și gaze - indici prețurilor producției industriale pentru piața internă - se regăsesc în baza de date TEMPO-Online, secțiunea B. Statistică Economică/B4. Prețuri /3. Indici prețurilor producției industriale, matrice PPI1039, clasele 3514 și 3523.

Notă: Calculul indicilor dintr-o anumită lună față de o lună de referință, pornind de la indicii cu bază fixă (anul 2021=100), se realizează prin împărțirea indicelui cu bază fixă (anul 2021=100) al lunii respective la indicele cu bază fixă (anul 2021=100) al lunii de referință, înmulțit cu 100.

II. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT DE INTERES NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - RUTIER

Denumire elemente de cost semnificative	Anul	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	May May	Iun. June
Bitum	2025	135,09	124,70	136,24	133,07	130,26	126,05
	2026	115,34	109,95	147,99			
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Mașini și echipamente	2025	135,40	138,00	136,48	138,74	138,47	139,87
	2026	134,88	136,34	139,75			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Ciment	2025	144,59	143,79	147,61	147,26	145,43	146,02
	2026	157,32	151,28	151,69			

CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS

I. GENERAL SIGNIFICANT COST COMPONENTS

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
189,63	185,47	188,33	188,92	189,81	202,01	2025 2026	Labour force
132,85	137,27	138,55	137,59	139,73	137,93	2025 2026	Fuels
332,64	327,90	332,64	331,47	327,65	326,10	2025 2026	Electricity
308,33	303,52	302,06	303,55	299,32	301,64	2025 2026	Electricity and gas

Data source: Labour force - indices calculated on the basis of the data relating to the average gross earnings of section F (Construction).
Fuels - Consumer price indices - calculated based on the data of table 6 of the Price Statistical Bulletin, the Fuels position.

Electricity and Electricity and gas - Industrial production price indices for the domestic market - found in the TEMPO-Online database, section B. Economic Statistics/B4. Prices /3. Industrial production price indices, matrix PPI1039, classes 3514 and 3523.

Note: The calculation of the indices of a certain month compared to a reference month, starting from the indices with fixed base (year 2021=100), is carried out by dividing the index with fixed base (year 2021=100) of the month concerned by the index with fixed base (year 2021=100) of the reference month, multiplied by 100.

II. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR NATIONAL AND EUROPEAN INTEREST TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS - ROAD

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
126,87	122,08	120,57	112,36	121,50	112,98	2025 2026	Bitumen
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
138,47	136,86	136,89	140,17	136,72	138,80	2025 2026	Machinery and equipment
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
145,99	147,84	147,43	147,99	147,22	145,86	2025 2026	Cement

**INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA
PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII
DEVIZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE
15 B. NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - continuare**

**III. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
DE INTERES NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - CĂI FERATE / FERVIAR**

Denumire elemente de cost semnificative	Anii	Jan. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Structuri metalice și părți ale acestora	2025	124,37	124,41	121,67	120,05	120,31	121,57
	2026	120,50	123,36	125,59			
Oțel beton	2025	93,44	96,51	97,38	92,39	98,72	96,74
	2026	85,41	96,53	95,86			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Cabluri electrice	2025	142,46	143,38	145,36	147,35	148,65	144,71
	2026	166,37	170,19	169,52			
Subansamble electronice	2025	238,80	235,36	236,76	232,69	236,84	237,92
	2026	241,97	243,00	241,34			
Suprastructura căii	2025	116,93	117,87	123,14	119,28	121,37	116,43
	2026	124,54	128,09	128,34			

**IV. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
DE INTERES NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - TRANSPORT CU METROUL**

Denumire elemente de cost semnificative	Anii	Jan. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Piatră tăiată și fasonată pentru construcții, inclusiv marmură	2025	117,08	117,59	121,19	123,02	121,15	122,45
	2026	125,14	135,41	136,82			
Mașini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe și compresoare	2025	122,77	123,34	124,76	119,42	120,10	124,20
	2026	131,15	128,24	129,39			
Oțel beton	2025	93,44	96,51	97,38	92,39	98,72	96,74
	2026	85,41	96,53	95,86			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Cabluri electrice	2025	142,46	143,38	145,36	147,35	148,65	144,71
	2026	166,37	170,19	169,52			
Panou tablă plană, emailată, vitrifiată	2025	95,07	97,97	100,33	93,38	97,49	99,96
	2026	97,27	99,40	100,26			
Suprastructura căii	2025	116,93	117,87	123,14	119,28	121,37	116,43
	2026	124,54	128,09	128,34			

CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS - continued

III. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR NATIONAL AND EUROPEAN INTEREST TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS - RAILWAYS

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
122,36	122,90	126,08	125,50	124,67	127,14	2025 2026	Metallic structures and their parts
95,24	96,57	91,42	85,89	90,10	90,96	2025 2026	Concrete steel
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
144,99	147,94	149,81	153,96	157,25	160,79	2025 2026	Electric wires
238,26	240,65	242,04	243,48	241,57	240,35	2025 2026	Electronic subassemblies
124,83	121,26	116,18	117,36	119,14	117,26	2025 2026	Track superstructure

IV. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR NATIONAL AND EUROPEAN INTEREST TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS - SUBWAY TRANSPORT

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
119,46	119,26	118,72	118,32	119,80	125,99	2025 2026	Cut and shaped stone for construction, including marble
124,85	125,28	126,54	130,06	128,81	131,25	2025 2026	Machinery, equipment, engines, generators, electrical transformers, pumps and compressors
95,24	96,57	91,42	85,89	90,10	90,96	2025 2026	Concrete steel
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
144,99	147,94	149,81	153,96	157,25	160,79	2025 2026	Electric wires
94,04	96,33	99,68	97,89	95,27	96,87	2025 2026	Flat sheet metal panel, enamelled, vitrified
124,83	121,26	116,18	117,36	119,14	117,26	2025 2026	Track superstructure

**INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA
PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII
DEVIZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE
15 B. NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - continuare**

**V. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
DE INTERES NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - NAVAL**

Denumire elemente de cost semnificative	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Ciment	2025	144,59	143,79	147,61	147,26	145,43	146,02
	2026	157,32	151,28	151,69			
Oțel beton	2025	93,44	96,51	97,38	92,39	98,72	96,74
	2026	85,41	96,53	95,86			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Palplanșe	2025	170,96	163,93	164,10	163,56	162,46	164,58
	2026	158,01	148,80	158,95			
Tevi și articole din oțel	2025	104,99	107,69	108,45	105,32	110,47	112,30
	2026	114,12	114,47	115,89			

**VI. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
DE INTERES NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - AERIAN**

Denumire elemente de cost semnificative	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Bitum	2025	135,09	124,70	136,24	133,07	130,26	126,05
	2026	115,34	109,95	147,99			
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Ciment	2025	144,59	143,79	147,61	147,26	145,43	146,02
	2026	157,32	151,28	151,69			
Oțel beton	2025	93,44	96,51	97,38	92,39	98,72	96,74
	2026	85,41	96,53	95,86			
Cabluri electrice	2025	142,46	143,38	145,36	147,35	148,65	144,71
	2026	166,37	170,19	169,52			
Subansamble electronice	2025	238,80	235,36	236,76	232,69	236,84	237,92
	2026	241,97	243,00	241,34			

CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS - continued

V. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR NATIONAL AND EUROPEAN INTEREST TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS - NAVAL

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
145,99	147,84	147,43	147,99	147,22	145,86	2025 2026	Cement
95,24	96,57	91,42	85,89	90,10	90,96	2025 2026	Concrete steel
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
162,94	163,49	163,43	162,75	163,21	163,42	2025 2026	Sheet piling
111,60	112,82	115,28	114,36	111,22	113,18	2025 2026	Steel pipes and articles

VI. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR NATIONAL AND EUROPEAN INTEREST TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS - AIR

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
126,87	122,08	120,57	112,36	121,50	112,98	2025 2026	Bitumen
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
145,99	147,84	147,43	147,99	147,22	145,86	2025 2026	Cement
95,24	96,57	91,42	85,89	90,10	90,96	2025 2026	Concrete steel
144,99	147,94	149,81	153,96	157,25	160,79	2025 2026	Electric wires
238,26	240,65	242,04	243,48	241,57	240,35	2025 2026	Electronic subassemblies

**INDICIILE DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA
PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII
DEVIZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE
15 B. NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - continuare**

**VII. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ - APĂ-
APĂ UZATĂ**

Denumire elemente de cost semnificative	Anul	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Amestecuri bituminoase pe bază de bitum și de piatră naturală sau artificială (mixturi asfaltice, beton asfaltic)	2025	139,72	139,97	140,75	137,27	136,96	135,51
	2026	144,96	149,87	148,23			
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Mașini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe și compresoare	2025	122,77	123,34	124,76	119,42	120,10	124,20
	2026	131,15	128,24	129,39			
Articole de robinetărie	2025	121,40	123,19	124,77	126,22	127,78	129,94
	2026	140,73	142,69	144,69			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Țevi și articole din fontă	2025	141,10	142,23	147,45	150,42	149,36	151,61
	2026	166,97	169,16	171,78			
Țevi și accesorii din material plastic și fibră de sticlă	2025	115,87	116,59	113,53	114,72	114,77	114,03
	2026	115,02	114,63	113,78			

VIII. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ - DEȘEURI

Denumire elemente de cost semnificative	Anul	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Amestecuri bituminoase pe bază de bitum și de piatră naturală sau artificială (mixturi asfaltice, beton asfaltic)	2025	139,72	139,97	140,75	137,27	136,96	135,51
	2026	144,96	149,87	148,23			
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Mașini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe și compresoare	2025	122,77	123,34	124,76	119,42	120,10	124,20
	2026	131,15	128,24	129,39			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Sărmă din oțel trasă la rece	2025	124,75	120,55	120,69	122,41	122,25	124,71
	2026	117,38	124,44	126,41			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Panou tablă plană, emailată, vitrifiată	2025	95,07	97,97	100,33	93,38	97,49	99,96
	2026	97,27	99,40	100,26			

CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS - continued

VII. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS - WATER-WASTEWATER

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
133,41	132,44	134,73	137,66	138,21	143,68	2025 2026	Bituminous mixtures based on bitumen and natural or artificial stone (asphalt mixtures, asphalt concrete)
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
124,85	125,28	126,54	130,06	128,81	131,25	2025 2026	Machinery, equipment, engines, generators, electrical transformers, pumps and compressors
124,84	128,95	136,92	141,01	138,68	142,96	2025 2026	Valves
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
154,41	155,03	156,78	158,88	159,72	163,85	2025 2026	Cast iron pipes and articles
112,26	112,19	115,24	116,97	113,80	116,70	2025 2026	Plastic and fibreglass pipes and accessories

VIII. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS - WASTE

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
133,41	132,44	134,73	137,66	138,21	143,68	2025 2026	Bituminous mixtures based on bitumen and natural or artificial stone (asphalt mixtures, asphalt concrete)
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
124,85	125,28	126,54	130,06	128,81	131,25	2025 2026	Machinery, equipment, engines, generators, electrical transformers, pumps and compressors
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
121,21	119,20	116,88	118,77	116,67	113,69	2025 2026	Cold drawn steel wire
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
94,04	96,33	99,68	97,89	95,27	96,87	2025 2026	Flat sheet metal panel, enamelled, vitrified

**INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA
PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII
DEVIZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE
15 B. NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - continuare**

**IX. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE SPECIFICE PROIECTELOR REFERITOARE LA REȚELELE ȘI SISTEMELE
CENTRALIZATE DE TERMIFICARE**

Denumire elemente de cost semnificative	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
Amestecuri bituminoase pe bază de bitum și de piatră naturală sau artificială (mixturi asfaltice, beton asfaltic)	2025	139,72	139,97	140,75	137,27	136,96	135,51
	2026	144,96	149,87	148,23			
Agregate minerale de carieră și balastieră	2025	148,54	152,60	152,92	154,12	154,17	155,54
	2026	158,39	159,71	161,44			
Mașini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe și compresoare	2025	122,77	123,34	124,76	119,42	120,10	124,20
	2026	131,15	128,24	129,39			
Articole de robinetărie	2025	121,40	123,19	124,77	126,22	127,78	129,94
	2026	140,73	142,69	144,69			
Construcții metalice	2025	125,55	126,01	123,96	124,18	124,82	125,44
	2026	124,15	126,70	128,15			
Articole din ciment, beton, ipsos	2025	142,12	140,87	141,71	142,90	143,30	143,16
	2026	141,51	143,06	144,01			
Țevi și accesorii din material plastic și fibră de sticlă	2025	115,87	116,59	113,53	114,72	114,77	114,03
	2026	115,02	114,63	113,78			
Țevi, articole din oțel și oțel beton	2025	99,77	104,18	104,49	100,55	105,73	104,50
	2026	100,17	107,10	106,50			

CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS - continued

IX. SIGNIFICANT COST COMPONENTS SPECIFIC FOR PROJECTS RELATING TO CENTRAL HEATING NETWORKS AND SYSTEMS

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	Name of significant cost components
133,41	132,44	134,73	137,66	138,21	143,68	2025 2026	Bituminous mixtures based on bitumen and natural or artificial stone (asphalt mixtures, asphalt concrete)
155,68	156,87	155,76	155,04	155,64	155,88	2025 2026	Quarry and ballast mineral aggregates
124,85	125,28	126,54	130,06	128,81	131,25	2025 2026	Machinery, equipment, engines, generators, electrical transformers, pumps and compressors
124,84	128,95	136,92	141,01	138,68	142,96	2025 2026	Valves
125,99	125,97	127,84	127,33	126,89	129,44	2025 2026	Metal constructions
143,50	143,47	143,42	143,29	143,76	143,66	2025 2026	Cement, concrete, plaster articles
112,26	112,19	115,24	116,97	113,80	116,70	2025 2026	Plastic and fibreglass pipes and accessories
103,79	105,17	103,79	100,52	101,19	102,78	2025 2026	Steel and concrete steel pipes and articles

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Nr. 58 din 25.10.2023

Contract prestării servicii de proiectare și execuție lucrări

1. Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărîrii de Guvern nr. 295/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, actelor normative subsecvente Raportului procedurii de atribuire înregistrat sub nr. 8885/09.10.2023, s-a încheiat prezentul **contract de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări**, denumit în continuare „Contractul”

Între :

Comuna Cosmesti, adresa: str. General Dumitru Damaceanu, nr. 73, comuna Cosmesti, Județul Galați, cod fiscal 3655943, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la trezoreria Tecuci, reprezentată prin ing. Tuchilș Ion, funcția primar, denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte

și

SC BRIALBET SRL cu sediul în: sat Draganesti, comuna Draganesti, str. Principala, nr. 352, C4, județul Galați telefon: 0236864644, fax: 0236864644, e-mail: tralmasrl@yahoo.com, număr de înmatriculare J17/62/2009, cod de înregistrare fiscală 24973664, cont IBAN nr. RO26 TREZ 3075 069X XXOO 2141, deschis la Trezoreria Tecuci reprezentată prin Roxana Nicoleta Rusu, funcția administrator, în calitate de **leader de asociere** și denumită în continuare „**Executant**”, pe de altă parte

și

SC DRUM DESIGN SRL cu sediul în: Focsani, str. Timis, nr. 3, județul Vrancea, telefon: 0337/100362, fax: 0337/100363, e-mail: oglan.drumdesign@gmail.com, număr de înmatriculare J39/558/2007, cod de înregistrare fiscală 21980152, cont IBAN RO09 TREZ6915069XXX002210, deschis la Trezoreria Focsani reprezentată prin Oglan Viorel, funcția administrator, în calitate de **asociat** și denumită în continuare „**Executant**”, pe de altă parte

2. Definiții

- a. **contract** – contractul, asimilat potrivit legii, actul administrativ, reprezentând acordul de voință al celor două părți, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte. Contractul de achiziție publică de lucrări – contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinanta asupra tipului sau proiectării construcției;
- b. **Parti** – partile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, respectiv Achizitor și Executant; Achizitorul este autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se obligă prin semnarea Contractului; Executantul este operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a oferit, cum a fost acceptată oferta sa și cum se obligă prin semnarea Contractului;
- c. **Pretul contractului** – pretul plătit Executantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract;

- d. **Oferta** – actul juridic prin care Executantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere juridic, in prezentul contract de achizitie publica de lucrari si cuprinde Propunerea Financiara, Propunerea Tehnica precum si alte documente mentionate in Documentatia de Atribuire;
- e. **Propunerea tehnica** – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
- f. **Propunere financiara** – document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii finaciare si comerciale;
- g. **Amplasamentul lucrarii** – locul unde Executantul executa lucrarea;
- h. **Caiet de sarcini** – document reprezentand anexa a prezentului Contract, intocmit de catre Achizitor, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile, caracteristicile lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de Executant si/sau lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de Executant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica sau siguranta si altele asemenea, precum si cerintele aplicabile Executantului in ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
- i. **Documentatia de atribuire** – documentul achizitie care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectu¹ Contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertnati, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
- j. **Act additional** – document care modifica prezentul Contract;
- k. **Personal** – persoanele desemnate de Executant sau de oricare dintre Subcontractanti, indiferent daca sunt angajati sau contractanti independenti, angajati in mod direct sau indirect pentru indeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu: reprezentantul/reprezentatii Executantului, personalul folosit de Executant cu rol de expert-cheie, intregul personal folosit in santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Executantului si oricare alt personal care desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract;
- l. **Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor** – documentul intocmit de comisia de receptie, numita de Achizitor, care confirma finalizarea lucrarilor;
- m. **Proces Verbal de Receptie Finala** – documentul intocmit de comisia de receptie, numita de Achizitor, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor;
- n. **Grafic fizic** – documentul referitor la planificarea activitatilor care fac obiectul lucrarilor, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante si a Punctelor de reper, in forma acceptata de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in propunerea tehnica si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract
- o. **Grafic fizic si valoric** – documentul referitor la planificarea prin care se stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuate facturarea de catre Executant si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in propunerea financiara si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract si acceptat de Achizitor;
- p. **Ordin de incepere a Lucrarilor** – documentul care atesta momentul inceperii executiei lucrarilor si prin care Achizitorul instiinteaza Executantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier, ca executia lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeaza termenul de executie;
- q. **Standardele/conditiile tehnice de calitate** – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- r. **Rezilierea Contractului** – se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca acesta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
- s. **Fora majora** – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

- t. **Caz fortuit** – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
- u. **Subcontractant** – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
- v. **Zi** – zi calendaristica;
- w. **An** – 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă “**Modernizare drumuri de interes local in comuna Cosmesti, judetul Galati**”, pe care executantul se obliga sa le **presteze si execute** in conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului.

5. Pretul Contractului

5.1 Pretul total convenit prin prezentul contract pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract este in suma de **9.836.941,39** lei fara TVA, la care se adauga TVA, conform prevederilor legale, defalcat astfel:

- a. Servicii de proiectare in valoare de **290.272,00** lei fara TVA;
- b. Lucrari de executie in valoare de **9.490.413,39** lei fara TVA;
- c. Asistenta tehnica din partea proiectantului in valoare de **56.256,00** lei fara TVA;

5.2 Pretul contractului se ajusteaza conform prevederilor art.28 din prezentul contract.

6. Durata Contractului

6.1 Durata prezentului Contract este de la data intrarii in vigoare pana la data receptiei finale si poate fi modificata cu acordul partilor, in conformitate cu prevederile art. 29 din prezentul contract, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

6.2 Data intrarii in vigoare a prezentului contract este data inregistrarii acestuia la Achizitor.

6.3 Durata contractului cuprinde:

- 2 luni termen de prestare a serviciilor de proiectare de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor;
- 12 luni termen de executie a lucrarilor de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si nu include perioada de sistare/suspendare a executiei notificata de Achizitor;
- 36 luni perioada de garantie a lucrarilor, de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

- 6.4. Ordinul de incepere va fi emis de catre achizitor numai dupa constituirea de catre Executant a Garantiei de Buna Executie si prezentarea dovezii de constituirea a acesteia, in termen de 5 zile de la semnarea contractului de achizitie publica.
- 6.5. Predarea amplasamentului se va realiza pe baza unui plan de organizare de santier intocmit de executant si avizat de achizitor. Planul de organizare de santier mentionat se va preda achizitorului in termen de 5 zile de la data semnarii contractului.
- 6.6. Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte de la data indeplinirii de catre ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

- a. Caietul de sarcini inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;
- b. Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile pe perioada de evaluare;
- c. Garantia de buna executie;
- d. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
- e. Contractele cu subcontractantii, daca este cazul;
- f. Graficul fizic;
- g. Alte documente, daca este cazul.

7.2 In cazul oricaror inconsistente intre anexe, acestea vor prevala in ordinea enumerata mai sus.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile generale ale executantului

9.1. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevederile accidentelor pe santier. Acesta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
3. (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii, etc.) si de munca, procedeele tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

(3) Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

(4) Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

4. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si catre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, in functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.
5. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai toata legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor.
6. De asemenea, executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.
7. Totodata, Executantul este obligat sa intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.
8. Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare;
9. Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate cu Ordin comuna M.I. – M.T. nr. 1112/411/2000;
10. Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.
11. In cazul producerii unor evenimente 9accindete umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), parile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompierii, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucrarilor.
12. Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, texelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

9.2. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarii, inclusiv in perioada/perioadele de sistare a lucrarilor.

9.3. Executantul se obliga sa instiinteze achizitorul cu privire la refectele ce pot apararea in cazul aplicarii prevederilor acelor documente, informatii, dispozitii si livrari, dupa caz, furnizate in conformitate cu prevederile art. 12.3 din contract.

9.4. Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor, zona afectata de lucrari si de organizarea de santier a fiecarui punct de lucru sa fie predata la stadiul initial inceperii acestora.

9.5. (1) Executantul se obliga ca fiecare situatie de lucrari sa fie insotita de documentele de calitate a materialelor puse in opera.

(2) Situațiile vor fi înaintate la plată însoțite de documentele menționate ca înregistrări în Planul Control Calitate Verificări și Incercări (P.C.C.V.I.) și de antemasuratori a cantităților de lucrări executate.

9.6. Executantul se obligă ca la recepția la terminarea lucrărilor să întocmească Cartea Construcției în trei exemplare (1 original și 2 copii), și să predea un exemplar original și o copie la Achizitor și o copie la Prestator.

9.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea daunelor produse și eventualelor modificări ale rețelelor de utilități, cu excepția celor determinate de viciile ascunse ale rețelelor subterane.

9.8. Executantul răspunde pentru toate deficiențele constatate de către organele abilitate, potrivit legii, cu ocazia controlului activității achizitorului, care se datorează culpei executantului și se obligă la îndeplinirea măsurilor dispuse de aceste organe prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se constată că executantul a încasat sume necuvenite de la Achizitor, executantul are obligația să restituie, aceste sume, inclusiv penalități, daune-interese, majorări, dobânzi aferente, amenzi, stabilite prin actele de control.

9.9. Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii ofertei, și-a exercitat toate drepturile de a solicita întrebări Achizitorului și de clarifica împreună cu acesta orice eventuale erori, emisiuni, vicii sau alte asemenea incluse în Caietul de Sarcini, cu excepția erorilor, omisiunilor, viciilor sau altora asemenea care sunt considerate cupla a achizitorului conform prevederilor stipulate în prezentul contract.

9.10. Executantul înțelege că, Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Executant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Executarea de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Executantului dreptul de a solicita plată valorii respectivelor Lucrări.

9.11. Executantul acționează întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu discreția necesară. Executantul nu poate face declarații publice în legătură cu Lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă, în scris, a Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Executantul nu poate angaja, în nici un fel răspunderea Achizitorului, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și trebuie să prezinte această obligație în mod clar terților, dacă este cazul.

9.12. Executantul nu are nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

9.13. Executantul se obligă să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu care intră în contact ca urmare a derulării activităților prevăzute în prezentul contract și să respecte prevederile legale cu privire la informațiile clasificate, respectiv HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

9.14. În relația dintre părțile contractuale, Prestatorul își va pierde dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentației elaborate sau alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.

9.15. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, prestatorul cedează drepturile patrimoniale ale acestuia către Achizitor. Cesiunea drepturilor patrimoniale este exclusivă.

9.16. Se consideră că prin semnarea Contractului, prestatorul autorizează achizitorul să copieze, să folosească și să transmită documentația elaborată sau alte documente de către Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora.

9.17. Prestatorul nu va publica articole referitoare la lucrări care fac obiectul prezentului Contract și nu va face referire la aceste lucrări în cursul executării altor lucrări pentru terți și nu va divulga nici o informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris în prealabil, al acestuia.

9.18. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesa sau transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

10. Obligațiile proiectantului privind proiectarea

- 10.1 Executantul are obligația de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract cu proiectanți calificați, ingineri sau alți profesioniști, care corespund cerințelor menționate în specificațiile tehnice, anexa la prezentul contract
- 10.2 Executantul va garanta că el, proiectanții și subproiectanții săi au experiența și capacitatea necesară pentru proiectare.
- 10.3 Executantul își asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a participa la discuții cu achizitorul și/sau persoana autorizată de acesta, ori de câte ori este necesar pe parcursul derulării contractului și până la data expirării garanției de bună execuție a contractului.
- 10.4 Pe baza specificațiilor tehnice puse la dispoziție de achizitor, executantul are obligația de a asigura elaborarea și finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru protecția/relocarea utilitatilor afectate de lucrări cu excepția celor pentru care achizitorul asigură integral proiectarea necesară.
- 10.5 Executantul are obligația de a elabora un proiect tehnic coerent și conform cu cerințele din specificațiile tehnice și planșele furnizate de achizitor, potrivit documentației de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
- 10.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informații pe părți de proiect cu condiția ca fiecare parte înaintată să fie completată în așa fel încât să poată fi analizată și aprobată de achizitor separat, ca parte integrandă a întregului proiect de execuție al lucrărilor.
- 10.7 Executantul are obligația de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respecta cerințele impuse de către achizitor și va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acționează în calitate de verificator de proiecte.
- 10.8 Termenul în care achizitorul urmează să-și dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.6 este de 30 de zile de la primirea acestora.
- 10.9 Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.
- 10.10 Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice și prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcție și a celor referitoare la mediul înconjurător.
- 10.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor și/sau legislației aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înștiința achizitorul și (dacă este cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
- 10.12 În situația în care, potrivit prevederilor art. 10.10 achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adițional, semnat de părțile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
- 10.13 Executantul va soluționa neconformitățile și neconcordanțele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.
- 10.14 Executantul are obligația de a obține toate aprobările pentru planurile de sistematizare de zonare sau alte autorizații similare pentru lucrările permanente și orice alte aprobări.
- 10.15 Executantul are obligația de a transmite toate înștiințările, de a plăti toate taxele, impozitele și onorariile și de a obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricărui defect. Executantul va despăgubi achizitorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.

11. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

- 11.1** Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia deficientele la lucrarile executate, datorate din vina sa ,cu atentie si promptitudinea cuvenita , in concordanta cu obligatiile asumate prin contract
- 11.2** Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a sigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
- 11.3** Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
- 11.4** Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, sau la nevoie atunci cand se considera necesar, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie sau la nevoie atunci cand se considera necesar. Executantul se obliga sa interpreteze ca grafic de plata, graficul de indeplinire la care se adauga termenele de plata.
- 11.5** Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora.
- 11.6** Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caza, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
- 11.7** (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
- (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
- 11.8** (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celelalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.
- (2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante, sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala proiectantului.
- 11.9** (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
- (2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitie, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
- 11.10** Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii deficientelor la lucrarile executate in cadrul contractului, executantul are obligatia:

- De a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarilor (atat timp cat acesta nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
 - De a lua masurile rezonabile neceare penru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
 - De a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
- 11.11** Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de persoana autorizata de achizitor.
- 11.12** Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi pusa in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
- 11.13** (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in oferta. Achizitorul este persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.
- (2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecărei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentatului acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.
- (3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de niciuna din sarcinile obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
- 11.14** (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.
- (2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de reparare a drumurilor de acces, in cazul in care se constata culpa sa, care pot fi neceare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
- (3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.
- 11.15** (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al repararii deficientelor datorate din culpa sa executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau o oricarei alte persoane. Executantul va efectua aceste lucrari pe cheltuiala sa. Aceste cheltuieli nu sunt considerate cheltuieli cu organizarea santierului sau cheltuieli conexe organizarii de santier.
- (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.16 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricarui dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugerii ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa , atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin „drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin „vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugerii ale oricarui pod sau drum care comunica sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor privind avariarea respectivelor poduri sau drumuri.

(4)) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati repararea deficientelor datorate din culpa sa, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

11.17 (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

- a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
- c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul, sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

11.18 Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamente, materiale, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;
- b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11.19 (1) Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului sau inclusiv a celor referitoare la angahare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere dupa caz si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicta angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare pentru angaharea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia. Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidente produse ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

11.20 Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor, urmatoarele:

- a) factura fiscala;
- b) situatia de lucrari;
- c) proces verbal de receptie;
- d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
- e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

- f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importante.
- 11.21 Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane: aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului; aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toti membrii asocierii; si executantul nu isi va modifica componeta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului.
- 11.22 Executantul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor la standardele de calitate convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia. Executantul are obligatia de a asigura paza utilajelor, echipmanetelor, materialelor necesare indeplinirii prezentului contract, inclusiv asigurarea acestora.
- 11.23 Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea presonalului folosit pe toata durata contractului.
- 11.24 Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor. Autovehiculele, utilajele si echipamentele trebuie sa fie asigurate.
- 11.25 Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fata proprie savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere. Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat sa nu deterioreze imobilele riveranilor.
- 11.26 Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract.
- 11.27 Executantul are obligatia de a respecta Normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea personalului, acordarea echipamentului de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de munca.
- 11.28 Executantul este raspunzator ata de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului si, de asemea, are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.
- 11.29 Executantul va informa imediat, in scris, Achizitorul cu privire la urmatoarele:
- a) informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina) si informatii privind unele obstacole ivite pe amplasament (arbore, obiecte, materiale) care pot afecta siguranta traficului;
 - b) orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii amplasamentului si a bunurilor aferente acestuia. Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole privind siguranta circulatiei.
- 11.30 Executantul este raspunzator de orice daune, prejudicii, accidente, modificari produse amplasamentului fara aprobarea achizitorului, rezultate din procesul de executie a lucrarilor.
- 11.31 Executantul va pastra confidentialitatea informatiilor si datelor la care are acces.

12. Obligatiile Achizitorului

- 12.1 Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru proiectarea si executia, finalizarea si intretinerea lucrarii; **„Modernizare drumuri de interes local in comuna Cosmesti, judetul Galati”**, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale acceptate de catre achizitor.
- 12.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele: amplasamentul lucrarii, cu asigurarea frontului de lucru. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant.

- 12.3 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
- 12.4 Achizitorul va numi o persoana/mai multe persoane din personalul propriu care va/vor avea autoritatea sa actioneze in numele acestuia, fara ca prin aceste actiuni sa se aduca vreo modificare prezentului Contract sau prevederile necesitatii minim obligatorii.
- 12.5 Achizitorul va numi un reprezentat autorizat(inginer/diriginte cu experienta si calificare corespunzatoare care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile). Persoana autorizata numita de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul Contract.

13. Reguli privind protectia datelor

- 13.1 Executantul se obliga sa respecte prevederile legale cu privire la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv Regulamentul (U.E) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD 2018).
- 13.2 Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.
- 13.3 Partile sunt constinute de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:
- a) Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul informatiilor personale;
 - b) Informarea in caz de breasa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 de ore si, in cazul Executantului nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;
 - c) Indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016 art. 3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespundenta realizarii obiectului principal al contractului.
- 13.4 Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumante prin aceasta clauza, respective dar fara a se limita la acestea:
- a). vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
 - b). vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;
 - c). se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;
 - d). se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
 - e). se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;
 - f). se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre Parti;

- g). se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
- h). se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

- 14.1** In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumante prin contract sau le indeplineste defectuos, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea fara TVA a contractului.
- 14.2** In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile, acceptate in prealabil la plata, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul este indreptatit sa solicite, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea debitului restant.
- 14.3** In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere la indeplinirea Contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in cuantum de 0,1% pe fiecare zi de intarziere din valoarea fara TVA a contractului. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una din parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a rezilia contractul potrivit prevederilor art. 35.

15. Garantia de buna executie a contractului

- 15.1** Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA in conformitate cu prevederile art. 39, alin (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 983.694,139lei.
- 15.2** Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legi, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator in conditiile art. 40 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.40 alin.(3) – (9) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. (2) in cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care sa prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
- 15.3** Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
- 15.4** Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
- 15.5** Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului

creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumante prin Contract. Anterior emitarii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

- 15.6** Executantul are obligatia legala de a garanta calitatea materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii executate, conform prevederilor Legii aplicabile, inclusiv prin prezentarea de documente conform prevederilor art. 9.19 din prezentul Contract.
- 15.7** Perioada de garantie a lucrarilor care fac obiectul contractului este de 36 luni si curge de la data aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala.
- 15.8** In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a defectiunilor a caror cauza este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala de garantie a executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectiunilor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care acesta este tinuta sa raspunda.
- 15.9** Autoritatea contractanta va elibera/restituii garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 15.10** (1) In perioada de garantie a lucrarilor, executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la art. 15.8, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare din cauza:
- a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
 - b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricarei dintre obligatiile explicate sau implicite care ii revin in baza contractului.;
 - c) unui viciu de conceptie, proiectantul fiind responsabil de proiectarea lucrarii; sau
- (2) Remedierea defectelor, va fi urmata obligatoriu de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor si va fi consemnata intr-un proces-verbal/nota de constatare.
- (3) Executantul se obliga sa asigure instructaj personalului achizitorului pentru utilizarea echipamentelor, utilajelor, dotarilor, etc, aferente lucrarii, daca este cazul.
- (4) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, ci datorita unei utilizari neimputabile acestuia, lucrarile fiind executate de catre Executnat, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
- 15.11** In perioada de garantie acordata lucrarilor, in cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executantul sau retinute din sumele convenite acestuia.
- 15.12** Garantia pentru toate utilajele/echipamentele/dotarile livrate si instalate/montate este raspunderea Executantului pe toata perioada de garantie. Perioada de garantie se majoreaza cu timpul de nefunctionare al echipamentelor in intervalul de reparare al acestora

16. Proiectare

- 16.1** Proiectantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborea documentatiei tehnico-economice aferente (proiect pentru autorizatia de constructie+proiect tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului) pentru obiectivul Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul de PT+DDE+DTAC, executia lucrari si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul cu titlul „Modernizare drumuri de

interes local in comuna Cosmesti, judetul Galati ” in termen de 1 zi de la constituirea garantiei de buna executie.

16.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza proiectantului;

b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, astfel decat prin incalcarea contractului de catre executant, il indreptatesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act additional.

16.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului proiectantul nu respecta graficul prevazut la art. 7, acesta are obligatia de a notifica in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate se face cu acordul partilor, prin act additional.

16.4 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati proiectantului.

17. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

17.1 Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

17.2 Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

17.3 Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului in interior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

17.4 Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu e deviata.

17.5 Punctele de trecere precioase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie luminate si, la nevoie pazite.

17.6 Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabile si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

17.7 Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

17.8 Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabile si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

17.9 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

17.10 In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

17.11 Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolve executantul de responsabilitati.

17.12 Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

17.13 Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

17.14 Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executant acesta din urma avand ca

responsabilitate furnizare si montare de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce antigeri art. 17.7

- 17.15 Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

18. Mentinerea retelelor de comunicatii si debitului de apa

- 18.1 Executantul trebuie sa conduca executatia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

- 18.2 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

- 18.3 In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

- 18.4 Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolve de responsabilitati executantul.

19. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

- 19.1 Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motarelor, vibratii, fum si praf.

20. Demolarea constructiilor

- 20.1 Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 5 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului, se considera acord cu privire la demolarea constructiilor.

- 20.2 In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

21. Gestiunea deseurilor pe santier

- 21.1 Eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract intra in responsabilitatea executantului pe durata executiei lucrarilor; executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale; executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale; pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare; executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari; pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

22. Inceperea si executia lucrarilor

- 22.1 Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor de catre Achizitor.

- 22.2 (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului fizic si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul fizic se considera date contractuale.

- (2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul fizic altcatuit in ordinea tehnologica de executie, actualizat. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul fizic, la cererea Achizitorului,

Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul necoformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

22.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, indentificarea reprezentatilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentatilor achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legale din indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor.

22.4 (1) Materialele, verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei trebuie sa fie calitatea prevazuta in documentatia de executie, cat si conforme cu reglementarile tehnice precum si cu legislatia in vigoare.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin exclusiv Executantului.

(3) Probele neprevazute si comanate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

22.5 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.

22.6 Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricari parti a acestora in cazul in care aceasta prelungire este afectata de:

a) volumul sau natura lucrarilor suplimentare;

b) conditiile climatice nefavorabile, in acest caz se suspenda lucrarile si se va prelungi termenul de executie cu o durata egala cu perioada de suspendare;

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, in conditiile stipulate in prezentul contract si in conditiile Legii. Executantul are dreptul la prelungirea termenului de executie in cazul in care se inregistreaza intarzieri cauzate din culpa achizitorului, sub conditia informarii achizitorului, cu privire la imprejurarile care pot determina prelungirea termenului de executie, in termenul stabilit de parti. La primirea solicitarii motivate din partea contractantului, achizitorul ia in considerare toate detaliile justificate furnizate de contractant si, daca este cazul, prelungeste durata de executie.

23. Sistarea lucrarilor

23.1 Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza de la art. 14.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul de executie daca Achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevzut la art. 27.1 (4) din prezentul contract.

23.2 In situatia prevazuta la art. 23.1 din prezentul contract, executantul va notifica in scris acest fapt achizitorului.

23.3 Executia lucrarilor in baza contractului precum si orice faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul fizic trebuie finalizate in termenul convenit de catre parti, conform art. 6 din prezentul contract. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate prin graficul fizic se face cu acordul partilor, prin act aditional.

24. Finalizarea si receptia documentelor tehnico-economice

24.1 Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in original, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute in prezentul contract, in 4 exemplare, atat piesele scrise si cele desenate, cat si in format electronic. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

24.2 Receptia documentelor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabila, semnat de achizitor la momentul predarii.

24.3 In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face obiectiunile cuvenite in limitele temei de proiectare si a obligatiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor si legilor in vigoare, in maxim 3 zile de la primirea lucrarii. Neprezentarea de obiectiuni in acest termen prezuma acceptarea documentatiei in forma predata.

25. Terminarea si receptia lucrarilor.

25.1 Lucrarile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrari trebuie finalizate in termenul stabilit prin graficul fizic de executie.

25.2 Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate si ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform prevederilor legale aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

25.3 Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul apreciaza daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea sunt consemnate intr-un proces-verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, Achizitorul convoaca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert, plata acestora urmand a se efectua din Garantia de buna executie constituita de executant.

25.4 Comisia de receptie are obligatia de constata executia completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia tehnico-economica si cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de Lege. In functie de constatările facute, achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.

25.5 Achizitorul procedeaza la Receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si instiinteaza executantul cu privire la decizia sa de a receptiona lucrarile, transmitand acestuia o copie a Procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

25.6 Receptia finala se efectueaza conform prevederilor Legii, dupa expirarea perioadei de garantie.

25.7 Receptia lucrarilor se poate face si pentru parti ale Lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

26. Remedierea Defectiunilor

26.1 In orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, achizitorul poate sa instiinteze executantul cu privire la orice defectiuni/neconformitati, fie ele apartinente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

- 26.2** Executantul remediază orice defectiuni/neconformități datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În ceea ce privește costurile acestor reparații, se aplică prevederile generale din Codul Civil cu privire la viciile aparente și viciile ascunse.
- 26.3** Costul remedierii defectiunilor datorate oricărei alte cauze, independentă de culpa Executantului, se evaluează ca o Modificare a Contractului și cade în sarcina Achizitorului.
- 26.4** Defectiunile și lipsurile constatate de achizitor, în perioada de garanție a lucrărilor, trebuie aduse la cunoștința executantului, iar acestea, trebuie remediate astfel cum este stabilit de parti.
- 26.5** Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate în cadrul termenului stabilit prin notificarea achizitorului îndreptățește achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.

27. Modalități de plată

- 27.1** (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform Contractului, în conformitate cu prevederile art. 27.1 (4)..
- (2) Situațiile de plată parțiale se confirmă/infirma în termen de maxim 15 zile de la primire. În cazul în care achizitorul emite observații asupra situațiilor de plată parțiale, acestea vor fi înapoiate Executantului în vederea refacerii.
- (3) După confirmarea situațiilor de plată, executantul emite factura fiscală, cu valoarea acceptată la plată în prealabil de către Achizitor.
- (4) Plățile se efectuează în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către Achizitor, dar nu influențează responsabilitatea și Garanția de bună Executie a Executantului; ele nu se consideră, de către Achizitor, ca receipte a lucrărilor executate.
- 27.2** Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată finale de către Achizitor, ulterior aprobării Procesului-verbal de Receipte la terminarea lucrărilor.
- 27.3** Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de receipte finală nu va fi semnat de comisia de receipte, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Receipta finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. Plata facturii finale nu va fi condiționată de aprobarea Procesului-verbal de receipte finală.
- 27.4** Este interzisă executia și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor, conform prevederilor art. 29 din prezentul Contract. Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situațiilor de plată, utilizându-se prețurile unitare negociate pentru cantitățile suplimentare, sau articole suplimentare. În cazul în care aceste prețuri se regăsesc în oferta, ele se consideră ca au fost negociate.
- 27.5** Prezentul contract de proiectare și execuție lucrări se încheie sub condiție suspensivă, adică acesta va produce efecte între parti, numai dacă autoritatea contractantă va semna contractul de finanțare.
- 27.6** În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care autoritatea contractantă va semna contractul de finanțare, prezentul contract se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără nici un cost pentru autoritatea contractantă.

28. Modificarea prețului contractului

Formula de ajustare a prețurilor este o formulă polinomială de tipul:

$A_n = a_v + m * M_n/M_o + f * F_n/F_o + e * E_n/E_o$, unde:

– „ A_n ” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „ n ”

– „ a_v ” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului;

– valoarea „ a_v ” = 0%;

– „m“, „f“, „e“ sunt coeficienți care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuția Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forța de muncă, utilaje și materiale;

– „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenți de preț/cost sau prețurile de referință pentru luna „n“, exprimați în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de preț sau prețurile de referință sunt aferente elementelor de cost relevante; M = materialele principale care intra în construcțiile proiectate; F = manopera (forța de muncă); E = energia (carburanții pentru utilaje), coeficienții fiind: „m“ = 0.45; „f“ = 0.25; „e“ = 0.20.

– „Fo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preț/cost de bază sau prețurile de referință, exprimați în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referință.

Indicii de preț/cost și/sau prețurile de referință, inclusiv sursa acestora și orice informație necesară pentru a determina cu certitudine definiția lor, precum și ponderea acestora vor fi stabiliți de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuație:

$$av + m + f + e = 1.$$

În cazul în care un indice de preț/cost curent sau un preț de referință pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preț disponibil în cadrul Buletinelor statistice lunare și de prețuri ale Institutului National de Statistica, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

28.1 Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

29. Condițiile de modificare a contractului

29.1 Modificări ale contractului:

a) Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fără a afecta caracterul general al Contractului, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificările contractuale din HG nr. 295/2016 (art.164 și 165) cu modificările și completările ulterioare.;

b) Modificările nesubstantiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.;

c) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.;

d) Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celelalte părți propunerea de modificare a contractului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se considera că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

29.2 Modificarea contractului prin revizuire:

(1) Modificările contractului de lucrări, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunea nr. 1/2021.;

(2) Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării lucrărilor executate, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul Contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în lucrările pe care contractantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor Caietului

de sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract in urmatoarele situatii:

1. Partile Contractante:

a) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;

2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale Contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Termenul de executie si/sau durata contractului: in conditiile art. 221, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice, si a documentatiei de atribuire, partile contractuale au dreptul de a conveni o prelungire a termenului de executie si/sau a duratei contractului, in situatia aparitiei de impedimente in executia lucrarilor din cauza conditiilor meteo, unor fenomene imprevizibile din amplasament sau ale cantitatilor real necesar a fi executate cu influenta asupra termenului de executie.;

3. Modalitati de plata si recuperare a creantelor: in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei.;

4. Insectii/verificari: In cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului; in cazul unor evenituale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire. ;

5. Receptia la terminarea lucrarilor – in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire.;

6. Subcontractantii – introducerea/schimbarea subcontractantilor, exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

29.3 (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la art. 29.2 din prezentul contract va face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului cu minim 10 zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei achizitorului din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si al oportunitatii modificarii.

30. Asigurari

30.1 (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, presonalul propriu si reprezentatii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice si juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurari pe perioada de executie a lucrarilor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata exclusiv de catre Executant.

(3) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compesantii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

31. Subcontractanti

- 31.1** Executantul are obligatia de incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
- 31.2** (1) Executantul are obligatia de prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati.
(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexe ale Contractului de achizitie publica. Contractele vor contine in mod obligatoriu denumirea Subcontractantilor, datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective.
(3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
- 31.3** (1) Executantul este pe deplin raspunzator in fata Achizitorului de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator in fata Executantului de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) In situatia in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractante sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prevazute la art. 31.4 din prezentul contract.
- 31.4** (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare a contractului de achizitie publica.
(2) In situatia prevazuta la alin.(1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la art. 32.2, alin.(2) din prezentul contract si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi Subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.
(3) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capacitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractului in care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, executantul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre executant la oferta, aferenta activitatii supuse contractarii.
(4) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu oferta depusa.
(5) In situatia inlocuirii unui subcontractant, obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin.(3) vor fi prezentate cu cel putin 10 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noi Subcontractanti.
(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
(8) Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.
(9) Nici un contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si achizitor.
- 31.5** Subcontractantii isi vor exprima, la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, obtinerea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

31.6 Achizitorul efectueaza plati directe catre subcontractantii agreeati doar atunci cand executia lucrarilor acestora este confirmata prin documente agreeate de toate cele 3 parti, respectiv, Achizitorul, Executantul si Subcontractantul sau de Achizitor si Subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de Subcontractant.

31.7 (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului, conform prevederilor art. 31.4(6) din prezentul Contract.

(2) Executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati cu avizul prealabil al achizitorului si fara a modifica propunerea tehnica sau financiara, anexe la prezentul contract.

32. Incetarea contractului

Prezentul contract poate inceta, prin:

- a) Executarea corespunzatoare a obligatiilor conform prevederilor prezentului contract, precum si a anexelor acestuia;
- b) Acordul de vointa al partilor;
- c) Denuntarea unilaterala de catre achizitor in cazurile stabilite la art. 34 - Denuntarea contractului de catre achizitor, in baza unui preaviz de 15 zile calendaristice transmis in scris de catre achizitor Executantului celeilalte Parti.
- d) Rezilierea de catre o parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte contractanta, conform prevederilor art. 33 - Rezilierea contractului.
- e) Daca forta majora si consecintele acesteia dureaza o perioada mai mare de 90 de zile, fiecare parte poate renunta la executarea contractului. In acest caz, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar acestea au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le incuba in temeiul Legii si al Contractului pana la data respectiva.

33. Rezilierea contractului

33.1 Nerespectarea de catre Executant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia contractul.

33.2 Nerespectarea de catre Achizitor, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul Executantului de a cere rezilierea Contractului si de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita si receptionata, pana la data incetarii Contractului.

33.3 (1) Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare de reziliere scrisa adresata Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

(2) In situatia prevazute la alin.(1) Achizitorul transmite o notificare de remediere, executantului avand obligatia de a remedia situatia semnalata in termenul prevazut la art. 26.5., din contract.

(3) Daca Executantul nu a remediat situatia in cadrul termenului de gratie de 30 de zile, rezilierea opereaza pe plin drept la expirarea unui termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea notificarii de reziliere de catre Achizitor ulterior expirarii termenului prevazut la art. 26.5., daca Executantul nu isi indeplineste obligate asumate in acest termen.

(4) In prezentul Contract sunt considerate incalcari sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, fara fara a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta defectiuni majore care fac Lucrarile improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract, etc.

- 33.4 (1) Situațiile în care se impune emiterea de către achizitor a unei notificări de reziliere sunt, fără a se limita la acestea: Executantul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor Contractului astfel cum sunt stabilite la art. 9-11;
- (2) Executantul nu se conformează, în termenul stabilit, conform notificării emise de Achizitor, prin care i se solicită remedierea defectiunilor/necoformității precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale executantului; Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de Achizitor în condițiile prezentului contract;
- (3) Executantul a săvârșit abateri profesionale, astfel cum sunt stabilite la art. 167 alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; Executantul se afla într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
- (4) Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adicional la prezentul Contract;
- (5) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
- (6) Executantul esuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin contract; în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se execută lucrările care fac obiectul Contractului;
- (7) Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil lucrărilor care fac obiectul contractului și aceste încălcări au fost stabilite printr-un act sancționar emis de către autoritățile competente; la momentul atribuirii contractului, fie Executantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea unei dintre următoarele infracțiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea:
- a) Constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;
- b) Infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;
- c) Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;
- d) Acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;
- e) Spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de

prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile corepunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

f) Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile corepunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

g) Frauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995; are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului.

33.5 Achizitorul poate rezilia Contractul si in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care predarea lucrarilor in cadrul contractului nu a inceput efectiv in termen de 15 zile de la data stabilita, iar Achizitorul considera noua data propusa de catre Executant ca inacceptabila;

b) in cazul in care Executantul nu pune in aplicare Contractul(graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Ordin de incepere a Lucrarilor), in conformitate cu Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza sa respecte obligatii contractuale;

c) in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului se ovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

d) in cazul in care Executantul nu respecta obligatiile aplicabile conform cerintelor de mediu, sociale, de munca stabilite prin legislatia in vigoare aplicabile (Directiva 2014/24/EU);

e) in cazul in care Executantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict de interese profesionale;

f) in cazul in care o modificare a Executantului este de natura sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

33.6 Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Executant pentru Lucrarile executate ulterior datei rezilierii

33.7 Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii Contractului pe baza conflictului de interese, suma echivalenta procentului de 50% din valoarea Contractului, cumulativ cu orice obligatie de plata in sarcina Executantului pana la data incetarii Contractului

33.8 Executantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

a) Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;

b) Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care ii revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesare pentru punerea in aplicare a Contractului

33.9 Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre cealalta parte, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii poate prezenta observatii, inclusiv masurile propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. In caz contrar, decizia de incetare a Contractului devine executorie in termen de 10 zile de la expirarea termenului de prezentare a observatiilor.

33.10 Executantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezulta din incetarea inainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepta cazului in care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.

33.11 Executnatul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor si pentru anulara sau reducerea angajamentelor sale. In termen de 60 de zile de la data rezilierii Contractului, Executantul trebuie sa prezinte orice

document si orice factura necesara pentru Lucrarile care au fost predate inainte de data rezilierii.

- 33.12** In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Executnantului, acesta are obligatia de a prezenta Achizitorului in termen de 3 zile de la deschiderea procedurii. Executnantul, are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 30 de zile de la notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului si asupra Lucrarilor si de a propune masuri, actionand ca un executant diligent.
- 33.13** In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant, unui tert sustinator, sau, daca este cazul, Executnantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele de la articolul anterior din prezentul Contract.
- 33.14** In cazul in care Executnantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr-o situatie care produce efecte similare, Executnantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele anterioare din prezentul contract.

34. Denuntarea contractului de catre achizitor

34.1 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

- a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
- c) impotriva Executnantului se deschide procedura falimentului, Executnantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

34.2 Executantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului contract, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Executnant a unei notificari scrise cu 5 zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

- a) a luat la cunostinta de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Executantul se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire, in temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea unei dintre infractiunile dispozitiilor art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;
- b) a luat cunostinta faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, conducere, de supraveghere al Executnantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra Executnantului se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire in temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru combaterea unei dintre infractiunile spulate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;
- c) are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care au fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executnantului.

35. Cesiunea

35.1 In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest Contract, obligatiile ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu acordul in prealabil al Achizitorului.

35.2 Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

35.3 Atunci cand un Subcontractant isi exprima dorinta de a fi platit direct, este permisa cesiunea de creanta in favoarea Subcontractantilor legata de partea/partile din Contract

care sunt indeplinite de acesta. Transferul de drept al obligatiilor de plata catre Subcontractant/Subcontractanti pentru partea/partile din Contract aferenta/aferenre acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin incheierea de sub-contractare, in conformitate cu prevederile art. 31.6.

- 35.4 Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute din acest Contract, fara sa poata modifica graficul fizic si numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului.

36. Forta majora

- 36.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
- 36.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
- 36.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forte majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
- 36.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
- 36.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maxim 15 zile de la incetare.
- 36.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 90 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului Contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

37. Solutionarea litigiilor

- 37.1 Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezulta pe cale amiabila, in caz contrar, se vor adresa instantelor de judecata de drept comun.
- 37.2 Partile convin ca instanta competenta este cea de la sediul Achizitorului.

38. Limba care guverneaza contractul

- 38.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

39. Comunicari

- 39.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
- (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
- 39.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

40. Legea aplicabila contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, la sediul autoritatii contractante.

Pentru Achizitor,

Comuna Cosmesti

PRIMAR

Ing. Tuchilus Ion

Pentru Executant,

SC BRIALBET SRL (leader asociere)

Administrator,

Roxana Nicoleta Rusu

SC DRUM DESIGN
SRL (asociat)

Administrator,
Oglan Viorel



Data 25.10.2009
Control financiar preventiv
(signature)

ACT ADITIONAL NR. 1 DIN 05.05.2025
la CONTRACTUL DE LUCRĂRI
nr. 58 din 25.10.2023

I. Partile Contractante:

Comuna Cosmesti, Judetul Galati, adresa sediu, sat Cosmesti, comuna Cosmesti, Judetul Galati, telefon/fax 0236/336227, cod fiscal 3655943, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentat prin Primar Tuchilus Ion în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC BRIALBET SRL cu sediul în: sat Drăgănești, comuna Drăgănești, jud. Galați, str. Principală, nr. 352, telefon 0236864644, J17/62/2009, cod fiscal 24973664, cont IBAN RO26TREZ3075069XXXOO2141, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentată de Roxana Nicoleta Rusu, funcția administrator, executant al lucrărilor, pe de altă parte.

II. Modificarea intervenită:

- **Art 6. Durata Contractului se modifica astfel:**

6.3. Durata prezentului contract se prelungește cu perioada sistării lucrărilor din motive meteorologice (03.01.2025 – 15.03.2025). Prin urmare, conform ordinului de incepere a lucrărilor durata de executie se prelungește până la 15.08.2025.

Celelalte clauze din contract rămân neschimbate, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Partile au înțeles să incheie astăzi, 05/05/2025 prezentul act aditional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA COSMESTI
PRIMAR,
Ing. TUCHILUȘ ION



Prestator
S.C. BRIALBET S.R.L
ADMINISTRATOR,
ROXANA NICOLETA RUSU



Data 05.05.2025
Control financiar preventiv
(semnatura)

ACT ADITIONAL NR. 2 DIN 11.08.2025
la CONTRACTUL DE LUCRĂRI
nr. 58 din 25.10.2023

I. Partile Contractante:

Comuna Cosmesti, Judetul Galati, adresa sediu, **sat Cosmesti, comuna Cosmesti, Judetul Galati**, telefon/fax 0236/336227, cod fiscal 3655943, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentat prin Primar **Tuchilus Ion** în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC BRIALBET SRL cu sediul în: sat Drăgănești, comuna Drăgănești, jud. Galați, str. Principală, nr. 352, telefon 0236864644, J17/62/2009, cod fiscal 24973664, cont IBAN RO26TREZ3075069XXXOO2141, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentată de Roxana Nicoleta Rusu, funcția administrator, executant al lucrărilor, pe de altă parte.

II. Modificarea intervenită:


- **Art 6. Durata Contractului se modifica astfel:**

6.3. Din cauza unor situații neprevăzute apărute pe șantierul lucrării și a modificărilor fiscale privind mărirea cotei de TVA începînd cu 01.08.2025, durata de execuție a lucrărilor se prelungește pînă la 31.12.2025.

Celelalte clauze din contract rămân neschimbate, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Partile au înțeles să încheie astăzi, 11/08/2025 prezentul act aditional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA COSMESTI
PRIMAR,
Ing. TUCHILUȘ ION



Prestator
S.C. BRIALBET S.R.L
ADMINISTRATOR,
ROXANA NICOLETA RUSU

ACT ADITIONAL NR. 3 DIN 30.03.2026
la CONTRACTUL DE LUCRĂRI
nr. 58 din 25.10.2023

I. Partile Contractante:

Comuna Cosmesti, Judetul Galati, adresa sediu, **sat Cosmesti, comuna Cosmesti, Judetul Galati**, telefon/fax 0236/336227, cod fiscal 3655943, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentat prin Primar **Tuchilus Ion** în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC BRIALBET SRL cu sediul în: sat Drăgănești, comuna Drăgănești, jud. Galați, str. Principală, nr. 352, telefon 0236864644, J17/62/2009, cod fiscal 24973664, cont IBAN RO26TREZ3075069XXXOO2141, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentată de Roxana Nicoleta Rusu, funcția administrator, executant al lucrărilor, pe de altă parte.

II. Modificarea intervenită:

- Art 6. Durata Contractului se modifică astfel:

6.3. Din cauza unor situații neprevăzute apărute pe șantierul lucrării (condiții meteo, relocări utilități), durata de execuție a lucrărilor se prelungește până la 31.07.2026.

Celelalte clauze din contract rămân neschimbate, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Partile au înțeles să încheie astăzi, 30/03/2026 prezentul act aditional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA COSMESTI
PRIMAR,
Ing. TUCHILUȘ ION



Prestator,
S.C. BRIALBET S.R.L
ADMINISTRATOR,

PENEOASU MAMIEL



Data	30.03.2026
Control financiar preventiv	
(semnatura)	

Nr. 3485/09.04.2024

Nr. 3201 / 17.04.2024



CONTRACT DE FINANȚARE

pentru

Programul național de investiții „Anghel Saligny”

pentru categoria de investiții „drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților”, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c)

*din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”*

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022 și ale art. 8 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2743/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Galați, în perioada 2022-2028, cu modificările și completările ulterioare,

I. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, tel.: 0372.114.599 fax:0372.114.533, cod fiscal 26369185, cont RO69TREZ23A705000510254X, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de **domnul ADRIAN-IOAN VEȘTEA**, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de ordonator principal de credite, ca **autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de investiții „Anghel Saligny”**

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI reprezentată prin **domnul TUCHILUȘ ION** în calitate de **primar**, cu sediul în localitatea Cosmești, județul Galați, Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, cod postal 807085, tel.: 0236336227, email: cosmești@gl.e-adm.ro cod fiscal: 3655943, cont: RO81TREZ30721A428700XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului

Tecuci, ca beneficiar al Programului național de investiții „Anghel Saligny”, au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare.

II. Definiții

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles:

- a) MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- b) Contract de finanțare – reprezintă prezentul contract de finanțare;
- c) Părți – MDLPA și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară căreia i se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA;
- d) Program – Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
- e) categoria de investiții/categoriile de investiții –categoria/categoriile care se pot finanța prin Program, din cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, în funcție de obiectul contractului de finanțare;
- f) Surse MDLPA – sume alocate prin bugetul MDLPA de la bugetul de stat;
- g) credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;
- h) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordona și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordona și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;
- i) OUG nr. 95/2021 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022;
- j) Norme Metodologice - Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- k) bunuri achiziționate – utilajele, echipamentele care nu necesită montaj și dotările, prevăzute la cap.4.4-4.5 din devizul general, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2.1. la Normele Metodologice;
- l) servicii prestate – serviciile aferente categoriilor de cheltuieli din devizul general, care se pot finanța prin Program, din cele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Normele Metodologice;
- m) lucrări executate – lucrările aferente categoriilor de cheltuieli din devizul general, care se pot finanța prin Program, din cele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Normele Metodologice.

III. Interpretare

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

IV. Obiectul și valoarea contractului

(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în sumă totală de 11.000.000,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Cosmești, județul Galați” în baza Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2743/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Galați, în perioada 2022-2028, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea totală a investiției este de 12.318.209,81 lei.

(3) Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt cele prevăzute în Normele Metodologice.

V. Modalitatea de transfer a sumelor

(1) Transferul sumelor de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) – (10) din OUG nr. 95/2021 și ale art. 12 și 13 din Normele Metodologice, pe baza cheltuielilor care se finanțează prin Program, numai pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, definite potrivit prezentului contract, după aprobarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2743/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Galați, în perioada 2022-2028, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În perioada de valabilitate a contractului, în situația în care beneficiarul decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite are dreptul să solicite recuperarea acestora la MDLPA, conform art. 7 alin. (7) din OUG nr. 95/2021, iar MDLPA transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din OUG nr. 95/2021.

(3) În aplicarea alin. (1) și (2), beneficiarul nu poate solicita și primi sume prin transferuri de la bugetul de stat pentru efectuarea de plăți în avans și nici pentru reîntregirea bugetului local ca urmare a efectuării de plăți în avans nejustificate prin bunuri livrate, servicii prestate, lucrări executate.

(4) Transferul sumelor pentru finanțarea obiectivelor de investiții se face în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare, aprobate cu această destinație, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

(5) Pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

(6) În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și al utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea și însușirea, de către persoanele abilitate potrivit legii, a situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a situațiilor care certifică montarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Durata contractului:

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la 31.12.2026, termen în care se va realiza finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia, conform legii.

(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 2 ani, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.

VII. Drepturile și obligațiile părților

(1) Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract, așa cum reies din OUG nr. 95/2021 și din Normele Metodologice.

(2) Beneficiarul are următoarele drepturi:

- a) dreptul de a primi sume prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita creditului bugetar anual aprobat cu această destinație și în conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2021, ale Normelor Metodologice și ale prezentului contract;
- b) dreptul de a beneficia de o perioadă de grație de 12 luni în vederea finalizării obiectivului de investiții din fonduri proprii, prevăzută la art. 7 alin. (11) din OUG nr. 95/2021.

(3) Beneficiarul are următoarele obligații:

- a) să cuprindă, în baza prezentului contract, în bugetul propriu, credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări;
- b) să deschidă un cont la unitățile de Trezorerie a Statului, în care să fie transferate sumele de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA;
- c) să asigure evidența alocării și utilizării sumelor virate de MDLPA în contul prevăzut la lit. b);

- d) să returneze sumele transferate, în situația în care obiectivul de investiții nu este finalizat în termenul de grație prevăzut la alin. (2) lit. b), în termen de 6 luni de la expirarea perioadei de grație, sub sancțiunea aplicării unei penalități de 1% pe an. Sumele returnate nu sunt purtătoare de dobânzi și se fac venituri la bugetul de stat;
- e) să organizeze și să deruleze procedurile de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din prezentul contract, fiind răspunzător de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate;
- f) să utilizeze sumele acordate de la bugetul de stat în anul în care au fost transferate de MDLPA, cu excepția situației în care, prin reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede altfel;
- g) să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivului de investiții, fiind responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate;
- h) să permită reprezentanților cu atribuții de control din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și/sau din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. să efectueze controale, conform competențelor acestora;
- i) să încarce în platforma digitală „investiții.mdlpa.ro”, după încheierea prezentului contract de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (3) din Normele Metodologice, actualizate, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiții, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării documentației;
- j) să încarce în platforma digitală „investiții.mdlpa.ro”, documentele prevăzute la art. 10 din Normele Metodologice, la fiecare solicitare de transfer, precum și la data încărcării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- k) să organizeze recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și să încarce în platforma digitală „investiții.mdlpa.ro”, în termen de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, documentele prevăzute la art. 14 alin. (5) din Normele Metodologice;
- l) să restituie sumele solicitate și/sau utilizate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la primirea notificării în acest sens, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG nr. 95/2021 și ale art. 14 alin. (6) – (10) din Normele Metodologice;
- m) să asigure derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivului de investiții;
- n) să respecte prevederile art. 9 alin. (5) - (7) din Normele Metodologice la efectuarea modificărilor de temă pe parcursul realizării obiectivului de investiții;
- o) să respecte conținutul-cadru al documentelor prevăzute în anexele la Normele Metodologice;
- p) să asigure publicitatea obiectivului de investiții, prin afișarea la loc vizibil a panoului de informare, cu respectarea caracteristicilor acestuia, prevăzute în anexa A la Normele Metodologice, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la recepția finală a obiectivului de investiții;
- q) să transmită toate documentele necesare pentru derularea obiectivului de investiții, prin intermediul platformei digitale „investiții.mdlpa.ro”, semnate cu semnătură electronică calificată sau, după caz, cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul.

(4) MDLPA are următoarele drepturi:

- a) de a dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractului, în scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin program;
- b) de a suspenda transferurile pentru realizarea obiectivului de investiții, până la clarificarea situației obiectivului de investiții, în situația în care există suspiciuni privind încălcarea prevederilor legale și/sau contractuale, sau, după caz, până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat, în situația în care se constată că prevederile legale și/sau contractuale au fost încălcate;
- c) de a întreprinde demersurile legale prevăzute la art. 10 din OUG nr. 95/2021 și art. 14 alin. (6) – (10) din Normele Metodologice;

- d) de a efectua verificări privind obiectivul de investiții, atât prin solicitarea de documente, cât și prin controale în teren, în conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2021 și ale Normelor Metodologice;
- e) de a denunța unilateral prezentul contract de finanțare în situația prevăzută la art. 14 din OUG nr. 95/2021 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022.

(5) MDLPA are următoarele obligații:

- a) de a efectua transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, prin ordin de plată, în contul beneficiarului, prevăzut la alin. (3) lit. b), în conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2021, ale Normelor Metodologice și ale prezentului contract;
- b) de a proceda la regularizarea creditelor de angajament alocate prin prezentul contract de finanțare, în perioada de valabilitate a contractului, prin diminuarea corespunzătoare a valorii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA, la solicitarea beneficiarului, precum și la finalizarea obiectivului de investiții, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (5) din Normele Metodologice;
- c) de a informa în scris direcția generală regională a finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află beneficiarul, asupra achitării de către acesta a debitului principal reprezentat de sumele prevăzute la art. 14 alin. (6) - (7) din Normele Metodologice, în vederea dispunerii încetării restricțiilor prevăzute la art. 14 alin. (8) din Normele Metodologice;
- d) de a acorda beneficiarului o perioadă de grație de 12 luni de la data expirării duratei de valabilitate a prezentului contract de finanțare, în situația în care acesta nu finalizează obiectivul de investiții până la data încetării contractului.

(6) În orice situație în care beneficiarul este obligat să restituie sumele transferate de la bugetul de stat aferente anilor anteriori celui în care se returnează, aceste sume se fac venituri la bugetul consolidat al statului și se plătesc într-un cont comunicat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

VIII. Dobânda penalizatoare și imputația plății

(1) În aplicarea art. 14 alin. (9) din Normele Metodologice, părțile prezentului contract de finanțare convin ca, pentru sumele prevăzute la art. 14 alin. (6) și (7) din Normele Metodologice, nerestituite în termenul prevăzut la pct. VII, alin. (3) lit. l), beneficiarul dătează dobânda legală penalizatoare pentru obligații bănești, calculată asupra cuantumului restant al debitului principal, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. În situația modificării formulei de calcul a ratei dobânzii legale penalizatoare/cuquantumul dobânzii legale penalizatoare, aceasta/acesta se aplică de la momentul intrării în vigoare a actului normativ prin care se instituie noua formulă de calcul/noul cuantum al dobânzii.

(2) Pentru sumele datorate de beneficiar bugetului MDLPA sau bugetului de stat, în temeiul OUG nr. 95/2021, al Normelor Metodologice și/sau al prezentului contract de finanțare, orice plată efectuată de beneficiarul debitor se impută cu prioritate asupra debitului principal și ulterior asupra accesoriilor, până la stingerea integrală a prejudiciului.

IX. Modificarea, completarea și încetarea contractului de finanțare

(1) Prezentul contract de finanțare, poate fi modificat, prin acordul scris al părților. Constituie temeiuri justificate de modificare a contractului, dar fără a se limita la acestea, următoarele situații:

- a) se diminuează contribuția de la bugetul de stat, respectiv sursa MDLPA, în situațiile prevăzute de lege;
- b) se efectuează modificări în cadrul Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2743/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Galați, în perioada 2022-2028, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Părțile convin ca în situația modificării și/sau completării legislației naționale și/sau comunitare aplicabile programului, noile prevederi legale să fie aplicate între acestea de la data menționată în actul normativ corespunzător. În această situație, părțile vor actualiza contractul de finanțare prin act adițional la data primei modificări intervenite potrivit alin. (1).

(3) Neactualizarea contractelor de finanțare prin acte adiționale în situația prevăzută la alin. (2) nu exonerează părțile de obligația de a respecta noile prevederi legale de la data menționată în actul normativ corespunzător.

(4) Actele adiționale intră în vigoare în ziua semnării lor de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se actualizează contractul de finanțare în situația prevăzută la alin. (2), caz în care noile prevederi legale se aplică conform alin. (2).

(5) Prezentul contract de finanțare încetează prin următoarele modalități:

- a) prin ajungere la termen,
- b) prin acordul părților consemnat în scris,
- c) prin rezoluțiunea contractului de către oricare dintre părți, în situația neîndeplinirii unor obligații legale și/sau contractuale de către cealaltă parte,
- d) prin denunțarea unilaterală de către MDLPA, în situația prevăzută la art. 14 din OUG nr. 95/2021.

(6) În situația prevăzută la alin. (5) lit. c), partea care demarează procedura de rezoluțiune, este obligată să transmită celeilalte părți o notificare prealabilă de 30 de zile, în scris, cu confirmare de primire, în care să prezinte obligațiile legale/contractuale încălcate, care au determinat rezoluțiunea.

(7) În situația prevăzută la alin. (5) lit. d), MDLPA transmite beneficiarului o notificare, în scris, cu confirmare de primire, prin care acordă acestuia un termen de preaviz de 30 de zile de la data primirii notificării, termen la împlinirea căruia efectele contractului de finanțare încetează;

(8) În situația prevăzută la alin. (5) lit. c), beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor transferate în cadrul Contractului, fiind aplicabile prevederile art. 10 din OUG nr. 95/2021 și ale art. 14 alin. (6)-(10) din Normele Metodologice.

X. Forța majoră

(1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte, în termen de 24 de ore, cu privire la producerea evenimentului, și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

(5) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

XI. Soluționarea litigiilor

(1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

(2) Dacă părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

XII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală.

(3) Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.

(4) Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

(5) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016.

(6) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către (ANSPDCP).

XIII. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

XIV. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.

XV. Comunicări

Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă prin intermediul platformei digitale „investiții.mdipa.ro” și semnată cu semnătură electronică calificată de reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana desemnată de acesta, în condițiile legii.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică. În cazul în care există neconcordanțe între exemplarele contractului de finanțare/adiaționale, prevalează exemplarul rămas la MDLPA.

**AUTORITATE PUBLICĂ CENTRALĂ,
COORDONATOARE A PROGRAMULUI
NAȚIONAL DE INVESTIȚII
„ANGHEL SALIGNY”,**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

MINISTRU,

ADRIAN-IOAN VEȘTEA

BENEFICIAR,

**UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ**

**COMUNA COSMEȘTI
JUDEȚUL GALAȚI**

PRIMAR,

TUCHIUȘ ION

