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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii analizat poarta denumirea: “Dezvoltarea sistemului de management local
prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Cosmesti, Judetul Galati”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Denumire: Comuna Cosmesti, Judetul Galati

Adresa: Str. General Dumitru Damaceanu Nr.73, Judetul Galati
Numar de telefon: 0236/336227

Email: primaria.cosmesti@gmail.com

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei

Denumire: Comuna Cosmesti, Judetul Galati

Adresa: Str. General Dumitru Damaceanu Nr.73, Judetul Galati
Numar de telefon: 0236/336227

Email: primaria.cosmesti@gmail.com

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
Adresa: Sos.Nationald Nr.178-180, lasi
Numar de telefon: 0232 214 014

Email: crisbocompany@gmail.com

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

In conformitate cu Anexa 11 la HG 907/2016: Studiul de prefezabilitate se elaboreazd pentru
obiective de investitii a cdror valoare totald estimatd depaseste echivalentul a 75 milioane euro in
cazul investitiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurii refelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro ta cazul investitiilor
promovate in alte domenii,, fapt pentru care nu este cazul a fi elaborat un studiu de prefezabilitate
pentru prezentul obiectiv de investitii.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Atat zonele urbane, cat mai ales zonele rurale trec, in ultimii ani, printr-o tranzitie rapida
ce aduce cu sine atat riscuri cat si oportunitati pe termen scurt, mediu si lung. Fenomene precum
depopularea, cat si decalajul intre mediul urban si cel rural sunt, deja, o realitate cu care satul
romanesc se confrunta. Un raport al Institutului National de Statistica arata faptul ca “un efect
nefavorabil al migratiei internationale a fost depopularea, totala sau partiala, a unor localitati,
asa numite bazine de migratie”.
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(Migratia internationala in Romania. sursa: INS)

Consolidarea rolului zonelor rurale la nivel national se impune, asadar ca o prioritate
strategica a autoritatilor publice, atat la nivel central cat si la nivel local.

Totodata, Romania intra intr-o noua perioada programatica de atragere a fondurilor
nerambursabile, corelarea viziunii autoritatilor publice locale cu cele stabilite la nivel european
fiind, de asemenea, obligatorie.

Atat la nivel europena, cat si la nivel national, sunt in vigoare numeroase programe si
strategii care au ca scop consolidarea pozitiei mediului rural in economiile nationale, dezvoltarea
durabila si cresterea calitatii vietii cetatenilor fiind obiective principale.

In acest context, dezvoltarea satelor inteligente (Smart Village) reprezinta principala cale
de evolutie a mediului rural. In anul 2017, Comisia Europeana a lansat ‘Planul de Actiuni al
Uniunii Europene privind satele inteligente’, prin care a definit acest concept, cu accent pe
utilizarea tehnologiilor digitale, creearea unor noi forme de cooperare si combaterea amenintarilor
cu care mediul rural se confrunta. A fost stabilit un asa numit Cerc al declinului, care contine
inlantuirea de cauze ce pot conduce, fara interventii rapide si hotarate, la declinul mediului rural
romanesc:
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(Sursa: Comisia Europeana)

La nivel national, Romania s-a aliniat la Agenda 2030 adoptata de ONU in anul 2015, prin
realizarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2030, prin care a definit
directiile de actiune pentru realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabila, cu aplicabilitate
directa in mediul rural romanesc:

1. FARA SARACIE - Eradicarea siraciei in toate formele sale si in orice context

2. FOAMETE ,ZERO” - Eradicarea foametei, asigurarea securititii alimentare,
imbunititirea nutritiei i promovarea unei agriculturi durabile.

3. SANATATE SI BUNASTARE - Asigurarea unei vieti sinitoase si promovarea bunistirii
tuturor la orice varsta.

4. EDUCATIE DE CALITATE - Garantarea unei educatii de calitate si promovarea
oportunitétilor de invatare de-a lungul vietii pentru toti.

5. EGALITATE DE GEN - Realizarea egalitatii de gen si imputernicirea tuturor femeilor i a
fetelor.

6. APA CURATA SI SANITATIE - Asigurarea disponibilititii si managementului durabil al
apei §i sanitafie pentru tofi.

7. ENERGIE CURATA $I LA PRETURI ACCESIBILE - Asigurarea accesului tuturor la
energie la preturi accesibile, intr-un mod sigur, durabil si modern.

8. MUNCA DECENTA SI CRESTERE ECONOMICA - Promovarea unei cresteri
economice sustinute, deschise tuturor si durabile, a ocupérii depline si productive a fortei
de munca §i a unei munci decente pentru toti.

9. INDUSTRIE, INOVATIE SI INFRASTRUCTURA - Construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea industrializarii durabile si incurajarea inovatiei.

10. INEGALITATI REDUSE - Reducerea inegalititilor in interiorul tarilor si de la o tari
la alta.

11. ORASE SI COMUNITATI DURABILE - Dezvoltarea oraselor si a asezirilor umane
pentru ca ele si fie deschise tuturor, sigure, reziliente si durabile.
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12.

13

14.

15.

17

CONSUM SI PRODUCTIE RESPONSABILE - Asigurarea unor tipare de consum si
productie durabile

ACTIUNE CLIMATICA - Luarea unor misuri urgente de combatere a schimbirilor
climatice si a impactului lor.

VIATA ACVATICA - Conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabila.

VIATA TERESTRA - Protejarea, restaurarea si promovarea utilizirii durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabil a padurilor, combaterea desertificarii, stoparea
si repararea degradarii solului si stoparea pierderilor de biodiversitate.

. PACE, JUSTITIE SI INSTITUTII - Promovarea unor societiti pasnice §i incluzive pentru

o dezvoltare durabild, a accesului la justitie pentru tofi §i crearea unor institutii eficiente,
responsabile si incluzive la toate nivelurile

. PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR - Consolidarea mijloacelor

de implementare si revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabild

EDUCATIE
O CAUTATL

INEGALITATI
REDLSE

F N

(=)

10

ACTINE
CUMATICA

13

PACE JUSTITIE
SINETITUTR
EFICENTE

1

(Sursa: Guvernul Romaniei)

Printre tintele anului 2030 ale Romaniei se numara si:

Profesionalizarea si perfectionarea activititii tuturor institutiilor administratiei publice
centrale si locale, mai ales a compartimentelor care intrd in contact direct cu cetitenii,
pentru prestarea unor servicii prompte gi civilizate; extinderea si generalizarea serviciilor
pe internet (on-line).
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- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la preturi echitabile, accesibile si
durabile pentru toti, in special prin extinderea retelelor de transport public, acordand o
atentie deosebitd nevoilor celor aflati in situatii vulnerabile, femei, copii, persoane cu
dizabilitdti si in etate
In acest context, investitiile sustinute ale autoritatilor publice locale vor trebui sa contribuie

la atingerea obiectivelor planificate la nivel national. Cu precadere, compensarea decalajelor intre
mediul urban si cel rural poate fi facuta printr-o digitalizare a serviciilor publice, cresterea calitatii
acestora si implementarea unor sisteme inteligente de guvernare locala.

Determinanta in decizia autoritatii publice locale de a implementa acest obiectiv de
investitii a fost si oportunitatea de finantare din Planul National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), prin Pilonul V. Coeziune sociali si teritoriala, COMPONENTA 10 — Fondul Local, Axa
de investitii 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC;

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si
proiecte esentiale, care si sprijine rezilienta, nivelul de pregitire pentru situatii de crizi,
capacitatea de adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri
din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

Pilonul 1V sprijind consolidarea coeziunii, tindind seama de disparitatile locale, regionale
si nationale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparitatilor teritoriale, de
promovarea unei dezvoltéri regionale echilibrate, incurajind incluziunea si integrarea grupurilor
defavorizate, in conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele si
investitiile respective ar trebui si conduci la crearea de locuri de munca stabile si de inalt calitate,
si permiti consolidarea dialogului social, a infrastructurii si a serviciilor, precum si a sistemelor
de protectie si bunéstare sociala. ,,Coeziune sociali si teritoriala” vizeaza implementarea politicilor
teritoriale, inclusiv a mobilititii urbane, punand accentul pe investitiile verzi si digitale si pe
reducerea disparititilor regionale. Acesta vizeaza, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului
si sprijinirea tranzitiei digitale a sectorului cultural si a celui creativ.

Fondul local abordeaza provocirile legate de disparitatile teritoriale i sociale din zonele
urbane si rurale, precum si mobilitatea urbani. Obiectivul acestei componente este de a sustine o
transformare durabila urbana si rurala prin utilizarea solutiilor verzi si digitale.

Ca exemple de buna practica, Comisia Europeana prezinta in rapoartele acesteia o serie
de proiecte implementate cu succes din care amintim Initiativa Sate Digitale in Germania:

Proiectul Sate Digitale din regiunea Rhineland-Palatinate — Germania testeazi o abordare
holistica a digitalizarii serviciilor rurale in trei zone pilot: asociatii ale comunitatilor din Eisenberg,
Gollheimand si BetzdorfGebhardshain. Proiectul a fost initiat de Ministerul Afacerilor Interne si
Sportului Rhineland-Palatinate si Institutul Fraunhofer de Inginerie Software Experimentala
(IESE) in 2015, functional pand in 2019, cu un buget total de aproximativ 4,5 milioane Euro.
Crearea unei platforme digitale comune are ca scop dezvoltarea si testarea de noi solutii pentru
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furnizarea bunurilor locale, comunicare, mobilitate si e-guvernare. Proiectul are cinci obiective
principale:

- Inovare intr-un ecosistem rural inteligent;

- Dezvoltarea unor solutii transsectoriale;

- Crearea unei culturi a colaboririi intre localnici;
- Integrarea solutiilor durabile;

- Elaborarea solutiilor digitale si accesibile.

Din implementarea acestui proiect au fost trase cateva concluzii cum ar fi:

- in implementarea cu succes a unui proiect de digitalizare, este necesara crearea unei
infrastructuri de inovare, ceea ce implici echipe interdisciplinare, cat si localnici din
zonele in cauza.

- Creativitatea si ideile bune sunt esentiale. Analizarea initiativelor si proiectelor existente
poate fi o sursd de inspiratie.

- Colaborarea pe prototipuri timpurii care raspund nevoilor specifice ale localnicilor,
conduce la rezultate pozitive.

- Implicarea influencerilor locali, cét si elaborarea de modele flexibile de participare pentru
localnici — reprezinta tot un aspect esential.

In materie legislativa, Legea 242/2022 reglementeaza interoperabilitatea sistemelor
informatice din administratia publica, cu scop direct reducerea sarcinilor birocratice si
administrative ale persoanelor fizice si juridice §i cresterea transparentei utilizirii datelor de ciitre
autoritatile si institutiile publice. Obiectivele stabilite de legiuitor sunt aplicabile direct investitiei
in discutie, si anume:

a) facilitarea furnizarii de servicii publice de calitate, disponibile permanent, proiectate in
acord cu nevoile beneficiarilor acestor servicii;

b) promovarea utilizarii pe scarad largd a tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) in
cadrul administratiei publice;

¢) cresterea gradului de trasabilitate si transparentd a actului administrativ, prin oferirea
posibilitigii titularului datelor a cunoasterii accesdrii i prelucririi datelor sale cu caracter personal;

d) cresterea eficientei si eficacitatii actului administrativ, prin sporirea gradului de
interconectare a sistemelor informatice ale autorititilor si institutiilor publice si facilitatea
schimbului de date intre institutiile publice;

e) implementarea principiului ,.doar o singura dati“, astfel cum este descris in Regulamentul
(UE) 2018/1.724 al Parlamentului European si al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind
infiintarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informatii, la proceduri si la
servicii de asistentd si de solutionare a problemelor si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1.024/2012, pentru eliminarea schimbului de date in format letric si a birocratiei;
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f) cresterea increderii publicului si mediului de afaceri in utilizarea tehnologiei informatiei si
comunicatiilor;

g) promovarea interoperabilitatii in administratia publica centrald, intre administratia locala si
administratia centrala si intre administratiile publice locale;

h) facilitarea accesului institutiilor private la datele detinute de institutii publice si viceversa;

i) asigurarea securitatii si confidentialitatii schimburilor de date;

j) crearea si actualizarea anuala a unui registru permanent al aplicatiilor informatice utilizate
de autoritatile si institutiile publice;

k) identificarea si definirea furnizorilor de date primare;

1) facilitarea integrarii in piata unica digitald europeana;

m) asigurarea ci implementarea functionalititilor implica alinierea infrastructurilor nationale
de identificare si autorizare cu statele membre ale Uniunii Europene intr-o schema transnationala,
in concordanti cu regulile stabilite in Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European
si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronici si serviciile de incredere pentru
tranzactiile electronice pe piata internd si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Se remarca faptul ca intreg cadrul legislativ incurajeaza implementarea unor sisteme integrate,
capabile de interoperabilitate in vederea cresterii eficientei de utilizare si a calitatii serviciilor
publice oferite.

2.3. Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

Indicere economiei si societatii digitale (DESI) este un index compus care rezuma
indicatorii relevanti privind performanta digitald a Europei si urmareste evolutia statelor membre
ale UE, in cinci dimensiuni principale: conectivitate, capital uman, utilizare a internetului,
integrarea tehnologiei digitale, servicii publice digitale. Acest indice arata faptul ca Romania are
de recuperat un ecart enorm fata de media Uniunii Europene in ceea ce priveste serviciile digitale,
inclusiv e-government:
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(Sursa: Comisia Europeana)

Cel mai recent raport DESI 2022 (Digital Economy and Society Index) lansat anul trecut,
releva faptul cd Roménia ocupa ultimul loc din cele 27 de téri, la nivelul UE, privind progresul
digital. Desi exista numeroase componente unde am reusit sa obtinem rezultate excelente la nivel
de tard, in comparatie cu media europeand — numdrul de specialisti TIC, ponderea de specialiste
IT, pretul pentru serviciile de banda larga sau utilizarea tehnologiilor Al — scorul general obtinut
de tara noastra transmite indicii clare ca situatia digitalizarii in Roménia are multe de imbunatitit.

DESI 2022 — performanté relativa pentru fiecare
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In acest context, se remarca necesitatea comunitatilor din Romania de a spori eforturile si
investitiile in domeniul digitalizarii si al transformarii in comunitati inteligente “Smart Village”.
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Fara indoiala, comunitatile din mediul rural si cele din urbanul mic si mediu duc o lupta de
compensare a decalajelor fata de comunitatile urbane mari, care dispun de fonduri suplimentare
disponibil a fi alocate in vederea digitalizarii sectorului public si de crestere a calitatii,
diversivitatii si ariei de acoperire a serviciilor publice.

Capacitatea unei administratii locale de a diagnostica bunul mers al unitatii administrativ

teritoriale se loveste de cateva provocari cu referire la:

- Capacitatea de primi rapoarte si sesizari in timp util

- Capacitatea de a monitoriza de la distanta

- Capacitatea de a intocmi rapoarte de analiza

- Capacitatea de a comunica in mod constant cu cetatenii comunitatii

- Incurajarea cetatenilor de a se implica in dezvoltarea comunitatii

Atat comunitatea din Comuna Cosmesti cat si comunitatile din jur se dezvolta si se
modernizeaza, de aceea este necesar ca administratia publica locala sa aiba un raspuns rapid si
eficient, printr-un set de servicii publice de calitate superioara, care sa conduca la cresterea
standardului de viata in comunitate. Cresterea calitatii serviciilor publice se remarca printr-o serie
de caracteristici de indeplinit:

- Cresterea ariei de acoperire a serviciilor publice
- Reducerea birocratiei

- Incurajarea serviciilor online

- Crearea unui climat curat si sigur

In acest context, autoritatile publice locale trebuie sa depaseasca sentimentul de reticenta
la schimbare si sa imbratiseze solutiile de guvernanta digitala, Planul National de Redresare si
Rezilienta al Romaniei fiind unul din principalele instrumente pentru realizarea acestor investitii.
Cu un sprijin pentru investitii de aproape 6 miliarde EUR (20,5 % marcare digitald), PNRR include
masuri extrem de semnificative pentru integrarea deplini a digitalizarii in toate dimensiunile DESI,
si anume competentele digitale, conectivitatea, sprijinul acordat intreprinderilor si serviciile
publice digitale.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investifii

Un ecosistem al unui sat inteligent se poate defini printr-o schema complexa ce cuprinde
toti stakeholderii implicati si principalele directii de actiune:
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In acest sens, este necesara analiza cererii de bunuri si servicii de baza, cum ar fi, de
exemplu, accesul la internet de mare viteza. Conform datelor puse la dispozitie de Institutul
National de Statistica, mai mult de un sfert din gospodariile din mediul rural nu au conexiune la
reteaua de internet, prin comparatie cu mediul urban, unde putin peste 11% se afla in aceasta
situatie:

Structura gospodariilor neconectate la internet
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Asa cum poate fi observat din diagrama de mai sus, tedinta generala este de crestere a
conectarii la internet a gospodariilor din Romania, atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Cu
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toate acestea, se observa un decalaj semnificativ intre cele doua medii, atat procentual, prin faptul
ca peste un sfert din gospodariile din mediul rural nu sunt conectate la internet, cat si prin tendinta,
unde cresterea anuala a conectarilor la internet a crescut cu doar 0.6% in mediul rural, fata de 1.7%
in mediul urban.

Acelasi studiu arata ca, in profil teritorial, conectarea la internet a fost mai raspandita in
cadrul gospodariilor din regiunea Bucuresti-Ilfov (peste 9 din 10 gospodarii au acces la internet de
acasd), urmati de regiunile Centru (85,2%) si Nord-Vest (85,0%). Cele mai mici ponderi sunt
inregistrate de regiunile Nord-Est (76,6%), Sud-Muntenia (77,5%) si Sud-Est (78,4%).

Din totalul persoanelor cu vérsta cuprinsa intre 16 si 74 ani, proportia celor care au folosit
vreodatd internetul a fost de 89,7%, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de anul anterior
(89,7% fata de 88,6%), din care 95,4% in ultimele 3 luni, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fatd
de anul 2021 (95,4% fata de 94,3%). Dintre utilizatorii curenti, 69,2% folosesc internetul de mai
multe ori pe zi, iar 21,1% o data pe zi sau aproape in fiecare zi.

Se observa asadar, o tendinta de generalizare a utilizarii internetului ca forma de
comunicare, tendinta la care unele dintre autoritatile publice locale au raspuns deja, demarand
proiecte si investitii.

Literatura de specialitate a definit 6 piloni principali ai unui Smart Village, si anume:

- Smart Economy

- Smart Mobility

- Smart Environment

- Smart People

- Smart Living

- Smart Governance

Anul 2022 a marcat demararea unor proiecte cu scopul transformarii digitale a
comunitatilor rurale din Romania. Topul comunelor inteligente este condus s§i in acest an de
Ciugud, secundati de Alunis din judetul Mures si de alte comune la egalitate pe podium:

Loc | Comuna | Judet | Total Smart Smart Smart Smart | Smart | Smart
proiecte | Economy | Mobility | Environment | People | Living | Governance

1 Ciugud | Alba

2 Alunis Mures

3 Boghis Salaj

Saschiz Mures

4 Balasesti | Galati

Corunca | Mures

Manastur | Timis

Selimbar | Sibiu

3
2
1
1
I
0
1
1
0
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Verticala Smart Governance se situeazi pe locul 1 in clasamentul proiectelor de tip Smart
Village implementate, in curs de implementare sau aflate in fazi de pregitire la nivelul comunelor
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din Romania (56%), cele mai reprezentative proiecte fiind: digitalizarea administratiei publice,
dotare primarii cu echipamente IT si aplicatii (registru agricol, pliti taxe si impozite).

Cu un procent de 15% din totalul portofoliului de proiecte centralizate in domeniul Smart
Village, verticala Smart Economy ocupi locul 2, avind un un rol important din punct de vedere
al asigurérii resurselor financiare necesare pentru autoritatile locale (pentru a asigura un proces
continuu de imbunititire a serviciilor publice) si a atenudrii depopularii satelor din Romania. in
cadrul acestei verticale, cel mai des intdlnite proiecte se referd la introducerea unor sisteme de
iluminat public inteligent, eficientizare energeticé cladiri si amenajarea unor piete agroalimentare
in vederea sprijinirii producitorilor locali (inclusiv platforma de tip aprozar on-line).

Verticala Smart Peolpe ocupé locul al treilea in clasamentul proiectelor de tip Smart
Village implementate, in curs de implementare sau in fazéd de pregitire derulate de comunele din
Romania, cu un procent de 11% din total. Aceasta verticald este reprezentatd de: investitii in
imbunatatirea infrastructurii IT&C la nivelul scolilor din comune (achizitie tablete i echipamente
IT). respectiv de investitii in modernizarea/ extinderea scolilor.

Verticala Smart Mobility ocupa locul al patrulea din punct de vedere a numarului de
proiecte promovate la nivelul comunelor din Roménia cu un procent de 10% din total proiecte
implementate, in curs sau aflate in faza de pregitire. Cele mai comune proiecte care se inscriu in
cadrul acestei verticale se referd la: achizitia si instalarea de statii de reincédrcare pentru
autoturismele electrice, constructia de piste de biciclete, respectiv achizitia de microbuze electrice
pentru transportul scolar.

Verticala Smart Living este situatd pe locul 5 in topul preocupirilor comunelor din
Romaénia (8% din total proiecte de tip Smart Village) si cuprinde o serie de investitii publice menite
sd imbunatiteasca calitatea de viatd a locuitorilor. Principalele proiecte reprezentate in cadrul
acestei verticale sunt investitiile in: furnizare acces Wi-Fi gratuit in spatiile publice, sisteme de
supraveghere video la nivelul comunelor, telemedicina i digitalizarea resurselor culturale.

Verticala Smart Environment se situeazi pe ultimul loc (6) si este reprezentatid de
proiecte, precum: sistem de colectare deseuri si sistem de mésurare a factorilor de mediu.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Se propune, asadar, infiintarea unei infrastructuri complexe software-hardware care sa
conduca la atingerea urmatoarelor obiective:
Obiectivele generale urmarite:
- Cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor fata de administratia publica locala
- Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetatenii comunitatii
- Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban
- Cresterea calitatii serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora
Obiectivele specifice urmarite:
- Cresterea interactiunii cu cetatenii comunitatii
- Incurajarea spiritului civic si a participarii cetatenilor la actul de administrare
- Simplificarea procedurilor si scaderea timpilor de lucru si de asteptare in cadrul proceselor
autoritatii publice locale
- Cresterea calitatii si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
- Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie
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- Crearea bazelor de date a consumurilor de energie si a parametrilor de mediu

- Instalarea de mobilier urban inteligent, conducand la cresterea ariei de acoperire a
sistemului WiFi in spatiile publice si cresterea ariilor iluminate

- Incurajarea utilizarii transportului in comun prin crearea de spatii inteligente de
imbarcare/debarcare a calatorilor

- Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de iluminat
public

- Monitorizarea parametrilor relevanti de mediu

Este lesne de inteles, astfel, faptul ca investitia propusa are un impact deosebit asupra comunitatii,
fiind absolut necesara pentru continuarea procesului de dezvoltare si modernizare a acesteia. De
asemenea, oportunitatea finantarii externe a unei astfel de investitii nu este deloc de neglijat,
autoritatea publica locala nefiind in masura sa implementeze acest proiect din surse bugetare
proprii.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni
tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investitii

In vederea atingerii obiectivelor generale si specifice, sunt propuse doua scenarii
tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investitii si anume:
SCENARIUL 1: Implementarea unei infrastructuri hardware in vederea cresterii calitatii vietii
cetatenilor.
Acest scenariu implica distribuirea la nivelul unitatii administrativ teritoriale a unor infrastructuri
hardware care vor determina cresterea ariilor luminate si supravegheate video, cresterea gradului
de confort si de satisfactie al cetateanului fata de administratia publica locala, cat si sedimentarea
unui sentiment de apartenenta la comunitate. Principalele capacitati fizice ale proiectului sunt:

Denumire Livrabil
Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi 12 bucati
Statii pentru transportul in comun dotate cu senzori si WiFi 2 bucati
Banca pentru odihna inteligenta 12 bucati

SCENARIUL 2: Acest scenariu implica, pe langa livrabilele hardware din scenariul 1, si
implementarea unei platforme de guvernare inteligenta a comunitatii, livrabilele efective devenind:

Denumire Livrabil
Platforma de guvernare inteligenta a comunitatii, cu aplicatie iOS si
; ; : I bucata
Android gratuita pentru cetateni
Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi 12 bucati
Statii pentru transportul in comun dotate cu senzori si WiFi 2 bucati
Banca pentru odihna inteligenta 12 bucati
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Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:
3.1. Particularititi ale amplasamentului:
a) descrierea_amplasamentului (localizare - _intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servitufi, drept de

zond _de _utilitate _publica, _informatii/obligatii/constrdangeri
documentatiile de urbanism, dupd caz);

Implementarea obiectivului va avea loc in intravilanul Comunei Cosmesti, judetul Galati.
Cosmesti este 0 comund in judetul Galati, Moldova, Romaénia, formatd din satele Baltareti,
Cosmesti (resedinta), Cosmestii-Vale, Furcenii Noi, Furcenii Vechi si Satu Nou. Se afla in Campia
Tecuciului[*]; 1anga Siret; si la o altitudine de 81 m deasupra nivelului mérii. Are o suprafata de
49,89 km?. Populatia este de 5.662 locuitori, determinata in 1 decembrie 2021, prin recensdmant,
chestionar.

BAOPIOW B2ljgnday

45.60N
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Conform informatiilor furnizate de Institutul National de Statistica, populatia cu domiciliul
in Comuna Cosmesti a cunoscut o usoara descrestere la nivelul ultimilor anila nivelul ultimilor
ani. Astfel:

Evolutia numarului de cetateni

2020 2021 2022 2023

e=gue [\ umar de cetateni

(Sursa: INS)

Aceasta descrestere a populatiei rezidente la nivelul Comunei Cosmesti este generata de
imposibilitatea comunitatii de a compensa diferentele de diversitate a oportunitatilor cat si de
standarde generale de calitate a vietii comparativ cu centrele urbane mari.

Numarul salariatilor (persoane angajate cu contract de munca/raport de serviciu pe durata
determinata sau nedeterminata) a cunoscut, de asemenea, o usoara descrestere in ultimii ani:

Evolutia numarului de salariati

2020 2021 2022

emgem Numar de cetateni

(Sursa: INS)
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Pentru ambele scenarii este propusa distribuirea infrastructurii hardware pe terenuri aflate
in proprietatea/administrarea Comunei Cosmesti, dupa cum urmeaza:
Amplasament nr. 1
1 Statie pentru transportul in comun dotati cu senzori si WiFi

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul Comunei Cosmesti si se afld
in proprietatea Primariei Comunei Cosmesti, conform Extrasului de carte funciaré nr. 107641

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul
de carte functiara nr. 107641 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 2
2 Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi + 2 Binci pentru odihna inteligente

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul Comunei Cosmesti §i se afla
in proprietatea Primariei Comunei Cosmesti, conform Extrasului de carte funciard nr. 101473

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul
de carte functiard nr. 101473 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 3
5 Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi + 5 Binci pentru odihna inteligente

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul Comunei Cosmesti si se afla
in proprietatea Primariei Comunei Cosmesti, conform Extrasului de carte funciara nr. 103116.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul
de carte functiard nr. 103116 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 4
1 Statie pentru transportul in comun dotati cu senzori si WiFi + 5 Stalpi inteligenti dotati
cu senzori si WiFi + 5 Binci pentru odihna inteligente

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul Comunei Cosmesti §i se
afla in proprietatea Primiriei Comunei Cosmesti, conform Extrasului de carte funciara nr. 102727.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul
de carte functiara nr. 102727 este: curti-constructii.

Din punct de vedere software, respectiv al platformei de guvernare inteligenta si al
aplicatiilor mobile, acestea sunt active necorporale, nefiind necesara definirea unui amplasament.
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Au fost alese amplasamente cu un impact major in sensul maximizarii numarului de
beneficiari si a calitatii serviciului prestat. Astfel:
Amplasamentul nr. 1 se afla pozitionat in incinta perimetrului descries de extrasul de carte
funciard sus amintit.. Accesul se face din drumurile si aleile existente, nefiind necesara infiintarea
unei cai de acces noi.
Amplasamentul nr. 2 se afla pozitionat in apropierea corpului de cladire C1, evidentiat in extrasul
de carte funciara sus amintit.. Accesul se face din drumurile si aleile existente, nefiind necesara
infiintarea unei cai de acces noi.
Amplasamentul nr. 3 se afla pozitionat in incinta perimetrului descries de extrasul de carte
funciara sus amintit.. Accesul se face din drumurile si aleile existente, nefiind necesara infiintarea
unei cai de acces noi.
Amplasamentul nr. 4 se afla pozitionat in incinta perimetrului descries de extrasul de carte
funciari sus amintit.. Accesul se face din drumurile si aleile existente, nefiind necesara infiintarea
unei cai de acces noi.

¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
consiruite;

Conform amplasamentelor explicitate mai sus, echipamentele hardware sunt amplasate in
zone specifice, pe principiul maximizarii numarului de beneficiari. A fost urmarita amplasarea
echipamentelor in zone cu trafic pietonal crescut, cat si in zone de stationare a persoanelor, atat
pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.

d) surse de poluare existente in zond;
in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
documentatii se amplaseazi in zone cu nivel de poluare III Puternic.

in tabelul 3.1 se prezinti, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generali a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeaza sé fie
plasate instalatii electrice.

Tabel: Caracteristici de mediu

Nivel de

Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
poluare

- Zone firi industrie si cu o densitate redusi de locuinte dotate cu instalatii de
incilzire proprii;

- Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi
Slab si/sau la ploi;
- Regimuri agricole;
- Regimuri muntoase.
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Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel pugin 10 km pani la 20 km de
mare si nu trebuie sa fie expuse la vénturi dinspre mare?.

- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate
medie de locuinte dotate cu instalatii de incilzire;
1 - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi
Mediu si/sau ploi;
- Zone expuse la véant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mirii (distanta
de cel putin cafiva kilometrii)?.

. - Zone cu densitate industriala mare §i suburbii ale marilor orage cu o densitate mare
de instalatii de incélzire poluante;
Puternic - Zone situate in apropierea mdrii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre
mare?.
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum
v industrial ce produc depuneri conductoare deosebit de groase;
Fisaric - Zone in general putin ex-tinscls, foarte aproaPe de‘coasta mdrii, expuse la ceat salini
putemic sau la vanturi foarte puternice si poluante venind dinspre mare;

- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi
puternice ce transportd nisip si sare §i supuse la condensiri in mod obisnuit.

" Utilizarea de ingragaminte chimice rdspdandite prin pulverizare sau arderea resturilor de pe terenuri
agricole pot conduce la un nivel de poluare mult mai ridicat din cauza dispersdrii datoratd vantului.

? Distantele la tarmul marii depind de topografia zonei de coastd i de conditiile extreme de vant.

e)date climatice si particularitdfi de relief;

Comuna Cosmesti, Judetul Galati se incadreazi intr-o unitate climatici de nuanti temperat
continentald de tranzitie, specifici pentru Europa centrald, cu patru anotimpuri distincte,
primévara, vard, toamna si iarnd. Diferentele locale climatice se datoreaza mai mult altitudinii si
latitudinii, respectiv mult mai putin influentelor oceanice din vest, celor mediteraneene din sud-
vest si celor continentale din est.. Oscilatiile climatice au o amploare mare atit ca efect al circulatiei
generale a atmosferei, cét si a influentelor introduse de relief (inversiuni termice).

Schimbirile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primavari-toamni, favorizeazi
producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii.

Vanturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si sud-
est.

Conform NP-17-2011:

— Conditii de mediu:

= temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;

= conditii climatice (influenta combinati a temperaturii §i a umidititii AB7 t = - 25 ... +55° C
Ura=10...100% Ta=0.5...29 g/m3);

= altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasa);

= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa
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= prezenta corpurilor striine AE3 corpuri strdine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabil3;
= golicitdri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scazute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventd cuprinsé intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasirii intre 3 ... 7 mm?2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabila;
= prezenta faunei AL1 neglijabila;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile;
= radiatii solare AN1 scazute, < 500W/m2;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga =1 cm/s2;
= trisnete; nivel ker unic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;
= misciri de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v < 1 m/s;
= vint scizut AS1, v <20 m/s;
Utiliziri:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
= contactul persoanelor cu potentialul paméntului BC2 scazut (in mod obisnuit fara contact cu
elemente conductoare);
= natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
e Conform P118/1999 : categoria D ( BEla );
e Conform ID 17/86 — “ Neclasificat “.

Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

e Gradul de poluare atmosferica 11

e Zona meteo B (conform PE106)
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Fig.3.6 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice

f) existenta unor:

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mdsura in care pot
[i identificate;

Din datele existente, nu existi retele edilitare pe amplasament ce ar necesita relocare sau protejare

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei
unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul unor interferente cu monumentele istorice/de arhitecturd sau situri arheologice

- terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica
si sigurantd nationald;

Nu este cazul unor terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine
publica si siguranta nationald

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzdnd.:

(i) date privind zonarea seismica;

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:
(i) date privind zonarea seismici;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea | — Prevederi de proiectare pentru clidiri", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizata prin acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0.35 g (pentru un interval mediu de
recurenta IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0 s.
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Conditii seismice:
-Acceleratia la nivelul solului: 035¢
-Adéincimea de inghef: 80-90 cm.
Zona seismica de calcul si perioada de colt;
Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc, conform P100/1-2006 este de 1,0 s.
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Fig.— Zonarea acceleratiei terenului
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Fig.— Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colt) a spectrului de
raspuns

Fig. — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incdrcdrii din zdpadd
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Fig.— Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald

si nivelul maxim al apelor freatice;

Addncimea maxima de inghef caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adéancimi
maxime de inghet", este de 80-90cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica zonei a incarcarii din zapada pe sol
avand 2% probabilitate de depdsire intra-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50
ani, este So.k =2.5 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinta a vantului in amplasament,
determinati din viteza de referinta mediata pe 10 min. si avdnd un interval mediu de recurenta
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuala de depasire) este qref = 0.6 kPa/m?;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizata prin acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0.35 g (pentru un interval mediu de
recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de riaspuns Tc = 1,0 s.

(iii)date geologice generale;

In vederea determinarii caracteristicilor geotehnice si geologice a fost realizat un studiu geotehnic,
anexat prezentului studiu de fezabilitate.
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(iv)date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu

rezultatele determindrilor _de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare §i consolidari, hdrti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupd
caz;

Conform studiului geotehnic elaborat amplasamentul se afla in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.

(v)incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundafii) in conformitate cu

reglementdrile tehnice in vigoare;
Conform datelor furnizate de INGHA, conturul studiat nu se afld intr-o zond cu risc
potential de inundatii:

HARTA ZONELOR Legenda:
CURISC POTENTIAL LA INUNDATII Orase
® resedinte de judet
e municipil
=] facun

retea hidrogratica
=« granda de stat

bazine hidrografice
B inundatii istorice

Conform zondrii seismice, conturul studiat se afla in zona seismica 8. Din datele existente,
nu exista riscuri deosebite de aluneciri de teren.
vi)caracteristici_din punct de vedere hidrologic stabilite in _baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Conform lucridrii “Hidrologie generald” elaboratd de Daniel Scradeanu si Alexandru
Gheorghe, bazata pe datele furnizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor,
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alimentarea subterana participand la scurgerea medie anuala in conturul studiat se pozitioneaza
intr-o proportie:
+ slaba (<15%);

Conform hdrtii precipitatiilor medii din Romania, conturul studiat se situeaza in jurul valorii de
500 mm.

\‘Mﬂ.g ') EEFARTITIA FRECIMITATIILDE
Y MEDIL ANUALE

Poriseriviv: WH 1915
LR
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Categoria de importanta a constructiei este C — Constructii de importanti normala

Clasa de importanta a constructiei este III — Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii

- varignta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Conform Ghidului de finantare, activitatile eligibile prin acest proiect vor fi:

Sunt eligibile urmétoarele tipuri de infrastructuri TIC (fara a fi limitativ):

>
»

Y VY Y YVV VVVYV

Y VYV V¥
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Achizitia dronelor pentru a inspecta zonele sau situatiile de risc;

Dotarea si functionarea centrului de monitorizare in timp real a situatiei din
localitate — oferd acces in timp real la toate camerele, senzorii si alte dispozitive
de colectare a datelor:;

Achizitionarea si punerea in functiune a sistemelor inteligente de gestionare
pentru sistemele de spatii verzi, automatizarea sistemelor de irigatii pentru
spatiile verzi;

Extinderea sistemului WiFi in spatiile publice;

Mobilier urban inteligent;

Sistem de monitorizare §i siguranta a spatiului public;

Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstructie digitala
(VR/AR);

Ghiseu unic pentru mediul de afaceri;

Platforma pentru comunicarea cu cetatenii si formarea initiativelor comunitare;
Centre locale de inovare a comunititii — aplica solutii inteligente pentru
incluziune sociald si oferd programe educationale pentru comunitate;

Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local /Date deschise — platforma de
date deschise in care datele disponibile la nivel de orag/localitate (date sectoriale)
sunt accesibile publicului;

Functionar public virtual;

Servicii ,,Cloud” — platforma cloud online pentru utilizare de catre administratia
publica;

Platforma de servicii publice digitale;

Sistem de inregistrare si emitere a documentelor — permite inregistrarea si
emiterea documentelor online, semnéturi electronice, etc;

Aplicatii pentru informarea cetifenilor si identificarea problemelor la nivel
locale;

Plata online a taxelor si impozitelor;

Sistem de planificare online — site web care permite programarea online a
cetdtenilor la diverse ghisee APL;

Platformd online si/sau aplicatie mobild pentru cartografierea consumului de
energie la nivel de cartier sau oras;
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» Infrastructurd de igienizare ,,inteligentd” — pubele inteligente cu senzori si
tehnologie bazatd pe GPS care ofera date despre gradul de umplere al pubelelor;
» Monitorizarea in timp real a stdrii infrastructurii tehnico-municipale si a
consumului de energie;
» Solutii de accesibilizare a spatiului public pentru persoanele cu dizabilitati:
= Sisteme de ghidaj si orientare care utilizeaza tehnologia senzorilor de proximitate destinate
persoanelor cu deficiente de vedere.
= Sisteme de avertizare luminoasi destinate persoanelor cu deficiente de auz.
= Dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze
auditive.
=  Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilititi cu privire la
mijloacele de transport in comun (informatii adaptate-scris marit pentru persoanele cu
diferite tipuri de dizabilitati).

¢ Lucririle de constructii pentru montarea si punerea in functiune a echipamentelor.
o Activititi de proiectare si asistenti tehnica

Atingerea obiectivelor este posibila prin achizitionarea unui complex hardware si software
interconectate intr-un ecosistem de guvernare inteligenta a comunitatii. Platforma este centrata
pe interactiunea unei platforme de guvernare locala, materializata intr-o platfroma web
sustinuta de o aplicatie mobila iOS si Android, care interactioneaza, in sensul monitorizarii si
dupa caz, controlului, hardware-ului extern montat la nivelul localitatii. Totodata platforma
gestioneaza, printr-un sistem de conturi dedicate, interactiunea cu cetatenii, prin aplicatia
dedicata acestora.

Platforma web si mobile va cuprinde si componenta de back-office, printr-un tablou de bord
de gestionare a informatiilor si de formulare a feedback-ului. Schematic, solutia se prezinta
astfel:
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SISTEM DE
MONITORIZARE SI
CONTROL A
ILUMINATULUI

STATII DE
REINCARCARE
AUTOVEHICULE
ELECTRICE SI
HYBRID

PLATFORMA
ADMINISTRATIEI
PUBLICE LOCALE

MOBILIER
STRADAL
INTELIGENT

APLICATIA
CETATENEASCA

Asa cum reiese si din schema de mai sus, se propune o infrastructura interconectata, care sa permita
un feedback relevant si rapid din partea autoritatii publice locale fata de situatiile ce apar in
teritoriu.

Investitia abordeaza un complex de activitati eligibile conform Anexei 1 la Ghidul de finantare,
dupa cum urmeaza:

Sisteme inteligente de management urban/local care se incadreazi la codul 021ter -
Dezvoltarea de servicii §i structuri de sprijin foarte specializate pentru administratiile
publice si intreprinderi

Extinderea sistemului WiFi in spatiile publice

Fiecare dintre infrastructurile hardware
propuse sunt dotate cu sisteme de redistribuire
a semnalului Wi-Fi in spatiile publice
Investitia propune instalarea unor stalpi
ornamentali inteligenti, cat si a unei statii de
imbarcare/debarcare a  calatorilor  din
transportul in comun si banci inteligente

Mobilier urban inteligent

Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului
public

Dotarea cu camere video si buton de panica a
stalpilor ornamentali si a statiei de
imbarcare/debarcare  a  calatorilor  din
transportul in comun

Platformd pentru comunicarea cu cetdtenii si
formarea initiativelor comunitare;

Prin dezvoltarea unei platforme Web si Mobile
de interactiune cu cetatenii, inclusiv
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incurajarea  initiativelor cetatenesti prin

conceptul de guvernare participativa

Aplicatii pentru informarea cetitenilor si
identificarea problemelor la nivel locale

Prin dezvoltarea unei platforme Web si Mobile
de interactiune cu cetatenii, prin care acestia
pot informa sau pot fi informati asupra
situatiilor din teritoriu

Sistem de planificare online — site web care
permite programarea online a cetatenilor la
diverse ghisee APL

Prin dezvoltarea unei platforme Web si Mobile
legata la pagina oficiala de internet a institutiei
publice locale

Platforma online si/sau aplicatie mobila pentru
cartografierea consumului de energie la nivel
de cartier sau oras

Disponibila pentru cartografierea
infrastructurii ~ de  iluminat public, cu
posibilitate de extindere ulterioara la nivelul

cladirilor publice si a altor infrastructuri
edilitare.

Monitorizarea si  controlul infrastructurii
tehnico-edilitare de iluminat public printr-un
sistem de telemanagement la nivel de puncte
de aprindere.

Monitorizarea in timp real a  stirii
infrastructurii  tehnico-municipale si a
consumului de energie

Solutii de accesibilizare a  spatiului | Dotarea mobilierului inteligent cu covoare
public pentru persoanele cu dizabilitati tactile  pentru  orientarea  persoanelor
nevazatoare.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Nivelul de echipare al infrastructurii, cat si nivelul de dotare cu functionalitati al aplicatiei e-
government se vor referi cel putin la:
Aplicatie Web based si mobile (iOS si Android) de monitorizare, control si interactiune.
Principalele functionalitati oferite vor fi:

- Crearea si gestionarea de conturi pe niveluri de acces diferite

Fiecare departament din cadrul autoritatii publice locale va avea conturi cu niveluri de acces,
in functie de activitatile prestate. Astfel, nivelurile de acces se vor referi la urmatoarele
departamente:

a. Primar, Viceprimar, Secretar, Administrator public — Aprobarea programului de
audiente. Emiterea de dispozitii in monitorul oficial local. Trimiterea de notificari si
informari catre cetateni. Primirea de rapoarte de activitate si statistici cu privire la
platforma

b. Politia locala — Monitorizarea sesizarilor cu privire la tulburarea linistii si ordinii publice,
a unor constructii amplasate abuziv, a unor obstacole pe caile rutiere, a riscului de
producere a unor infractiuni, propunerea de solutii etc., solutionarea acestora si trimiterea
feedbackului catre cetatean.

c. Departamentul de urbanism — Monitorizarea sesizarilor privind constructiile amplasate
abuziv, solutionarea acestora si trimiterea feedbackului catre cetatean. Primirea si
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solutionarea de cereri, emiterea de documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor
electronica si trimiterea acestora catre solicitanti. Aprobarea programarilor online.

d. Departamentul de asistenta sociala - Monitorizarea sesizarilor privind serviciile sociale.
Emiterea de informari si notificari. Primirea si solutionarea de cereri, emiterea de
documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor electronica si trimiterea acestora
catre solicitanti. Aprobarea programarilor online.

e. Departamentul iluminat public (sau concesionarul serviciului) — Stabilirea programului
automat de aprindere si stingere a iluminatului. Monitorizarea consumurilor de energie
electrica in sectorul iluminat. Detectarea de defectiuni si remedierea acestora.
Monitorizarea sesizarilor privind iluminatul public, solutionarea acestora si trimiterea
feedbackului catre cetatean.

f. Departamentul stare civila - Aprobarea programarilor online. Trimiterea de notificari si
informari catre cetateni. Publicarea registrului casatoriilor.

g. Serviciul pentru situatii de urgenta — Monitorizarea factorilor de mediu si de poluare.
Emiterea de notificari in cazul depasirii unor niveluri maxime admisibile

h. Administratia cimitirelor - Primirea si solutionarea de cereri, emiterea de documente,
dupa formulare prestabilite, semnarea lor electronica si trimiterea acestora catre solicitanti.
Vor fi incluse aici date despre contractele de concesionare ale locurilor de veci si
administrarea activitatii, prin culegerea datelor, realizarea de nomenclatoare, permitand
emiterea unor fise ale locurilor de veci cu informatii relevante.

i. Administratia serviciilor publice (Sali de sport, terenuri de sport, piete publice,
biblioteca) — Primirea de rezervari online pentru inchirieri si servicii, Primirea si
solutionarea de cereri, emiterea de documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor
electronica si trimiterea acestora catre solicitanti.

j- Migrarea registrelor in format pe hartie si a celor electronice intr-un singur registru

electronic, online

Platforma va integra un registru electronic unic, cu posibilitatea filtrarii pe categorii si
departamente a inregistrarilor si de anexare a documetului in format electronic, scanat.

- Preluarea sesizarilor primite prin aplicatia cetateneasca si formularea de raspunsuri
pentru_acestea (defectiuni la sistemul de iluminat public, avarii la_infrastructura
rutiera, sesizari privind functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pe
domeniu public, gestionarea defectuoasa a deseurilor, etc.)

Sesizarile vor fi trimise, in functie de categoria aleasa de cetatean, catre conturile care au nivel de

acces pentru aria de activitate careia i se adreseaza. Solutionarile vor purta statusul “in analiza”

atunci cand sunt emise, statusul putand fi modificat in “in solutionare”, “neconfirmat” sau

“solutionat”, dupa caz.

Formularea de notificari (push notifications), de sondaje de opinie si alte informari
entru_cetatenii_comunitatii (drumuri_in lucru, evenimente locale, anunturi de

angajare, etc.)

*
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Notificarile vor fi formulate si trimise cu caracter general (catre toti cetatenii inregistrati) sau
filtrate pe grupuri de interese (asistenta sociala, subventii agricultura, etc.). Notificarile vor fi
formulate de conturile cu nivel de acces corespunzator si vor necesita a fi aprobate inainte de
trimitere.
- Primirea de cereri in audienta pe baza unui calendar de audiente si formularea de
raspunsuri pentru acestea
Posibilitatea setarii unui calendar de date disponibile pentru audiente, din partea fiecarui cont.
Odata rezervata o audienta, aceasta nu va mai putea fi rezervata, aparand ca fiind indisponibila.
Posibilitatea de arhivare in forma digitala (electronica) a documentelor oficiale emise

de autoritatea publica locala (hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului)
Infiintarea sau migrarea monitorului oficial local, cu posibilitatea filtrarii documentelor pe
categorii si date de emitere sau publicare.

- Posibilitatea initierii de consultari publice, prin conceptul de bugetare participativa
Posibilitatea de preluare a ideilor comunitatii intr-un proces deschis, incluziv si transparent de
voting in vederea formularii unor directii de dezvoltare ale comunitatii si, dupa caz, alegerea unor
proiecte de investitii.

- Monitorizarea parametrilor de mediu, prin colectarea datelor furnizate de senzorii
de mediu_montati_in localitate, alcatuirea de harti privind parametri de mediu si
generarea de rapoarte statistice.

Posibilitatea de preluare a datelor de la senzori montati in puncte cheie pentru monitorizarea

mediului. Alcatuirea de harti termice, in timp real, ale poluarii (furn, Bioxid de carbon - C02,

Concentratia de particule fine PM2.5, Compusi organici volatili — VOC, etc.) cat si ale

zgomotului.

- Posibilitatea primirii de notificari cu privire la_situatii de crestere critica a
parametrilor de poluare, de zgomot, etc.

In situatia in care se inregistreaza cresteri fata de nivelul normal al parametrilor de mediu,

platforma va emite avertizari in acest sens, cu indicarea zonei si parametrului depasit.

- Monitorizarea consumurilor de energie electrica din sectorul public, printr-un sistem
de harti termice si rapoarte statistice.

Preluarea, atat de la sistemul de telegestiune, cat si de la smart meteringul montat in cladirile

publice, a parametrilor de consum si alcatuirea unei harti de consum a energiei electrice la

nivelul localitatii.

- Posibilitatea primirii de notificari privind comportamentul anormal al unora dintre

consumatorii de energie din sectorul public
In conditiile in care se inregistreaza depasiri ale valorilor medii ale consumurilor de energie

intr-un anumit punct (furturi de energie, consumuri nejustificate, etc.) va emite avertizari in
acest sens, cu indicarea zonei si parametrului depasit.

- Monitorizarea si controlul mobilierului_stradal inteligent montat, prin controlul

stalpilor smart
Comunicarea cu stalpii inteligenti montati in localitate, posibilitatea de control a aprinderii si

stingerii, de colectare a datelor de senzorii montati pe acestia, de monitorizare a parametrilor
de functionare (WiFi, consum de energie).
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- Monitorizarea si controlul statiilor pentru transportul public local

Comunicarea cu statiile pentru transportul in comun, cu posibilitatea afisarii de mesaje publice

pe panourile acestora. Monitorizarea parametrilor de functionare (WiFi, consum de energie),

de colectare a datelor de senzorii montati si posibilitatea opririi functionarii.

- Posibilitatea utilizarii semnaturii electronice

Integrarea in platforma a semnaturilor electronice pentru emiterea de documente oficiale

- Posibilitatea emiterii unor documente publice pe baza unor formulare prestabilite,

semnarea lor electronice si trimiterea acestora catre cetatean, prin email sau prin
aplicatia cetateneasca
Colectarea formularelor in formatul fizic si transpunerea lor intr-un format editabil in cadrul
platformei.

- Posibilitatea generarii unei harti a investitiilor locale pentru informarea cetateanului
Posibilitatea adaugarii peste o harta (google maps sau echivalent) a unor pinpointuri sau poligoane,
insotita de informatii legate de investitia propusa (valoare, sursa de finantare,descriere pe scurt),
cat si statusul acesteia (implementat, in curs de implementare, propus). De asemenea, posibilitatea
incarcarii de fotografii cu stadiul la un moment dat a lucrarilor.

Aplicatia cetateneasca

Aplicatie Web based si mobile (iOS si Android) de interactiune cu autoritatea publica locala,

cu urmatoarele functionalitati:

- Posibilitatea trimiterii de sesizari cu privire la unele disfunctionalitati la nivel local
(defectiuni la sistemul de iluminat public, avarii la infrastructura rutiera, sesizari privind
functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pe domeniu public, gestionarea
defectuoasa a deseurilor, etc.) si primirea de raspunsuri, cat si monitorizarea starii
solutionarii sesizarii la un moment dat. Sesizarile vor putea fi insotite de locatia pe harta
(pinpoint) si de pana la 3 fotografii relevante.

- Posibilitatea programarii la ghiseele autoritatii publice locale si primirea de confirmari

- Posibilitatea primirii de informari din partea autoritatii publice locale (drumuri in lucru,
evenimente locale, anunturi de angajare, etc.)

- Posibilitatea primirii de informari cu privire la unele fenomene periculoase (depasiri ale
nivelului de poluare, ceata, polei, vant puternic)

- Posibilitatea de a depune cereri pentru unele documente si de a le primi in format electronic

- Posibilitatea de a solicita audiente la autoritatea publica locala

- Posibilitatea consultarii listei de documente necesare emiterii unui aviz sau a unei
autorizatii din partea autoritatii publice locale

- Posibilitatea consultarii monitorului oficial local

- Posibilitatea votarii unor proiecte aflate in consultare publica

- Posibilitatea consultarii hartii punctelor smart din localitate

- Posibilitatea consultarii statiilor de reincarcare libere din localitate

- Posibilitatea consultarii hartii investitiilor publice in localitate
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Inregistrarea in aplicatia cetateneasca
Pentru inregistrare, cetatenii vor trece printr-un proces de inregistrare in scopul validarii
contului, care va cuprinde urmatoarele etape:

Crearea unui cont folosind CNP-ul, emailul si numarul de telefon, cat si un pin de acces
Validarea adresei de email sau a numarului de telefon prin mesaj de confirmare
Incarcarea unei copii a cartii de identitate

Daca datele din cartea de identitate nu corespund cu contul creat, cetateanul este informat
si este invitat sa-si creeze din nou contul

Expirarea valabilitatii cartii de identitate atrage suspendarea contului pana la incarcarea
cartii de identitate nou emisa.

Mobilier stradal inteligent — Stalpi ornamentali inteligenti
Principalele functionalitati minime ale mobilierului stradal vor fi:

Monitorizare si control din aplicatia autoritatii publice locale

4G/5G sau conexiune la fibra optica - Wi-Fi cu o raza de actiune minima de 10 metri
Aparat de iluminat pietonal, unghi de iluminare minim 120 grade

Camera de supraveghere video

Microfon si buton de panica

Port USB

Socket universal 230V

Difuzor (Speaker)

Senzor de miscare pentru controlul automat al luminii si camerei de supraveghere
Alarma pentru semnalarea unor situatii speciale

Nota: Mobilierul stradal va fi dotat cu routere Wi-Fi numai pentru asigurarea continuitatii
semnalului pe conturul studiat, stalpii intermediari nefiind necesar a fi dotati cu router suplimentar.

In plus, stalpii vor putea fi dotati, in functie de amplasament cu:

- Lumina decorativa RGB

- Stroboscop

- Nema/Zhaga Socket pentru implementarea ulterioara a unui sistem de management la nivel de
punct luminos

Mobilier stradal inteligent — Statie imbarcare/debarcare calatori in transportul in comun
Principalele functionalitati minime ale mobilierului stradal vor fi:

Monitorizare si control din aplicatia autoritatii publice locale

4G/5G sau conexiune la fibra optica - Wi-Fi cu o raza de actiune minima de 10 metri
Camera de supraveghere video

Microfon si buton de panica

Containere pentru colectarea selectiva a deseurilor

Alimentare Hybrid (alimentare dintr-un sistem fotovoltaic montat pe acoperis cat si din
reteaua nationala de distributie) sau OffGrid (alimentare exclusiv dintr-un sistem
fotovoltaic montat pe acoperis)
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- Diplay pentru informare colectiva
- Trusa de prim ajutor
- Difuzor (Speaker)
- Senzor de miscare pentru controlul iluminat al luminii si camerelor de supraveghere
- Port USB

- Socket universal 230V
- Banci pentru refugiul calatorilor
- Sistem de iluminat exterior/interior (ambiental)
In plus, in functie de amplasament, mobilierul stradal poate fi dotat cu:
- Lumini ornamentale
- Senzori de trafic si de calitate aer
- Automat de plata bilete si abonamente
- Statie de biciclete sau bike sharing

Mobiller stradal inteligent — Banci de odihna inteligente
Pe langa designul care va pune in evidenta spatiile unde vor fi montate, bancile inteligente vor
spori gradul de confort si de civilizatie a conturului studiat, prin urmatoarele functionalitati
principale:
- Alimentare Hybrid(alimentare dintr-un sistem fotovoltaic cat si din sistemul de distributie
a energiei electrice) sau OnGrid (alimentare exclusiv din sistemul de distributie a energiei
electrice)
- Port USB
- Lumina ambientala in halou
- 4G/5G sau conexiune la fibra optica - Wi-Fi cu o raza de actiune minima de 5 metri

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ
cu caracteristicile tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii;

Costurile estimative de realizare ale investitiei sunt prezentate in devizul general anexat
prezentului studiu (Devizul General — Scenariul 1)

Detalierea costurilor este prezentata in cadrul unei antemasuritori de evaluare efectuate.

Comparativ, se prezinta costurile estimative de realizare ale investitiei in cadrul devizului
General — Scenariul 2, cel recomandat.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

Costurile estimative de operare tin seama de necesitatile de mentenanta i monitorizare ale
unui astfel de obiectiv si sunt calculate astfel:

Denumire cheltuiala Cost estimat anual | Frecventa
Mentenanta programata si neprogramata hardware 1.500 lei Anual
Mentenanta programata si neprogramata software 1.500 lei Anual
Consum de energie electrica 1.500 lei Anual
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[TOTAL: [ 4.500 lei | |

Pentru o durati estimati de viatd de 18 de ani, costurile totale de operare se cifreazi la
81.000 lei.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupi caz:
- studiu topografic;

A fost realizat studiul topografic receptionat de OCPI prin procesele verbale nr. 1646/2023,
1648/2023, 1649/2023, 1672/2023, intocmit de Popa Grigore.

- studiu geotehnic gi/sau studii de analiza §i de stabilitatea terenului;
A fost realizat studiul geotehnic intocmit de S.C. GEOSTAR PROCONS S.R.L..
- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul unui studiul hidrologic sau hidrogeologic, datorita inexistentei, din datele
existente, a unor cursuri de apa subterane sau supraterane pe amplasamentul studiat.

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd
pentru cregterea performanfei energetice;

Echipamentele propuse sunt proiectate la cele mai inalte standarde de eficienta energetica,
utilizand cele mai noi tehnologii in domeniu, nefiind necesara intocmirea unui astfel de studiu.

- studiu de trafic §i studiu de circulatie;

Nu este cazul unui studiu de trafic, amplasamentele propuse fiind independente de traficul
existent pe drumurile din care se face accesul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale caror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utilitate publicd;

Nu este cazul unui raport de diagnostic arheologic, datoritd inexistentei unor astfel de
situatii pe amplasamentele propuse

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spaii
verzi §i peisajere;

Nu este cazul unui studiu peisagistic, studiul abordand instalarea unor echipamente hardware si
instalarea unor tehnologii software.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul unui studiu privind valoarea resursei culturale, datoritd inexistentei unor
resurse culturale pe amplasamentele studiate.
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si asimilate in cadrul proiectului tehnic de executie.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitfiei

Implementarea obiectivului se va face gradual, conform graficului de mai jos:

obtinerea avizelor,
acordurilor si
autorizatiilor

Organizarea
procedurilor de
achizitie si
semnarea
contractelor de
implementare

Activitate Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anu
15
Q Q|Q QQ|Q Q1
1 2 |3 1 [2 (3
Intocmirea
documentatiei
tehnice de
proiectare,

Conceperea si
implementarea
solutiilor software

Implementarea si
integrarea solutiilor
hardware

Probe tehnologice
si puneri in
functiune

Instruirea
personalului de
exploatare

Receptionarea
obiectivului

Proceduri de
finalizare a
obiectivului si de
raportare a tintelor
si obiectivelor
indeplinite
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a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecirei scenariu/o

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referintid

Pana in acest moment, autoritatea publica locala nu a reusit implementarea unor
infrastructuri si platforme de management local. Principala cauza a lipsei de investitii in aceasta
directie o constituie lipsa disponibilitatilor financiare, autoritatea publica locala concentrand
eforturile pentru investiti vitale. Tinand seama de oportunitatea de finantare, autoritatea publica
locala va avea posibilitatea de a infiinta un sistem complex de tip hardware si software, in vederea
dezvoltarii unei comunitati inteligente, in acord cu tintele Planului National de Redresare si
Rezilienta.

Perioada de referinta calculata reprezinta durata de viata medie a echipamentelor hardware.
Durata de viata a fost exprimata in ani si reprezinta termenul pana la care repararea si activitatile
de mentenanta programata a echipamentelor sunt mai fezabile decat inlocuirea integrala a acestora.
Pentru solutia software, a fost considerata o durata de viata egala cu cea a echipamentelor, in lipsa
carora utilizarea acesteia ar fi fost imposibila. Perioara de referinta a fost considerata asadar
20 de ani, din care 2 ani pentru implementare (1 an proiectare si proceduri si 1 an executie) si 18
ani de utilizare si exploatare a obiectivului.

Scenariul de referinta a fost considerat scenariul BAU (Business as usual). Scenariul de
referinta ar conduce la:

- Pastrarea unui decalaj major intre mediile urban si rural, care ar obstructiona tinerii sa locuiasca
in mediile rurale

- O calitate mai slaba a serviciilor publice

- Un aspect estetic neplacut al zonelor intens traficate

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investifia
Factorii de risc care pot afecta investitia se impart in naturali si antropici.

Factorii naturali/ Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene
naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta care au o influenta directd asupra vietii
fiecdrei persoane, cladirilor, asupra societatii i a mediului inconjuritor, in ansamblu. Riscurile
climatice care ar putea afecta investitia:

- Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetd, inundatii, inghet, avalanse);

- Cutremure;

- Riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasdri de teren, prabusiri de teren);

Pagina 42 of 73



C CRISBO DEPARTAMENT PROIECTARE C B.

EMAIL: CRISBOCOMPANY@GMAIL.COM il
N\ COMPANY il concsronmn ;
SOS. NATIONALA 178-180 MUN. [ASI, JUD. IASI SN

- Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice, analizate si prin prisma hartilor de mai sus, conduc la ideea ca au o
probabilitate relativ redusi pe amplasamentele propuse.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gami variata de fenomene si procese atmosferice care pot genera
pierderi de vieti omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului inconjurétor. Cele mai intalnite
manifestiri tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfagoara
sub forma unor perturbatii cateodata foarte violente. - Furtunile puternice pot degrada dotérile
propuse.

Riscurile HIDROGRAFICE Sunt procese de scurgere si revirsare a apei din albiile raurilor in
lunci, unde ocupi suprafete intinse, utilizate de om pentru agricultura, habitat, cai de comunicatie,
etc. Producerea inundatiilor este datorata patrunderii in albii a unor cantititi mari de apa provenita
din ploi, din topirea brusca a zipezii si a ghetarilor montani, precum si din panzele subterane de
apa. Despaduririle favorizeazi scurgerea rapidd a apei pe versanii si producerea unor inundatii
puternice. - Infiltatiile puternice la fundatii deterioreaza stabilitatea echipamentelor care acfioneaza
fantanile arteziene.

Riscurile antropice si tehnologice care ar putea afecta investitia:
- Accidente majore pe ciile de comunicatii;

- Incendii;

- Esecul utilitatilor publice;

Riscurile analizate au o probabilitate mici de a se produce in contextul amplasamentelor
propuse.

4.3. Situatia utilititilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati i de relocare/protejare, dupd caz;
Nu este cazul

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Toate amplasamentele necesita alimentare cu energie electrica. Solutia tehnica de
racordare se va definitiva prin emiterea Avizului tehnic de racordare, situatia initiala prezentandu-
se astfel:

- Amplasament nr. — Racordare la energie electrica din bransamentul existent pentru alimentarea
statiei de autobuz

- Amplasament nr. 2 — Racordare la energie electrica din bransamentul existent pentru alimentarea
stalpilor si a bancilor

- Amplasament nr. 3 — Racordare la energie electrica din bransamentul existent pentru alimentarea
stélpilor si a bancilor

Pagina 43 of 73



CRISBO DEPARTAMENT PROIECTARE CH

EMAIL: CRISBOCOMPANY@GMAIL.COM e
\'CCOMPANY b o N

SOS. NATIONALA 178-180 MUN. IASI, JUD. IASI 'Y

- Amplasament nr. 4 — Racordare la energie electrica din bransamentul existent pentru alimentarea
stalpilor, statiei si a bancilor.

4.4, Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat
citre doud obiective majore:

e asigurarea cerintelor unei societdti moderne si in dezvoltare, cu impact pozitiv
asupra mediului inconjurator;

e sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sd nu depiseascd gradul de
suportabilitate financiara a beneficiarului §i sa fie relativ usor de intretinut.

Se estimeaza un impact benefic imediat la nivelul comunitatii, atat prin utilizarea
functionalitatilor oferite, cat si prin imbunatatirea infrastructurii fizice de baza, necesara
functionarii comunitatii.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

In fazi de executie, se vor crea $i mentine un numar de aproximativ 10 locuri de munca.

Asadar, se estimeazi ca numarul de locuri de muncé ce se pot crea pentru lucririle de bazi
presupuse de proiect, sunt urmétoarele:

Tabel. Locuri de munca create

Descriere calificare Nr. persoane
Studii superioare 3
Studii medii 3
Muncitori calificati 2
Muncitori necalificati 2
Total 10

Mentionim ca pentru faza de executie aceste locuri de munca nu sunt suportate de cétre
beneficiar intrucat executia lucririi cade in sarcina unui executant desemnat in urma unei proceduri
de achizitie publica.

In urma realizirii investitiei, in faza de operare vor fi necesare urmatoarele resurse minime:
e persoane cu studii superioare: 2.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii i a
siturilor protejate, dupd caz;
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Investitia propusa nu are impact asupra mediului, iar tinand cont de locatie, implementarea
proiectului nu va avea impact asupra biodiversitatii si a siturilor protejate.

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective:
Impact vizual

e aparitia unei noi retele de joasa tensiune pentru racordarea echipamentelor

Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive:

e Echipamentele nu folosesc metale grele sau alte elemente chimice nocive

Surse de poluani si protectia factorilor de mediu:
Protectia calitatii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrdrilor, nu are impact asupra calitétii apei.

Protectia aerului:

Tehnologia specificd executiei lucrérilor nu conduce la poluarea aerului decat in masura in
care praful rezultat din amenajarea terenului reduce calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii
lucrarilor se iau misuri de reducere la maxim a prafului, atat prin udare cat si prin manevrarea cu
grij a utilajelor folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatrii neexistdnd
nici o formé de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea lucririlor electrice
nu vor stationa mult in zond, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor,
functionarea acestora nu dauneaza zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreazi zona.

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

Protectia impotriva radiatiilor:

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni §i
animale. Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra
mediului.

Protectia solului si subsolului:

Lucririle din prezentul proiect nu polueazd mediul decit prin faptul ca apare la pozarea
cablului de alimentare (cablul etans, confectionat din materiale greu degradabile, decét in cazul
distrugerii mantalei de protectie). Acest corp strdin este protejat prin tehnologia de lucru pentru
actiuni striine, conducand implicit si la protectia solului §i subsolului. De asemenea, fundatiile
izolate din beton nu produc efecte nocive pentru sol si subsol.
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Protectia ecosistemelor terestre:
Lucririle din prezentul proiect nu au un impact asupra ecosistemului terestru. Ecosistemul
acvatic nu exista in zona de lucru.

Protectia asezdrilor umane i altor obiective de interes public:
Se vor lua misuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executirii lucradrilor si fie
minime.

Gospodadrirea deseurilor:

Ca urmare a lucririlor ce se vor efectua vor rezulta o serie de deseuri cum ar fi: cabluri si
parti metalice ale structurii de rezistenta, ambalaje, etc.. Aceste deseuri sunt asezate pe masura
producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingraditi cu panouri de protectie, fiind
evacuate ritmic spre zone de depozitare cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului care
le va preda beneficiarului.

Pimantul rezultat din sapatura se va putea distribui in zonele din afara localitétii, acesta
nefiind un deseu.

Gospodarirea substantelor toxice §i periculoase:
e Nu se folosesc substante toxice si periculoase in executia lucrérilor

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreazd, dupd caz.

In etapa de realizare a lucrarilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbri grave ale echilibrelor
ecologice vor fi adoptate masuri de protectie a florei i faunei, precum:

- respectarea graficului de lucréri in sensul limitarii traseelor i programului de lucru pentru a
limita impactul asupra florei si faune specifice amplasamentului o utilizarea de utilaje si mijloace
de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activitéilor de executie a lucrdrilor
proiectate, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in
atmosfera o evitarea depozitirii necontrolate a materialelor rezultate;

- colectarea selectiv, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor in scopul evitarii atragerii
animalelor silbatice din zona si reducerii riscurilor atat pentru oameni cat si pentru animale. o
prevenirea si inliturarea urmarilor unor accidente rutiere, in conformitate cu procedurile de reactie
in situatii de urgenta;

- respectarea planurilor de protectie a mediului prevazute de normativele si prescriptiile in vigoare;
4.5. Analiza cererii de bunuri §i servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii
Asa cum s-a retinut in analiza efectuata la capitolul 2.4 al prezentului studiu de fezabilitate,

necesitatea cresterii calitatii serviciilor publice si tranzitia acestora catre digital se remarca un
factor esential de progres al comunitatii.
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Obiectivul propune achizitionarea unui complex hardware si software interconectate intr-
un ecosistem de guvernare inteligenta a comunitatii. Platforma este centrata pe interactiunea unei
platforme de guvernare locala, materializata intr-o platforma web sustinuta de o aplicatie mobila
iOS si Android, care interactioneaza, in sensul monitorizarii si dupa caz, controlului, hardware-
ului extern montat la nivelul localitatii. Totodata platforma gestioneaza, printr-un sistem de conturi
dedicate, interactiunea cu cetatenii, prin aplicatia dedicata acestora.

Prin implementarea obiectivului sunt implementate solutii cu beneficii substantiale, in
concordanta cu verticalele comunitatilor inteligente, dupa cum urmeaza:

Smart Economy | Smart Smart Smart People | Smart Smart
Mobility Environment Living Governance

[uminat public Statii de Monitorizarea | Constientizare | Supraveghere | Platforma de

inteligent, prin imbacarcare/ | parametrilor | si implicare video e-

dotarea stalpilor | debarcare de mediu prin | civica, prin inteligenta, governance,

de iluminat calatori infrastructura | aplicatia conectata la | conectata

inteligenti cu inteligente hardware cetateneasca | platformae- | atatla

sistem de inteligenta dedicata governance | aplicatia

telegestiune cetateneasca,
cat sila
infrastructura
hardware

Management Dotarea cu

energetic, prin WiFi a

utilizarea infrastructurii

conceptului de hardware

Smart metering

Cererea pentru aceasta investitie este una crescuta, avand in vedere numarul

consumatorilor, practic intreaga populatie a unitatii administrativ teritoriale fiind un potential
beneficiar al proiectului. De asemenea, prin efectul benefic al investitiei, persoanele ce tranziteaza
localitatea se pot transforma in consumatori ocazionali.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiari
a. Descrierea alternativelor

Au fost luate in calcul doua scenarii complementare care ating obiectivele proiectului. Prin
comparatie, scenariul de referinta, cel care coincide cu solutia tehnica aprobata spre finantare,
cuprinde un ansamblu complex hardware + software ce asigura nu numai indeplinirea obiectivelor
proiectului, dar si o calitate si o eficienta ridicata in exploatarea investitiei.

Variantele de investitii identificate in Studiul de fezabilitate sunt similare, acestea fiind
apropiate chiar si valoric. Mai mult, tinand seama de interoperabilitatea elementelor
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investitionale, materializata prin interactiunea intre infrastructura amplasata in teren si
elementele de platforma software pentru guvernare inteligenta, cuantificarea rezultatului si
beneficiilor nu poate fi analizata decat prin analiza scenariului de referinta (cel recomandat),
cel care asigura indeplinirea integrala a obiectivelor autoritatii contractante si, totodata, cel
care coincide cu solutia tehnica aprobata de finantator.

Investitia de capital

Conform devizului general, costul total al investitiei, alcatuit din toate serviciile de
proiectare, asistenta tehnica, lucrari de executie, echipamente si montajul acestora, taxe
comisioane si celelalte cheltuieli evidentiate se cifreaza la:

Valoare fara TVA Valoare cu
Nr.crt. | SCENARIUL 2 - RECOMANDAT TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 1,658,503.00 | 311,106.00 | 1,969,609.00
din care: C+ M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2
+5.1.1) 473,000.00 | 89,870.00 | 562,870.00

Conform devizului general al scenariului alternativ, nerecomandat, costul total al
investitiei, alcatuit din toate serviciile de proiectare, asistenta tehnica, lucrari de executie,
echipamente si montajul acestora, taxe comisioane si celelalte cheltuieli evidentiate se

cifreaza la:
V: a |
- SCENARIUL 1 - a"’.l‘f&ma ™va | V@ i o
Ei NERECOMANDAT - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 1,352,503.00 | 252,966.00 | 1,605,469.00
din care: C+M (1.2+13+14+2+4.1+
42+5.1.1) 473,000.00 | 89,870.00 | 562,870.00

Conform graficului de implementare, investitia se va esalona pentru primii doi ani ai
analizei.

b. Costuri operationale
Costurile operationale si de intretinere luate in considerare in vederea determinarii indicatorilor de
eficacitate economica se refera la activitatile de mentenanta programata si neprogramata pentru
mentinerea in stare perfecta de functionare a echipamentelor, cat si mentenanta programata si
neprogramata a platformelor si aplicatiilor software. De asemenea, au fost luate in calcul
consumurile de utilitati necesare investitiei, situatia prezentandu-se dupa cum urmeaza:
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Denumire cheltuiala Cost estimat anual | Frecventa
Mentenanta programata si neprogramata hardware 1.500 lei Anual
Mentenanta programata si neprogramata software 1.500 lei Anual
Consum de energie electrica 1.500 lei Anual
TOTAL.: 4.500 lei

Conform graficului de implementare, cheltuielile operationale vor incepe din anul

urmator finalizarii investitiei.

¢. Masurarea impactului

Nu exista venituri directe din exploatare, acestea fiind indirecte, rezultate din cresterea
gradului de confort si siguranta al cetateanului sau din intensificarea activitatilor economice,
generatoare de taxe si impozite. Cuantificarea teoretica a acestora se cifreaza la 8.000 de lei in

primul an de exploatare al obiectivului.

Infiintarea unei infrastructuri inteligente la nivelul autoritatii publice locale are un impact
puternic si imediat la nivelul comunitatii, cu influente directe din punct de vedere social, cum ar

fi:

- Facilitarea accesului persoanelor la servicii administrative de calitate

- Imbunatatirea comunicarii intre institutiile publice locale si societatea civila

- Cresterea gradului de siguranta si confort la nivelul unitatii administrativ teritoriale
- Debirocratizarea proceselor administratiei publice locale

- Incurajarea implicarii civice in guvernarea unitatii administrativ teritoriale

- Economii de consumabile, birotica si papetarie, prin digitalizarea anumitor procese
- Eficientizarea timpilor de interventie in vederea remedierii unor situatii aparute

d. Ipoteze

Element

Ipoteza

Durata de implementare

Durata de implementare a fost considerata
cea expusa in graficul de implementare,
respectiv 2 ani, din care 1 an pentru
executia lucrarilor

Orizontul de timp

A fost considerata o durata de exploatare
de 18 ani, complementara celor 2 ani
pentru realizarea investitiei.

Ca regul, durata de viaté se incheie
atunci cind incep sa se acumuleze costuri
mai mari decét beneficiile realizabile.
Avénd in vedere faptul ca este dificil de
prezis acest moment, perioada de operare
previzibila se bazeaza pe cifrele medii ale
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sperantei de viata luate din proiecte
comparabile.

Interval de timp pentru mentenanta si Tinand seama de durata de viata a
inlocuiri echipamentelor hardware, nu se pune
problema inlocuirii echipamentelor in
perioada de exploatare. Pentru
mentenanta, au fost calculate costuri cu
pas anual

Rata de actualizare In analiza cost-eficacitate, rata de
actualizare nu exprima eficienta sau costul
capitalului, aceasta este doar o metoda de
a face comparabile valori ce apar in ani
diferiti. A fost considerata o rata de
actualizare de 5%

e. Valoarea actualizata a costurilor
Deoarece costurile sunt variabile de la un an la altul, in scopul de a face proiectele alternative
sau optiuni alternative ale unui proiect comparabile, ar trebui utilizata valoarea actuala a costului
total. Costurile au fost actualizate dupa formula:

VATcost = ¥ (Ct/(1+i)' )

Unde:

VATcost = valoarea actualizata a costurilor totale
Ct = cost aparut in anul t

i = rata de actualizare

Avand in vedere toate acestea, situatia costurilor si veniturilor din exploatare se prezinta
astfel:

Anul | Anul | Anul | Anul | Anul Anul | Anul | Anul Anul
1 2, 3 4 5 6 7 8 9

Materii prime 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forta de munca 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energie electrica 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte utilitati 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,500. | 4,635. | 4,774. | 4,917. | 5,064. | 9,064. | 9,155.

00 00 05 27 79 79 44

0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elemente

Intretinere si reparatii | 0.00 | 0.00

Costuri industriale
generale

Costuri administrative | 0.00 1 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
Chelhuelide 0.00 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00

desfacere
Costuri de exploatare 0.00 | 0.00 4,500. | 4,635. | 4,774. | 4,917. | 5,064. | 9,064. | 9,155.
totale 5 : 00 00 05 20 79 79 44
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Venituri indirecte
.rezu]t.ate din 000 | 0.00 8,000. | 8,240. | 8,487. | 8,741. | 9,004. | 9,274. | 9,552.
intensificarea 00 00 20 82 07 19 42
economiei locale
Wenitar: ]‘iz;f bugetul | 450 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.0
Alte tipuri de ventiuri | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din 0.00 | 0.00 8,000. | 8,240. | 8,487. | 8,741. | 9,004. | 9,274. | 9,552.
exploatare totale ) ; 00 00 20 82 07 19 42
Total flux de 0.00 | 0.00 3,500. | 3,605. | 3,713. | 3,824. | 3,939. | 2094 | 396.9
numerar : 00 00 15 54 28 0 8
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
10 11 12 13 14 15 16 i 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,246. | 9,339. | 9,432. | 9,527. | 9.622. | 9.718. | 9,815. | 9.914. | 10,013 | 10,113 | 10,214
99 46 86 19 46 68 87 03 17 .30 43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,246. | 9,339. | 9.432. | 9.527. | 9.622. | 9,718. | 9.815. | 9.914. | 10,013 | 10,113 | 10,214
99 46 86 19 46 68 87 03 A, 30 43
9.838. | 10,134 | 10,438 | 10,751 | 11,073 | 11,406 | 11,748 | 12,100 | 12,463 | 12,837 | 13,222
99 .16 19 33 .87 .09 2 d T2 74 .65 78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,838. | 10,134 | 10,438 | 10,751 | 11,073 | 11,406 | 11,748 | 12,100 | 12,463 | 12,837 | 13,222
99 .16 .19 33 .87 .09 21 12 74 .65 78
592.0 794.70 1,005. | 1,224. | 1,451. | 1,687. | 1,932. | 2,186. | 2,450. | 2,724. | 3,008. |
e 33 15 41 41 | 40 69 57 35 S50
Cumulat, indicatorii de sustenabilitate financiara se prezinta astfel:
Elemente Anull | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 | Anul6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9
Venituri
indirecte
Irezult_ate din 0.00 0.00 8,000. | 8,240. | 8,487. | 8,741. | 9.004. | 9,274. | 9,552.
intensificarea 00 00 20 82 07 19 42
economiei
locale
Venituridela | - 0 | 900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00
bugetul local
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A“f;fiﬁ‘i de | 900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00
g : 8,000. | 8,240. | 8,487. | 8,741. | 9,004. | 9,274. 9.552¢
Total intrari 0.00 0.00 00 00 20 22 07 19 12
Total costuri 0.00 0.00 4,500. | 4,635. | 4,774. | 4.917. | 5,064. | 9.064. | 9,155.
de exploatare ) ) 00 00 05 27 79 79 44
Total costuri | 1,969,
de investitii 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total iesiri 1,969, 0.00 4,500. | 4,635. | 4.774. | 4917. | 5.064. | 9,064. 9,155.
609.00 : 00 00 05 27 79 79 44

Total flux de 1.960.

51500 %1 B 00558 B517 5.

3.959.

0.00 ; 7 209.40 396.98
i o)
numerat 609.00 00 00 15 28
Flux de - - = - - = & =
numerar total 1.969. 1.969. @ 1.966. 1.962. 1.938. 1.951.  1.950. 1.950,
cumulat 609.00 | 609.00 109.00 504.00 @ 790.85 027.02 817.62 420.64
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20
9.838. | 10,134 | 10,438 | 10,751 | 11,073 | 11,406 | 11,748 12,100 | 12,463 | 12,837 | 13,222
99 .16 .19 33 .87 .09 27 ) .74 .65 .78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,838. | 10,134 | 10,438 10,751 | 11,073 | 11,406 | 11,748 | 12,100 12,463 | 12,837 | 13,222
99 .16 .19 .33 .87 .09 2 2 74 .65 78
9.246. | 9,339. | 9,432. | 9.527. | 9,622. | 9,718. | 9.815. 9.914. | 10,013 | 10,113 | 10,214
99 46 86 19 46 68 87 03 17 .30 43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.246. | 9,339. | 9.432. | 9,527. | 9.622. | 9,718 9.815. | 9,914 10,013 | 10,113 | 10,214
19 87 03 a7 .30 43
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An Rata Costuri Venituri Flux
Total actualizat Total actualizat Numerar actualizat
5.00% 1,969.609.00 1.969,609.00 0.00 0.00 | -1,969.609.00 | -1.969,609.00
1 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 | 5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5.00% 4,500.00 4,725.00 8.000.00 8.400.00 3,500.00 3.675.00
4 5.00% 4.635.00 4,866.75 8.240.00 8.652.00 3,605.00 3,785.25
5 5.00% 4,774.05 5,012.75 8.,487.20 8.911.56 3,713.15 3,898.81
6 5.00% 4917.27 5.163.14 8.741.82 9.178.91 3.824.54 4,015.77
7 5.00% 5.064.79 5.318.03 9.004.07 9,454.27 3,939.28 4,136.24
8 5.00% 9,064.79 9,518.03 9,274.19 9,737.90 209.40 219.87
9 5.00% 9.155.44 9.613.21 9,552.42 10,030.04 396.98 416.83
10 5.00% 9,246.99 9,709.34 9,838.99 10,330.94 592.00 621.60
11 5.00% 9,339.46 9,806.43 10,134.16 10,640.87 794.70 834.43
12 5.00% 9,432.86 9,904.50 10.438.19 10,960.09 1.005.33 1,055.60
13 5.00% 9,527.19 10,003.54 10,751.33 11,288.90 1,224.15 1,285.35
14 5.00% 9.622.46 10,103.58 11,073.87 11,627.56 1,451.41 1,523.98
15 5.00% 9,718.68 10,204.62 11.406.09 11,976.39 1.687.41 1,771.78
16 5.00% 9,815.87 10,306.66 11,748.27 12,335.68 1,932.40 2,029.02
17 5.00% 9,914.03 10,409.73 12,100.72 12.705.75 2,186.69 2,296.03
18 5.00% 10,013.17 10,513.83 12,463.74 13.086.93 2.,450.57 2,573.10
19 5.00% 10,113.30 10,618.96 12,837.65 13,479.53 2,724.35 2,860.57
20 5.00% 10,214.43 10,725.15 13,222.78 13,883.92 3.008.35 3,158.77
Total 149,069.76 156,523.25 | 187,315.48 | 196,681.26 38,245.72 40,158.00
INDICATOR VALOARE
Valoare actualizata neta VANF -1,929.451.00
Coeficient finantare VAN/I -0.98
Valoarea actuala neta economica VANE/C -1,853,340.89
Fluxul de numerar cumulat actual FNC 38,245.72

f. Alternativa BAU (Business as usual) - “a face minimum”
In contextul investitiei analizate, alterantiva BAU ar coincide cu scenariul fara investitie.
Avand in vedere faptul ca intreaga investitie este sustinuta din fonduri nerambursabile, cat si luand
in considerare toate beneficiile sociale, directe si indirecte, ce rezulta din implementarea
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obiectivului, se concluzioneaza faptul ca alternativa BAU nu poate fi o optiune de dezvoltare a
comunitatii si de compensare a decalajelor fata de mediul urban.

Desi pierderile cuantificabile ar fi mult mai mari pentru autoritatea publica locala fara
implementarea proiectului, se vor lua in considerare cele cuantificate mai sus, respectiv fluxul
cumulat actual fara costul investitiei respectiv 38,245.72 lei.

g. Raportul cost-eficacitate

Tinand seama de dimensiunea eminamente sociala a investitiei, cu efecte directe si
nemijlocite la nivelul imbunatatirii calitatii vietii cetatenilor, cat si la eficientizarea proceselor
administratiei publice locale, s-a optat pentru exprimarea raportului cost-eficacitate prin raportarea
la costul unmitar/locuitor, conform Manualului Analiza Cost-Eficacitate. In analiza a fost
considerata tendinta statistica a evolutiei numarului de cetateni, fiind luate in calcul si eforturile
autoritatii publice locale de a stopa efectul de depopulare a zonelor rurale. In lipsa unei platforme
de guvernare locala si a unor aplicatii de tip “city awareness” se apreciaza ca numarul
consumatorilor in alternativa 1 se reduce la jumatate. Astfel:

Evolutia numarului de cetateni

2020 2021 2022 2023

e=g==Numar de cetateni

(Sursa: INS)

Pentru relevanta calculelor va fi luat in calcul numarul de cetateni cu domiciliul in Comuna
Cosmesti la nivelul ultimului an documentat statistic. Raportul cost/eficacitate a fost calculat
pentru ambele alternative (scenarii):

CUALTERNATIVA = Costul investitiei / Jumatate din Numarul de cetateni la 2021 = 1,605,469.00 /
3204 = 501.08 lei

CUrecomanpar= Costul investitie / Numarul de cetateni la 2021 = 1,969,609.00 / 6407 = 307.42
lei
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h. Concluzii

1. Indicatorii de analiza financiara arata faptul ca proiectul nu este realizabil in lipsa unei
finantari nerambursabile, decizia de finantare tinand de dimensiunea sociala a investitiei,
cu beneficii directe in cresterea calitatii vietii cetatenilor, cat si de dimensiunea unei
administratii locale eficiente

2. Costul unitar este mai mare pentru scenariul alternativ, in principal din cauza numarului
scazut de consumatori la care solutia se va adresa in varianta realizarii acestuia

3. Scenariul 2, cel recomandat, se remarca a fi cea mai eficienta solutie, tinand seama si de
faptul ca aceasta varianta este cea agreata si de finantator.

4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici:
valoarea actualizatii neti, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu/eficacitate este acela de a identifica §i masura din punct
de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

Proiectul nu aduce venituri nete cuantificabile, beneficiile fiind de ordin social, dificil sau
chiar imposibil de evaluat in termeni monetari, in timp ce costurile pot fi estimate cu o acuratete
ridicata. Avand in vedere acestea, analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de
numerar, Rata interna de rentabilitate sau Raportul Cost/Beneficiu fiind inaplicabili pentru un
asemenea obiectiv de investitii.

In conformitate cu prevederile HG 907/2016: Prin exceptia de la prevederile pct. 4.7 si
4.8, in cazul obiectivelor de investifii a cdror valoare totald estimatd nu depdgseste pragul pentru
care documentatia tehnicoeconomicd se aprobad prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile §i completdrile ulterioara, se
elaboreazd analiza cost-eficacitate.

Astfel, in conformitate cu Legea 500/2002: Art. 42(1) Documentatiile tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, documentatiile de avizare a lucrérilor de
interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efectudrii
cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C «Alte cheltuieli de
investitii» care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice, se aproba de citre: a) Guvernul,
pentru valori mai mari de 40 de milioane lei;

Tinand seama de faptul ca investitia nu atinge pragul de 40 de milioane de lei, a fost
elaborata Analiza de Cost-Eficacitate de la capitolul 4.6.

4.8. Analiza de senzitivitate

Asemenea celor mentionate la punctul 4.7, in cazul obiectivelor de investitii a cdror
valoare totald estimatd nu depdseste pragul pentru care documentafia tehnicoeconomicd se
aprobd prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanjele
publice, cu modificarile si completdrile ulterioara, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscul reprezinta probabilitatea de aparitie a unui eveniment neasteptat, fapt ce genereaza
nesiguranta rezultatului.
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Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape:

conceperea planului de management al riscurilor;

identificarea riscurilor;

analiza calitativa a riscurilor;

elaborarea planului de masuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor;
monitorizarea riscurilor identificate si identificarea unor noi amenintiri.

1. Conceperea planului de management al riscurilor presupune in primul rand cunoagterea
caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al doilea rdnd, cunoagterea tuturor celor
implicate in derularea proiectului si mésura in care ei pot participa la procesul de identificare §i

contracarare a riscurilor.

2. Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicata

cadrului logic al proiectului.

Fig. 5.1 - matricea cadrului logic al proiectului

Nivelul 1

asupra matricei

Obiective
generale

Riscuri:

Posibile neconcordante intre strategiile
locale si cele nationale de dezvoltare
economico-sociala.

Mediul legislativ incert datorita perioadei
de armonizare a legislatiei romanesti cu cea
europeana

Obiective
specifice

Riscuri:

Nivel calitativ necorespunzator al
W serviciilor sociale oferite

Dezinteres manifestat de grupul tinta

Riscuri:

Conditii meteorologice nefavorabile
Nerespectarea termenelor de executie
Nerespectarea termenelor de plata
Intarzieri in derularea procedurilor de
achizitie

Riscurile care pot aparea la implementarea activitdtilor planificate sunt:
e conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrérilor de instalatii;

e acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbdrile climatice

din ultimii ani au condus la aparitia unor dificultati in aprecierea unui grafic/termen

de executie realist al lucrarilor;

e nerespectarea graficului de realizare a activitdtilor investitionale si neincadrarea in

cuantumul financiar aprobat;

e intarzielile in realizarea activitatilor investitionale se datoreaza in principal unei
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slabe organiziri a acestei activitdti precum si a unei slabe colaborari intre
constructor §i beneficiarul investitiei;

s nerespectarea termenelor de plati conform calendarului prevazut;

e practica a demonstrat ci existdi unele decalaje intre termenele contractuale
referitoare la efectuarea platilor si termenele reale ale efectudrii acestora. Avand in
vedere ca noile proceduri de platd previd sistemul de decontare in efectuarea
platilor, apreciem ci potentialele deviatii de la calendarul platilor poate avea efecte
grave asupra solvabilititii beneficiarului;

e intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor de
furnizare sau lucrari.

Aceste riscuri pot aparea datoritd unor factori externi si in mare masurd necontrolabila.
Aceste conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul
de actiuni licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de
licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitatii si
depagirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2
Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:
e identificarea unor situatii neprevazute la excavarea pamantului pentru realizarea
fundatiilor/platformelor
lipsa lucrdrilor de mentenant a instalatiei
costuri ridicate cu racordarea echipamentelor la reteaua de distributie a energiei
electrice.

Nivelul 3
Riscurile abordate la acest nivel sunt:

e posibile neconcordante intre politicile regionale si cele nationale in ceea ce privste
aspectele sociale ale dezvoltarii a comunititii locale;

e acest risc are implicatii la nivelul obiectivului general al proiectului si poate aparea
ca urmare a unei comunicari defectuoase intre partenerii locali si factorii de decizie
de la nivel central;

e mediul legislativ incert ca urmare a incercérii de armonizare a legislatiei nationale
cu cea europeana.

e Birocratie excesivi la nivelul distribuitorului de energie electrica

Practica implementirii proiectelor finantate aratd ca schimbirile efectuate la nivel
legislativ, fie ca acestea au legaturd directa sau indirecta cu aria de aplicare a proiectului, au un
impact considerabil asupra gradului de realizare a indicatorilor de performanta.

Analiza calitativi a riscurilor

Aceasta etapi este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul
si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de mésurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

in aceasta etapi este esentiald utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs.
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Matricea de evaluare a riscurilor
Impact/Prob?l')llltate Scazutia Medie Ridicati
de aparitie
Posibile neconcordante intre
politicile regionale si cele Nerespectarea .
nationale in ceea ce priveste termenelor de plata
Scéizut aspectele sociale ale conform
dezvoltarii Localitagii -Mediul|  calendarului
legislativ incert ca urmare a prevezal
Conditiile
meteorologice Nere:"?pectare:fl
nefavorabile pentru graﬁculu3 d.e rfeailzare
realizarea . . actl'\{ltﬁ';llor .
lucririlorde investitionale §i
Neincadrarea in
Mediu cuantumul financiar
aprobat.
intarzieri in realizarea
procedurilor de
achizitie si in
incheierea contractelor
de furnizare sau
lucrari.
Nivelul calitativ
necorespunzator al
Ridicat serviciilor sociale

furnizate;
Birocratie excesiva

Elaborarea unui plan de mésuri
Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in

urmatoarele categorii:

e evitarea riscului - implica schimbdri ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;
o transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o tertd parte (contracte
de asigurare, garantii);
e reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul negativ

al riscului;

e planurile de contingenti - planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul
aparitiei riscului.

Planul de rispuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de aparitie este

medie sau ridicati si au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului.
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Nr. Tehnici de
Risc Masuri de management
Crt. control &
in vederea reducerii impactului asupra
i ; implementirii cu succes a investitiei, se
Conditiile meteorologice . . .
: recomandi o planificare riguroasa a
nefavorabile pentru ; N R . s
1 ; ; Reducerea risculuilactivitatilor si o esalonare a acestora avand in
realizarea lucrarilor de .
e vedere ca expunerea la conditiile
constructi ; o
meteorologice este maxima. Respectarea cu
strictete a graficului de activititi
) Pentru evitarea acestui risc este necesar ca in
Nerespectarea graficului [Evitarea ; g .
3 el . perioada de elaborare a documentatiei tehnice
2 |de realizare a activititilor [riscului/Reducerea i
; R : : : este necesara monitorizarea constanta a
investitionale si riscului oo Lot o o
fiecarei activitati competente
Elaborarea graficului Gantt al proiectului
Neincadrarea in . cului tinand cont de toate ,restrictiile” impuse de
3 | cuantumul financiar [Cvitarearisculul fy tivitatea investitionala.
aprobat De asemenea se impune monitorizarea tehnicé[
atenta a fiecidrei etape de implementare
- S ; |[Elaborarea fiselor achizitiei se va realiza de
Intarzieri in realizarea A ) 4o .
. g icitre o persoand specializata, astfel incat sa fie|
procedurilor de achizitie i B ;
e . : g . lexprimate corect toate caracteristicile tehnice
- si in incheierea Evitarea riscului : b 5
. ale echipamentelor. Se va monitoriza in
contractelor de furnizare i .
o permanentd incadrarea in termenele prevazute
sau lucrari. . o o
in graficul de activitati.
IAcest risc poate fi evitat printr-o colaborare
Nivelul calitativ cooperare intre beneficiarii directi si infirecti ai
8 necorespunzator al Evitarea riscului |investitiei. Respectarea graficelor de intretinere
serviciilor furnizate a echipamentelor. Angajarea de personal
competent .

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(3), recomandat(d)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor
Pentru compararea alternativelor selectate a fost utilizata o comparatie directa a scenariilor,
bazata pe criterii tehnico-economice argumentate la nivelul studiului de fezabilitate.

Astfel:
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Criteriu Scenariul 1 Scenariul 2
Argumentatie Scor Argumentatie Scor
Tehnic Implementarea unei 2 Implementarea unui 4
infrastructuri hardware pentru complex hardware-
crearea unei comunitati software interconectate, in
inteligente vederea imbunatatirii
calitatii vietii cetatenilor si
eficientizarea procesului
de administratie publica
locala
Tehnic Extinderea ariei de acoperire 2 Extinderea ariei de 4
WiFi din localitate, a ariei de acoperire WiFi din
supraveghere video si localitate, a ariei de
suplimentarea ariilor iluminate supraveghere video si
nocturn suplimentarea ariilor
iluminate nocturn, cat si
controlul tuturor acestora
din platforma de
administrare
Tehnic Mentenanta anuala a 3 Mententanta anuala a 2
echipamentelor hardware echipamentelor hardware
si a platformelor si
aplicatiilor software
Financiar Costul estimat al investitiei: 4 Costul estimat al 2
1,605,469.00 investitiei: 1,969,609.00
Financiar Raport ACE: 501.08 2 Raport ACE: 307.42 3
TOTAL 13/25 15/25

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scard simpla de la 1 la 5 astfel:

1. Situatia cea mai proastia
Situatie defavorabila
Situatie neutrd

Situatie favorabila
Situatie excelentd

o sl

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)
Din analiza tehnicoeconomica efectuata rezulta, fara echivoc, faptul ca SCENARIUL 2

este cel recomandat de proiectant, avand in vedere urmatoarele:

- Este accesibil de catre toti cetatenii unitatii administrativ teritoriale

- Are un impact benefic imediat asupra calitatii vietii cetatenilor

- Compenseaza decalajul fata de mediul urban, prin solutiile inovatoare de administratie publica,

atractive tinerilor care doresc sa locuiasca in localitate

- Raport de cost eficacitate sporit, chiar si in conditiile unui cost de investitie mai mare
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul este in proprietatea beneficiarului, nefiind necesare proceduri de obtinere a terenului.
Amenajarea terenul se referd la urmatoarele operatiuni principale:
- Indepartarea vegetatiei existente
- Nivelarea terenului gi aplatizarea curbelor de nivel
- Amenajarea plaformelor si fundatiilor

b) asigurarea utilitdtilor necesare functiondrii obiectivului;
Obiectivul necesiti racordarea la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.

c) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de bazd,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic §i de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici
propusi;

Solutia tehnica presupune implementarea unui complex hardware-software continand
urmatoarele elemente principale:

Denumire Livrabil
Platforma de guvernare inteligenta a comunitatii, cu aplicatie iOS si 1 bucata
Android gratuita pentru cetateni
Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi 12 bucati
Statii pentru transportul in comun dotate cu senzori si WiFi 2 bucati
Banca pentru odihna inteligenta 12 bucati

Stalpii inteligenti reprezinta o infrastructura montata in teren ce asigura urmatoarele
functii:

- Crearea unei retele WiFi de tip Mesh cu celelalte echipamente montate in adiacenta,
administrabila din platforma de guvernare locala. Stalpii vor fi conectati la reteaua locala de fibra
optica, iar acolo unde nu este posibil, vor fi dotati cu SIM card.

- Supravegherea video 24/24 ore prin camera de supraveghere cu care este dotat,
administrabila din platforma de guvernare locala

- lluminarea 360° a zonei unde este instalat, printr-un aparat de iluminat dimensionat
luminotehnic, controlat de sistemul de telegestiune disponibil in platforma de administratie publica

- Incarcarea dispozitivelor si terminalelor mobile, prin socket-urile USB si 220V
disponibile

- Afisarea de informatii de interes public, gestionabile din platforma de guvernare locala

- Difuzor (Speaker) pentru difuzarea de mesaje audio, gestionabile din platforma de
guvernare locala

- Set de panica, dotat cu microfon, difuzor si buton de panica, pentru semnalarea unor
situatii deosebite (posibilitatea comiterii unei infractiuni, incendiu, inundatie, accident rutier, etc.)
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Stalpii inteligenti sunt incastrati in sol printr-o fundatie izolata din beton, armata cu un set
de tije filetate grupate intr-o carcasa. Alimentarea electrica este realizata subteran, prin racordarea
la cutia de conexiuni din partea inferioara a stalpului.

Constructiv, stalpii descrie o sectiune rectangulara si vor fi confectionati din metal
(aluminiu sau otel zincat), vopsit electrostatic.

Statiile de imbarcare/debarcare calatori cu transportul in comun reprezinta o constructie
modulara complexa, care imbina rolul clasic, de adapost pentru calatorii aflati in asteptarea
mijloacelor de transport in comun cu cel de element al unui Smart Viilage, prin urmatoarele
functionalitati dedicate:

- Crearea unei retele WiFi de tip Mesh cu celelalte echipamente montate in adiacenta,
administrabila din platforma de guvernare locala. Statiile vor fi conectate la reteaua locala de fibra
optica, iar acolo unde nu este posibil, vor fi dotate cu SIM card.

- Supravegherea video 24/24 ore prin camera de supraveghere cu care este dotata,
administrabila din platforma de guvernare locala

- [luminare interioara ambientala si exterioara

- Incarcarea dispozitivelor si terminalelor mobile, prin socket-urile USB si 220V
disponibile

- Afisarea de informatii de interes public, gestionabile din platforma de guvernare locala

- Difuzor (Speaker) pentru difuzarea de mesaje audio, gestionabile din platforma de
guvernare locala

- Set de panica, dotat cu microfon, difuzor si buton de panica, pentru semnalarea unor
situatii deosebite (posibilitatea comiterii unei infractiuni, incendiu, inundatie, accident rutier, etc.)

- Sistem fotovoltaic pentru autoconsum, cu conectare hybrid la reteaua de distributie a
energiei electrice

- Display pentru afisarea orarului de circulatie a mijloacelor de transport in comun,
gestionabil din platforma de guvernare locala

- Set de prim ajutor pentru acordarea primului ajutor in caz de urgenta

Statiile de imbarcare/debarcare calatori sunt montate pe o placa suport din beton, amplasata
pe un strat de balast compactat. Placa suport va asigura si rolul de trotuar perimetral.

Banca de odihna inteligenta reprezinta o infrastructura hardware cu un aspect estetic
deosebit, pretabil zonelor centrale (piatetelor), parcurilor, zonelor de promenada si, in general, un
element ce necesita a fi pozitionat in zonele cu trafic pietonal intens. Fac parte din infrastructura
comunitatilor inteligente prin urmatoarele functionalitati:

- Alimentare Hybrid(alimentare dintr-un sistem fotovoltaic cat si din sistemul de distributie

a energiei electrice) sau OnGrid (alimentare exclusiv din sistemul de distributie a energiei

electrice)

- Incarcarea dispozitivelor si terminalelor mobile, prin socket-urile USB
- Lumina ambientala in halou
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Crearea unei retele WiFi de tip Mesh cu celelalte echipamente montate in adiacenta,
administrabila din platforma de guvernare locala. Bancile vor fi conectate la reteaua locala
de fibra optica, iar acolo unde nu este posibil, vor fi dotate cu SIM card.

Platforma de guvernare inteligenta, alaturi de aplicatia mobila cetateneasca vor contribui la
eficientizarea si cresterea calitatii generale a serviciilor publice locale, prin urmatoarele
functionalitati principale:

Crearea si gestionarea de conturi pe niveluri de acces diferite

Fiecare departament din cadrul autoritatii publice locale va avea conturi cu niveluri de acces,
in functie de activitatile prestate. Astfel, nivelurile de acces se vor referi la urmatoarele
departamente:

a.

Primar, Viceprimar, Secretar, Administrator public — Aprobarea programului de
audiente. Emiterea de dispozitii in monitorul oficial local. Trimiterea de notificari si
informari catre cetateni. Primirea de rapoarte de activitate si statistici cu privire la
platforma

Politia locala — Monitorizarea sesizarilor cu privire la tulburarea linistii si ordinii publice,
a unor constructii amplasate abuziv, a unor obstacole pe caile rutiere, a riscului de
producere a unor infractiuni, propunerea de solutii etc., solutionarea acestora si trimiterea
feedbackului catre cetatean.

Departamentul de urbanism — Monitorizarea sesizarilor privind constructiile amplasate
abuziv, solutionarea acestora si trimiterea feedbackului catre cetatean. Primirea si
solutionarea de cereri, emiterea de documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor
electronica si trimiterea acestora catre solicitanti. Aprobarea programarilor online.
Departamentul de asistenta sociala - Monitorizarea sesizarilor privind serviciile sociale.
Emiterea de informari si notificari. Primirea si solutionarea de cereri, emiterea de
documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor electronica si trimiterea acestora
catre solicitanti. Aprobarea programarilor online.

Departamentul iluminat public (sau concesionarul serviciului) - Stabilirea programului
automat de aprindere si stingere a iluminatului. Monitorizarea consumurilor de energie
electrica in sectorul iluminat. Detectarea de defectiuni si remedierea acestora.
Monitorizarea sesizarilor privind iluminatul public, solutionarea acestora si trimiterea
feedbackului catre cetatean.

Departamentul stare civila - Aprobarea programarilor online. Trimiterea de notificari si
informari catre cetateni. Publicarea registrului casatoriilor.

Serviciul pentru situatii de urgenta — Monitorizarea factorilor de mediu si de poluare.
Emiterea de notificari in cazul depasirii unor niveluri maxime admisibile

Administratia cimitirelor - Primirea si solutionarea de cereri, emiterea de documente,
dupa formulare prestabilite, semnarea lor electronica si trimiterea acestora catre solicitanti.
Vor fi incluse aici date despre contractele de concesionare ale locurilor de veci si
administrarea activitatii, prin culegerea datelor, realizarea de nomenclatoare, permitand
emiterea unor fise ale locurilor de veci cu informatii relevante.
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i. Administratia serviciilor publice (Sali de sport, terenuri de sport, piete publice,
biblioteca) — Primirea de rezervari online pentru inchirieri si servicii, Primirea si
solutionarea de cereri, emiterea de documente, dupa formulare prestabilite, semnarea lor
electronica si trimiterea acestora catre solicitanti.

Nota: In cazul investitiilor in infrastructura inteligentd pentru transportul public, care nu
sunt utilizate economic/comercial si/sau la care accesul publicului larg este asigurat pe baze
nediscriminatorii, nu sunt intrunite elementele constitutive ale ajutorului de stat. Aceeasi
situatie se intilneste si atunci cind statul actioneazi in baza prerogativelor de autoritate
publici (spre exemplu, pentru asigurarea sigurantei traficului, managementul si controlul
traficului).

- Migrarea registrelor in format pe hartie si a celor electronice intr-un singur registru
electronic, online

Platforma va integra un registru electronic unic, cu posibilitatea filtrarii pe categorii si
departamente a inregistrarilor si de anexare a documetului in format electronic, scanat.

- Preluarea sesizarilor primite prin aplicatia cetateneasca si formularea de raspunsuri

pentru_acestea (defectiuni la sistemul de iluminat public, avarii la infrastructura

rutiera, sesizari privind functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pe

domeniu public, gestionarea defectuoasa a deseurilor, etc.)
Sesizarile vor fi trimise, in functie de categoria aleasa de cetatean, catre conturile care au nivel de

acces pentru aria de activitate careia i se adreseaza. Solutionarile vor purta statusul “in analiza™
atunci cand sunt emise, statusul putand fi modificat in “in solutionare™, “neconfirmat” sau
“solutionat”, dupa caz.

- Formularea de notificari (push notifications), de sondaje de opinie si alte informari

pentru_cetatenii comunitatii (drumuri_in lucru, evenimente locale, anunturi de

angajare, etc.)

Notificarile vor fi formulate si trimise cu caracter general (catre toti cetatenii inregistrati) sau
filtrate pe grupuri de interese (asistenta sociala, subventii agricultura, etc.). Notificarile vor fi
formulate de conturile cu nivel de acces corespunzator si vor necesita a fi aprobate inainte de
trimitere.

- Primirea de cereri in audienta pe baza unui calendar de audiente si formularea de

raspunsuri pentru acestea
Posibilitatea setarii unui calendar de date disponibile pentru audiente, din partea fiecarui cont.
Odata rezervata o audienta, aceasta nu va mai putea fi rezervata, aparand ca fiind indisponibila.
Posibilitatea de arhivare in forma digitala (electronica) a documentelor oficiale emise
de autoritatea publica locala (hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului
Infiintarea sau migrarea monitorului oficial local, cu posibilitatea filtrarii documentelor pe
categorii si date de emitere sau publicare.

- Posibilitatea initierii de consultari publice, prin conceptul de bugetare participativa
Posibilitatea de preluare a ideilor comunitatii intr-un proces deschis, incluziv si transparent de
voting in vederea formularii unor directii de dezvoltare ale comunitatii si, dupa caz, alegerea unor
proiecte de investitii.
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- Monitorizarea parametrilor de mediu, prin colectarea datelor furnizate de senzorii
de mediu montati in localitate, alcatuirea de harti privind parametri de mediu si
generarea de rapoarte statistice.

Posibilitatea de preluare a datelor de la senzori montati in puncte cheie pentru monitorizarea

mediului. Alcatuirea de harti termice, in timp real, ale poluarii (furn, Bioxid de carbon - C02,

Concentratia de particule fine PM2.5, Compusi organici volatili — VOC, etc.) cat si ale

zgomotului.

- Posibilitatea_primirii _de notificari cu privire la situatii de crestere critica a
parametrilor de poluare, de zgomot, etc.

In situatia in care se inregistreaza cresteri fata de nivelul normal al parametrilor de mediu,

platforma va emite avertizari in acest sens, cu indicarea zonei si parametrului depasit.

- Monitorizarea consumurilor de energie electrica din sectorul public, printr-un sistem
de harti termice si rapoarte statistice.

Preluarea, atat de la sistemul de telegestiune, cat si de la smart meteringul montat in cladirile

publice, a parametrilor de consum si alcatuirea unei harti de consum a energiei electrice la

nivelul localitatii.

- Posibilitatea primirii de notificari privind comportamentul anormal al unora dintre

consumatorii de energie din sectorul public
In conditiile in care se inregistreaza depasiri ale valorilor medii ale consumurilor de energie

intr-un anumit punct (furturi de energie, consumuri nejustificate, etc.) va emite avertizari in
acest sens, cu indicarea zonei si parametrului depasit.

- Monitorizarea si controlul mobilierului stradal inteligent montat, prin_controlul

stalpilor smart
Comunicarea cu stalpii inteligenti montati in localitate, posibilitatea de control a aprinderii si

stingerii, de colectare a datelor de senzorii montati pe acestia, de monitorizare a parametrilor
de functionare (WiFi, consum de energie).

- Monitorizarea si controlul statiilor pentru transportul public local

Comunicarea cu statiile pentru transportul in comun, cu posibilitatea afisarii de mesaje publice
pe panourile acestora. Monitorizarea parametrilor de functionare (WiFi, consum de energie),
de colectare a datelor de senzorii montati si posibilitatea opririi functionarii.

- Posibilitatea utilizarii semnaturii electronice

Integrarea in platforma a semnaturilor electronice pentru emiterea de documente oficiale

- Posibilitatea emiterii unor documente publice pe baza unor formulare prestabilite,
semnarea lor electronice si trimiterea acestora catre cetatean, prin email sau prin

aplicatia cetateneasca
Colectarea formularelor in formatul fizic si transpunerea lor intr-un format editabil in cadrul
platformei.

- Posibilitatea generarii unei harti a investitiilor locale pentru informarea cetateanului
Posibilitatea adaugarii peste o harta (google maps sau echivalent) a unor pinpointuri sau poligoane,
insotita de informatii legate de investitia propusa (valoare, sursa de finantare,descriere pe scurt),
cat si statusul acesteia (implementat, in curs de implementare, propus). De asemenea, posibilitatea
incarcarii de fotografii cu stadiul la un moment dat a lucrarilor.
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Aplicatia cetateneasca Web based si mobile (i0S si Android) de interactiune cu autoritatea
publica locala, cu urmatoarele functionalitati:

- Posibilitatea trimiterii de sesizari cu privire la unele disfunctionalitati la nivel local
(defectiuni la sistemul de iluminat public, avarii la infrastructura rutiera, sesizari privind
functionarea necorespunzatoare a unor echipamente de pe domeniu public, gestionarea
defectuoasa a deseurilor, etc.) si primirea de raspunsuri, cat si monitorizarea starii
solutionarii sesizarii la un moment dat. Sesizarile vor putea fi insotite de locatia pe harta
(pinpoint) si de pana la 3 fotografii relevante.

- Posibilitatea programarii la ghiseele autoritatii publice locale si primirea de confirmari

- Posibilitatea primirii de informari din partea autoritatii publice locale (drumuri in lucru,
evenimente locale, anunturi de angajare, etc.)

- Posibilitatea primirii de informari cu privire la unele fenomene periculoase (depasiri ale
nivelului de poluare, ceata, polei, vant puternic)

- Posibilitatea de a depune cereri pentru unele documente si de a le primi in format electronic

- Posibilitatea de a solicita audiente la autoritatea publica locala

- Posibilitatea consultarii listei de documente necesare emiterii unui aviz sau a unei
autorizatii din partea autoritatii publice locale

- Posibilitatea consultarii monitorului oficial local

- Posibilitatea votarii unor proiecte aflate in consultare publica

- Posibilitatea consultarii hartii punctelor smart din localitate

- Posibilitatea consultarii statiilor de reincarcare libere din localitate

- Posibilitatea consultarii hartii investitiilor publice in localitate
d) probe tehnologice si teste.

Inainte de inceperea lucririlor, constructorul are obligatia si instruiascd personalul tehnic
si de executie pentru fiecare fazi/etapa din procesul de realizare al lucrérii.

Va respecta toate prevederile din figele tehnologie specifice de executie din dotare, cét si
prevederile din fisele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupa instalarea si punerea in functiune a echipamentelor hardware se vor realiza
urmatoarele teste si verificéri:

- Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

- Verificari PRAM (rezistenti de dispersie a prizei de impamnatare, rezistenta de izolatie,
rezistenti buclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE -17/2011.).

- Verificarea conectivititii transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre
echipament si platforma software;

Platforma software va fi testata printr-un set de conturi demo, prin care se vor verifica
functionalitatile acesteia. La finalul verificarilor, se va intocmi un proces verbal in acest sens.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali_ respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in lei,
cu TVA si. respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

_generai_;
Nr.crt. | SCENARIUL 2 - RECOMANDAT | Yaloare fard TVA Valoare cu
s TVA TVA
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lei lei lei
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 1,658,503.00 | 311,106.00 | 1,969,609.00
dincare: C+ M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2
+ 5.1.1) 473,000.00 89,870.00 | 562,870.00

b) indicatori minimali, respectiv_indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz. calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementdarile tehnice in vigoare;

Valoare la Valoare dupa
Denumire inceputul implementarea
proiectului proiectului
Platforma de guvernare inteligenta a comunitatii, cu ;
I : . ) . 0 bucati 1 bucata
aplicatie i10S si Android gratuita pentru cetateni
Stalpi inteligenti dotati cu senzori si WiFi 0 bucati 12 bucati
Statii pentru transportul in ¢ n dotate cu senzori si . .
o I PR 1 eoiy SRR 0 bucati 2 bucati
WiFi
Banca pentru odihna inteligenta 0 bucati 12 bucati

¢) indicatori financiari,_socioeconomici,_de impact, de rezultat/operare. stabilifi in functie
de specificul i tinta fiecdarui obiectiv de investifii;

Asa cum reiese din analiza de cost eficacitate, nu exista venituri directe din
exploatare, acestea fiind indirecte, rezultate din cresterea gradului de confort si siguranta al
cetateanului sau din intensificarea activitatilor economice, generatoare de taxe si impozite.

Infiintarea unei infrastructuri inteligente la nivelul autoritatii publice locale are un impact
puternic si imediat la nivelul comunitatii, cu influente directe din punct de vedere social, cum ar
fi:

- Facilitarea accesului persoanelor la servicii administrative de calitate

- Imbunatatirea comunicarii intre institutiile publice locale si societatea civila

- Cresterea gradului de siguranta si confort la nivelul unitatii administrativ teritoriale

- Debirocratizarea proceselor administratiei publice locale

- Incurajarea implicarii civice in guvernarea unitatii administrativ teritoriale

- Economii de consumabile, birotica si papetarie, prin digitalizarea anumitor procese

Eficientizarea timpilor de interventie in vederea remedierii unor situatii aparute

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.
Conform graficului de la punctul 3.5, durata pentru executie a lucrérilor de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul se inscrie in linia impusa de politicile si strategiile la nivel national si comunitar.

Pagina 67 of 73



C CRISBO DEPARTAMENT PROIECTARE C &,
EMAIL: CRISBOCOMPANY@GMAIL.COM i
bCOMPAN Y ADRESA DE CORESPONDENTA: X

SOS. NATIONALA 178-180 MUN. IASI, JUD. IASI )

De asemenea, proiectul respecti prevederile normativelor si ale prescriptiilor de proiectare
in vigoare §i anume:
- Normativ NTE007/08/00 pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-4/2012
-Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor CR 0-2012
-Normativ privind calitatea imbindrilor sudate ale constructiilor din otel C150/1999
- Legislatia privind prevenirea §i stingerea incendiilor
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta
- COMPONENTA 10 — Fondul Local

Cheltuielile neeligibile sunt suportate de la bugetul local sau din alte surse, legal constituite.
Aplicarea principiilor DNSH
Principiul DNSH — Do Not Significant Harm, tradus “A nu prejudicia in mod semnificativ”,
reprezintd o noud obligatie la nivel European. Conform cu Regulamentul European in (UE)
2021/2139 & (UE) 2020/852 activititile si investitiile propuse in cadrul Programelor de finantare,
necesita si fie evaluate in functie de potentialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor sase
obiective de mediu.

Cele 6 obiective de mediu al Comisiei Europene sunt:
o Atenuarea schimbirilor climatice
» Adaptarea la schimbdrile climatice
o Utilizarea sustenabild si protectia resurselor de api si a celor marine
o Tranzitia citre o economie circulard
e Prevenirea si controlul poluarii
« Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor

Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de
mediu privind atenuarea schimbdrilor climatice, luand in considerare atét efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viatd a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip Alte infrastructuri TIC. Indeplinirea conditionalitatilor
impuse de principiul DNSH se expliciteaza astfel:

Adaptarea la efectele schimbirilor climatice

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbirile climatice, luand in considerare atat efectele directe de pe parcursul
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implementirii, cat si efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viafa a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructuri pentru transportul verde — ITS/ alte infrastructuri ITC.

in ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare exterioara)
precum si conditiile privind incarcarea (care trebuie si poatd avea loc in exterior), acestea vor fi
specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu un consum energetic redus, care si determine
eficientizarea consumului de energie. Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele utilizate s&
indeplineasca cerintele privind randamentul energetic, in concordantd cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic.

in plus, prin implementarea submasurilor de digitalizare se va inregistra o reducere a emisiilor de
GES din transportul rutier. Spre exemplu, o scadere semnificativa a emisiilor de GES se estimeazi
ca se va produce urmare a implementarii solutiilor integrate de management al traficului, dar i
prin implementarea sistemelor care reduc rata accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor
permite circulaia vehiculelor autonome, mai putin poluante etc.

Protectia si utilizarea sustenabili a resurselor de api

Investitia nu va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand
seama atat de efectele directe, cét si de cele primare indirecte pe intreaga durati a ciclului de viata.
Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calititii apei i de stresul
hidric.

Economia circulari, prevenirea generirii deseurilor si reciclarea

in toate etapele implementirii investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii
nr. 211/2011 privind regimul degeurilor, cu modificarile si completrile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
Legea nr: 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
cu modificarile i completérile ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare (intretinere/mentenantd), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viati se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitafilor de
deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile 5i de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).
Deseurile de echipamente electrice si electronice, de exemplu echipamente informatice i de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externd mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa in
legislatia nationala prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineascé cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in concordanti cu prevederile Directivei 2009/125/CE de
instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinelor in materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.
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Deseurile de echipamente electrice si electronice, de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externd mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European §i a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa in
legislatia nationald prin QUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice §i electronice.
Aceste conditii vor fi specificate in datele achizitiei.

Prevenirea si controlul poluirii aerului, apei si solului

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul implementirii.

in etapa de executie a lucrarilor, constructorul va realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare si masurile necesare de protectia mediului pe perioada de realizare
a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele achizitiei.

Protectia si refacerea biodiversititii si ecosistemelor

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul implementrii.

Investitia se refera la infrastructurd pentru transportul verde — 1TS/ alte infrastructuri ITC de tip
Alte infrastructuri TIC, care se va executa in zone din interiorul localitatii

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si
alte zone protejate etc).

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
In vederea implementarii investitiei a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 17/03.05.2023

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previizute de lege

CF 107641, CF101473, CF 103116. CF 102727
6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

ACORD DE MEDIU consti in decizia autorititii competente pentru protectia mediului,
care d dreptul titularului de proiect s realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-
juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de
vedere al protectiei mediului.

Acordul de mediu se emite numai daci proiectul prevede eliminarea consecintelor negative
asupra mediului in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice §i reglementarile in
vigoare.

ACORD INTEGRAT DE MEDIU act tehnico-juridic emis de autoritatea competentd de
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protectie a mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili
conditiile de realizare a unei activititi inca in etapa de proiectare, care si asigure ci instalatia
corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe

instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitifilor
Conform certificatului de urbanism.

6.5. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se va prezenta studiul topografic insotit de viza OCPL.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii i care pot conditiona solutiile tehnice
Avizul tehnic de racordare emis de distribuitorul de energie electrica.
7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
Responsabila cu implementarea investitiei este Comuna Cosmesti

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investifiei,
esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

Conform graficului de la punctul 3.5. De implementarea obiectivului va fi responsabil un
executant selectat conform legislatiei achizitiilor publice.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode i resurse necesare
Perioada de durabilitate estimata a proiectului este de 18 ani, dupa cei 2 ani de

implementare, din care un an executia lucrarilor. In perioada de exploatare se recomanda

executarea lucrarilor de mentenanta programata si neprogramata atat pentru infrastructura

hardware cat si pentru platforma software.

In cadrul serviciilor operative se executa :

a. Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la echipamente si accesorii;

b. Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a echipamentelor in vederea executarii

unor lucrari;

¢. Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

d. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentelor in vigoare;

e. Analiza starii tehnice a instalatilor;

f. Identificarea defectelor in conductoarele electrice;

g. Controlul instalatiilor si echipamentelor care au fost supuse unor conditii meteorologice

deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura, inundatii, etc.

h. Demontari de elemente ale echipamentelor

i. Interventii ca urmare a unor sesizari;
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Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor echipamentelor se face cu
respectarea procedurilor specifice de:

a. admitere la lucru

b. supravegherea lucrarilor

C. scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei

d. control al serviciilor

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitifii manageriale si institufionale

Personalul Comunei Cosmesti are experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila,
dar efortul necesar implementdrii prezentului proiect necesita atat alocarea unei echipe de
implementare pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a
tuturor aspectelor legate de finantarea nerambursabila, cat si a unor specialisti in
implementare sisteme inteligente, care sa vina in sprijinul echipei de management al proiectului
din partea  beneficiarului  investitiei. Din  acest motiv, va fi  necesard
consultantd de specialitate, atit pentru managementul proiectului, cat si pentru asistentd
tehnica pe perioada de implementare a investitiei.
Astfel, echipa de management a proiectului va fi formata din personalul propriu al Primriei si al
unui  consultant de specialitate, iar membrii care o vor alcitui, vor fi
selectionati pe baza criteriilor de competenta si experienta profesionala. Echipa Primariei
va monitoriza activitatea consultantului pe toata perioada de implementare si va urmdri
si controla activitatea pe toata perioada desfisurarii contractului de consultanta.

Echipa de management al proiectului va avea ca atributii principale:
— monitorizarea si supervizarea implementarii proiectului din punct de vedere tehnic si financiar;
— monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct de vedere al
proiectelor finantate din fonduri structurale;

— monitorizarea activitatilor financiare pe perioada de desfasurare a implementarii;

— intocmirea rapoartelor trimestriale de progres si a raportului final cu sprijinul consultantilor
contractati;

— derularea achizitiilor publice din cadrul proiectului, cu asistenta din partea consultantilor dupa
contractarea acestora;

— intocmirea, pastrarea si arhivarea documentatiei aferente implementarii proiectului;

— gestionarea relatiilor cu finantatorul;

Se recomandi ca echipa de management a proiectului sé fie formaté din cel putin:

— Manager de proiect: Va asigura demararea si va monitoriza desfasurarea intregului proiect. Va
aviza rapoartele de progres, va asigura transmiterea rapoartelor de progres si a cererilor de
rambursare conform graficului, va facilita verificarea si desfasurarea activititilor de monitorizare
si verificare din partea finantatorului sau a altor organisme indreptatite. Va pune la dispozitie, la
cererea Autorititii Contractante sau a altor organisme in drept, informatii privind situatia
existenta, progresul fizic si date care sa releve modul de atingere a indicatorilor prevazuti in
cererea de finantare. Va emite decizii asupra desfasurarii activitatilor in etapele urmétoare de
implementare. Va asigura indeplinirea obligatiei din partea Primiriei — ca beneficiar de asistenta
financiara nerambursabila - de a pastra si de a pune la dispozitia organismelor abilitate, dupa
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finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobéandite. In
plus, va asigura dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost
implementat proiectul.

— Responsabilul tehnic: Va acorda sprijin managerului de proiect ori de cate ori
este de nevoie si va colabora cu echipa de implementare, in vederea asigurdrii
implementarii  proiectului  conform  graficului  si  obiectivelor  stabilite.  De
asemenea, va asigura monitorizarea proiectului conform prevederilor din contractul de finantare,
prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare.

8. Concluzii si recomandari
Prezentul studiu de fezabilitate, elaborat in conformitate cu prevederile HG

907/2016 privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum i a structurii §i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective si lucriri de interventii, detaliazi si fundamenteazid din
punct de vedere tehnic si financiar implementarea unei infrastructuri inteligente la nivelul
Comunei Cosmesti.

Prin implementarea proiectului se va asigura un impact benefic imediat, prin cresterea
calitatii vietii cetatenilor si prin eficientizarea unora dintre procesele si procedurile administratiei
publice locale. Principiul dupa care trebuie implementat acest obiectiv de investitii este cel de
interoperabilitate a instalatiilor cu platformele software, separarea celor doua componente
crescand riscul unei implementari defectuoase, care sa nu asigure atingerea obiectivelor.

Din punct de vedere operational si financiar, sustenabilitatea proiectului este asigurata de
catre investitor, sustinut de finantator, functionarea pe toata durata de exploatare fiind finantata de
la bugetul local.

in vederea prestarii serviciului de mentenant3, este recomandabila utilizarea de personal
calificat si atestat in aceasta activitate sau, in lipsa acestuia, delegarea sarcinilor catre un operator
economic atestat.

Se concluzioneazi faptul ca proiectul este absolut necesar ti oportun pentru beneficiar, iar
acesta este fezabil si realizabil in conditiile unei finantiri externe.

Intocmit de, =55
Ing. Médél{iﬁa‘Tibuc?nu:’; .
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Proiectant:

SC CRISBO COMPANY SRL

Beneficiar:

COMUNA COSMESTI

Obiectiv: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei

Cosmesti, Judetul Galati

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 1 NERECOMANDAt

al obiectivului de investitii

Valoare fara Valoare cu
Nr. . . ) . o TVA
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
3.1 |Studii 14,400.00 0.00 14,400.00
3.1.1. Studii de teren 14,400.00 0.00 14,400.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
Ak acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 76,500.00f 14,535.00 91,035.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,500.00 855.00 5,355.00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 44,000.00 8,360.00 52,360.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7 |Consultanta 59,000.00f 11,210.00 70,210.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 59,000.00f 11,210.00 70,210.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 23,500.00 4,465.00 27,965.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
inspectoratul de Stat in Constructii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00




Total capitol 3 193,400.00( 34,010.00 227,410.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 168,000.00| 31,920.00 199,920.00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 305,000.00| 57,950.00 362,950.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 643,400.00| 122,246.00 765,646.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
" Imontaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1,151,400.00| 218,766.00| 1,370,166.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,703.00 0.00 6,703.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 2,365.00 0.00 2,365.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 473.00 0.00 473.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,365.00 0.00 2,365.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 1,500.00 0.00 1,500.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
Total capitol 5 7,703.00 190.00 7,893.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,352,503.00| 252,966.00| 1,605,469.00
ncare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 473,000.00f 89,870.00 562,870.00

Proiectant
SC CRISBO COMPANY SRL




Proiectant:
Beneficiar:
Obiect:

SC CRISBO COMPANY SRL
COMUNA COSMESTI
Investitia de baza

DEVIZ OBIECT

Nr cap. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli - -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOLI
Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00]
+.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00}
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00]
4,1.5 Alte categorii de constructii 168,000.00 31,920.00 199,920.00|
TOTAL CAPITOL | 168,000.00 31,920.00 199,920.00|
JCAPITOLII
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 305,000.00 57,950.00 362,950.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 305,000.00 57,950.00 362,950.00
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 643,400.00 122,246.00 765,646.00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00§
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
{5 Dotari 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 678,400.00 128,896.00 807,296.00
TOTAL DEVIZ OBIECT 1,151,400.00 218,766.00 1,370,166.00

Proiectant
SC CRISBO COMPANY SRL




Proiectant:

SC CRISBO COMPANY SRL

Beneficiar:

COMUNA COSMESTI

Obiectiv: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei
Cosmesti, Judetul Galati

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 2 RECOMANDAT

al obiectivului de investitii

NF. Valoare fara TVA Valoare cu
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 14,400.00 0.00 14,400.00
3.1.1. Studii de teren 14,400.00 0.00 14,400.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
e acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 76,500.00( 14,535.00 91,035.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,500.00 855.00 5,355.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 44,000.00 8,360.00 52,360.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7 |Consultanta 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 23,500.00 4,465.00 27,965.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00




Total capitol 3 149,400.00{ 25,650.00 175,050.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii i instalatii 168,000.00f 31,920.00 199,920.00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 305,000.00f 57,950.00 362,950.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 643,400.00] 122,246.00 765,646.00
ik Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
“" Imontaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6 |Active necorporale 350,000.00] 66,500.00 416,500.00
Total capitol 4 1,501,400.00| 285,266.00| 1,786,666.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucriri de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,703.00 0.00 6,703.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenti I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 2,365.00 0.00 2,365.00
5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 473.00 0.00 473.00
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,365.00 0.00 2,365.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 1,500.00 0.00 1,500.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevdzute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
Total capitol 5 7,703.00 190.00 7,893.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,658,503.00| 311,106.00| 1,969,609.00
ncare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 473,000.00| 89,870.00 562,870.00

Proiectant
SC CRISBO COMPANY SRL




Proiectant:
Beneficiar:
Obiect:

SC CRISBO COMPANY SRL
COMUNA COSMESTI
Investitia de baza

DEVIZ OBIECT
Nr cap. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli - - -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOLI
Constructii si instalatii
411 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 Alte categorii de constructii 168,000.00 31,920.00 199,920.00
TOTAL CAPITOL | 168,000.00 31,920.00 199,920.00]
CAPITOLII
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 305,000.00 57,950.00 362,950.00]
functionale
TOTAL CAPITOL Il 305,000.00 57,950.00 362,950.00}
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 643,400.00 122,246.00 765,646.00]
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
5 Dotari 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6 Active necorporale 350,000.00 66,500.00 416,500.00
TOTAL CAPITOL Il 1,028,400.00 195,396.00 1,223,796.00
TOTAL DEVIZ OBIECT 1,501,400.00 285,266.00 1,786,666.00
Proiectant

SC CRISBO COMPANY SRL
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